

**Дополнительное соглашение № 1
к договору строительного подряда №454/СП2017 от 19.04.2017**

гор. Пенза

«16» июня 2017 г.

Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Моисеевой Натальи Вячеславовны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и

Публичное акционерное общество «Карачаровский механический завод», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Петрухина Александра Анатольевича, действующего на основании доверенности №598 от 26.05.2017 г., с другой стороны, при совместном упоминании или по отдельности, именуемые далее, соответственно, Стороны или Сторона, в связи с приостановкой выполнения работ (распоряжение о приостановке от 02.06.2017 г.), руководствуясь п. 20.9 договора строительного подряда №454/СП2017 от 19.04.2017 г. (далее - Договор) на капитальный ремонт лифтов многоквартирного дома, расположенного по адресу: Пензенская область, г. Пенза, ул. Луначарского, 4, заключили настоящее дополнительное соглашение к Договору о нижеследующем:

1. Внести изменения в п. 3.2 Договора, изложив его в следующей редакции:

«3.2. Основные сроки выполнения Работ:

Срок начала Работ по Договору – с даты заключения Договора.

Срок окончания всех Работ по Договору – 01 июля 2017 г.».

2. Приложение №2 к Договору изложить в редакции Приложения №1 к настоящему дополнительному соглашению.

3. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и является неотъемлемой частью Договора.

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух одинаковых экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

5. Приложения:

№1. График производства работ по капитальному ремонту лифтов многоквартирного дома, расположенного по адресу: Пензенская область, г. Пенза, ул. Луначарского, 4.

ПОДПИСИ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Заказчик

Региональный фонд капитального ремонта
многоквартирных домов Пензенской области

Юридический адрес: 440008, г. Пенза, ул.
Некрасова, 24

Тел./факс: (8412) 210-699/ 210-224

Тел. гл. бухгалтера: (8412) 210-701

e-mail: fondkrmd@mail.ru

ОГРН: 1135800001424

ИНН/КПП: 5836900772/583601001

р/с: 40603810212240000001

в Филиале ПАО Банк ВТБ в г. Нижнем
Новгороде

к/с: 30101810200000000837

БИК: 042202837



/Моисеева Н.В./

Подрядчик

Публичное акционерное общество
«Карачаровский механический завод»

Адрес: 109052, г. Москва, Рязанский проспект, 2

Тел. 8(495)787-99-55

Факс 8(495) 797-27-47

e-mail: PetruhinAA@kmzlift.ru

ОГРН 1027739700724

ИНН/КПП 7721024057/772101001

р/с 40702810800120888703

в ПАО «Промсвязьбанк»


к/с 30101810400000000555

БИК 044525555

Представитель по доверенности

/Петрухин А.А./

М.П.



Приложение № 2
к договору № 454/СТІ 2017
от "17" апреля 2017г.

[illegible]

Региональный фонд капитального ремонта
многоквартирных домов Пензенской области



Публичное акционерное общество
"Карачаровский механический завод"



Петрухин А.А.

James L. Fowler, Jr.



**Региональный фонд капитального ремонта
многоквартирных домов Пензенской области**

ул. Некрасова, 24, г. Пенза, 440008,
ОГРН 1135800001424 ИНН 5836900772 КПП 583601001
Тел. (8412) 210-699 e-mail: fondKRMD@mail.ru

Исх. № 02-12/8554 от « 02 » июня 2017 г.

На № _____ от « ____ » _____ 2017 г.

Генеральному директору
ПАО «Карачаровский механический
завод»
С.В. Заике

(для сведения)
Представителю по доверенности
А.А. Петрухину

**Распоряжение
о приостановке работ по договору строительного подряда
№454/СП2017 от 19.04.2017 г.**

Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области в соответствии с п. 13.2 договора строительного подряда №454/СП2017 от 19.04.2017 г. на выполнение работ по капитальному ремонту лифтов многоквартирного дома, расположенного по адресу: Пензенская область, г. Пенза, ул. Луначарского, 4 (далее – Объект), на основании письма ПАО «Карачаровский механический завод» (исх. № 301-05-209 от 02.06.2017 г.) и в связи с необходимостью капитального ремонта кровли крыши машинного помещения, что препятствует дальнейшему выполнению работ, сообщает о целесообразности приостановки выполнения работ по договору с 2 июня 2017 г. по 15 июня 2017 г. (включительно).

О возобновлении работ на Объекте Вам будет сообщено дополнительно.

Директор

Н.В. Моисеева



**Региональный фонд капитального ремонта
многоквартирных домов Пензенской области**

ул. Некрасова, 24, г. Пенза, 440008,
ОГРН 1135800001424 ИНН 5836900772 КПП 583601001
Тел. (8412) 210-699 e-mail: fondKRMD@mail.ru

Исх. № 02-12/904/1 от « 15 » июня 2017 г.

На № _____ от « ____ » _____ 2017 г.

Генеральному директору
ПАО «Карачаровский механический
завод»
С.В. Заике

(для сведения)
Представителю по доверенности
А.А. Петрухину

**Уведомление
о возобновлении работ по договору строительного подряда
№454/СП2017 от 19.04.2017 г.**

Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области в соответствии с п. 13.3 договора строительного подряда №454/СП2017 от 19.04.2017 г. на выполнение работ по капитальному ремонту лифтов многоквартирного дома, расположенного по адресу: Пензенская область, г. Пенза, ул. Луначарского, 4 (далее – Объект), уведомляет Вас о необходимости возобновления работ на Объекте с 16 июня 2017 г.

Директор

Н.В. Моисеева