

**Дополнительное соглашение № 1  
к договору строительного подряда №576/СП2017 от 31.05.2017**

гор. Пенза

«19» июня 2017 г.

Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Моисеевой Натальи Вячеславовны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и Индивидуальный предприниматель Торопцев Анатолий Иванович, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», действующий на основании Свидетельства ОГРНИП 304580306200040 от 02.03.2004, с другой стороны, при совместном упоминании или по отдельности, именуемые далее, соответственно, Стороны или Сторона, в связи с приостановкой выполнения работ (распоряжение о приостановке от 09.06.2017 г.), руководствуясь п.20.9 договора строительного подряда №576/СП2017 от 31.05.2017 г. (далее - Договор) на капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома, расположенного по адресу: Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Железнодорожная 21 Б, заключили настоящее дополнительное соглашение к Договору о нижеследующем:

1. Внести изменения в п. 3.2 Договора, изложив его в следующей редакции:

«3.2. Основные сроки выполнения Работ:

Срок начала Работ по Договору – с даты заключения Договора.

Срок окончания всех Работ по Договору – 30 июня 2017 г.».

2. Приложение №2 к Договору изложить в редакции Приложения №1 к настоящему дополнительному соглашению.

3. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и является неотъемлемой частью Договора.

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух одинаковых экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

5. Приложения:

График производства работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома, расположенного по адресу: Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Железнодорожная 21 Б.

**ПОДПИСИ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:**

Подрядчик

Индивидуальный предприниматель Торопцев  
Анатолий Иванович

Юридический адрес: Пензенская область,  
г. Кузнецк, ул. Республики, д. 2в, кв. 14  
Тел.: (84157) 7-59-65  
e-mail: arhitektor.kuznezsk@yandex.ru  
ОГРНИП: 304580306200040  
ИНН: 580305725239  
р/с: 40802810311180002431  
в Филиале № 6318 ВТБ 24 (ПАО) г. Самара  
к/с: 30101810700000000955  
БИК: 043602955

Заказчик

Региональный фонд капитального ремонта  
многоквартирных домов Пензенской области

Юридический адрес: 440008, г. Пенза, ул.  
Некрасова, 24  
Тел./факс: (8412) 210-699/ 210-224  
Тел. гл. бухгалтера: (8412) 210-701  
e-mail: fondkrmd@mail.ru  
ОГРН: 1135800001424  
ИНН/КПП: 5836900772/583601001  
р/с: 40603810212240000001  
в Филиале ПАО Банк ВТБ в г. Нижнем  
Новгороде  
к/с: 30101810200000000837  
БИК: 042202837



Индивидуальный предприниматель

/ А.И. Торопцев/

Директор

М.П.

/Моисеева Н.В./

Примечание № 1 к ДС.1  
от 19.06.2017 г.

Приложение № 8  
к Договору № 546/СПД017  
от "21" 05 2017 г.

График производства работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем, расположенных по адресу: Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Железнодорожная, 21Б.

№ п.п.		Наименование работ	Продолжительность выполнения работ 21 день																															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1		Демонтаж системы электроснабжения	■	■																														
2		Монтаж системы электроснабжения		■	■	■																												
3		Демонтаж системы ХВС и ГВС	■	■	■																													
4		Монтаж системы ХВС и ГВС			■	■	■	■	■													■												
5		Демонтаж системы водопотребления			■	■	■	■	■														■											
6		Монтаж системы водопотребления					■	■	■	■													■											
7		Демонтаж системы отопления																					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
8		Монтаж системы отопления																						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

170/руковод А.И.







**Региональный фонд капитального ремонта  
многоквартирных домов Пензенской области**

ул. Некрасова, 24, г. Пенза, 440008,  
ОГРН 1135800001424 ИНН 5836900772 КПП 583601001  
Тел. (8412) 210-699 e-mail: fondKRMD@mail.ru

Исх. № 22-12/883/4 от « 09 » июня 2017 г.

ИП Торопцеву А.И.

На № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2017 г.

**Распоряжение  
о приостановке работ по договору строительного подряда  
№576/СП2017 от 31.05.2017 г.**

Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области в соответствии с п. 13.2 договора строительного подряда №576/СП2017 от 31.05.2017 г. на выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома, расположенного по адресу: Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Железнодорожная 21 Б, (далее – Объект), на основании письма ИП Торопцева А.И., (письмо от 09.06.2017 г.) о не допуске собственниками МКД в жилые помещения, препятствующем выполнению работ, сообщает о целесообразности приостановки выполнения работ по договору с 09 июня 2017 г. до устранения причин, послуживших основанием для приостановки, но не более чем на 10 календарных дней.

О возобновлении работ на Объекте Вам будет сообщено дополнительно.

Директор

Н.В. Моисеева

*Получил 9 июня 2017* *Торопцев А.И.*



**Региональный фонд капитального ремонта  
многоквартирных домов Пензенской области**

ул. Некрасова, 24, г. Пенза, 440008,  
ОГРН 1135800001424 ИНН 5836900772 КПП 583601001  
Тел. (8412) 210-699 e-mail: fondKRMD@mail.ru

Исх. № 02-12/2017 от « 16 » июня 2017 г.

ИП Торопцеву А.И.

На № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2017 г.

**Уведомление  
о возобновлении работ по договору строительного подряда  
№576/СП2017 от 31.05.2017 г.**

Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области в соответствии с п. 13.3 договора строительного подряда №576/СП2017 от 31.05.2017 г. на выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома, расположенного по адресу: Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Железнодорожная 21 Б, (далее – Объект), уведомляет Вас о возобновлении работ на Объекте с 19.06.2017 г.

Директор

Н.В. Моисеева

*Получил 16.06.2017г. Торопцев А.И.*