

**Дополнительное соглашение № 1  
к договору строительного подряда №575/СП2017 от 31.05.2017**

гор. Пенза

«19» июня 2017 г.

Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Моисеевой Натальи Вячеславовны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и Индивидуальный предприниматель Торопцев Анатолий Иванович, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», действующий на основании Свидетельства ОГРНИП 304580306200040 от 02.03.2004, с другой стороны, при совместном упоминании или по отдельности, именуемые далее, соответственно, Стороны или Сторона, в связи с приостановкой выполнения работ (распоряжение о приостановке от 09.06.2017 г.), руководствуясь п.20.9 договора строительного подряда №575/СП2017 от 31.05.2017 г. (далее - Договор) на капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома, расположенного по адресу: Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Железнодорожная 21 А, заключили настоящее дополнительное соглашение к Договору о нижеследующем:

1. Внести изменения в п. 3.2 Договора, изложив его в следующей редакции:  
«3.2. Основные сроки выполнения Работ:  
Срок начала Работ по Договору – с даты заключения Договора.  
Срок окончания всех Работ по Договору – 30 июня 2017 г.».
2. Приложение №2 к Договору изложить в редакции Приложения №1 к настоящему дополнительному соглашению.
3. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и является неотъемлемой частью Договора.
4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух одинаковых экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
5. Приложения:  
График производства работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома, расположенного по адресу: Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Железнодорожная 21 А.

**ПОДПИСИ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:**

Подрядчик  
Индивидуальный предприниматель Торопцев  
Анатолий Иванович

Юридический адрес: Пензенская область,  
г. Кузнецк, ул. Республики, д. 2в, кв. 14  
Тел.: (84157) 7-59-65  
e-mail: arhitektor.kuznezsk@yandex.ru  
ОГРНИП: 304580306200040  
ИНН: 580305725239  
р/с: 40802810311180002431  
в Филиале № 6318 ВТБ 24 (ПАО) г. Самара  
к/с: 30101810700000000955  
БИК: 043602955

Заказчик  
Региональный фонд капитального ремонта  
многоквартирных домов Пензенской области

Юридический адрес: 440008, г. Пенза, ул.  
Некрасова, 24  
Тел./факс: (8412) 210-699/ 210-224  
Тел. гл. бухгалтера: (8412) 210-701  
e-mail: fondkrmd@mail.ru  
ОГРН: 1135800001424  
ИНН/КПП: 5836900772/583601001  
р/с: 40603810212240000001  
в Филиале ПАО Банк ВТБ в г. Нижнем  
Новгороде  
к/с: 30101810200000000837  
БИК: 042202837



Индивидуальный предприниматель  
Торопцев  
А.И. / А.И. Торопцев/



Директор  
Моисеева Н.В. / Моисеева Н.В./

Приложение № 1 к РСЧ  
от 19.06.2017г.

Приложение № 3  
к Договору № 575/СНАО17  
от 31.05.2017г.

График производства работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем, расположенных по адресу: Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Железнодорожная, 21А.

№ п.п.	Наименование работ	Продолжительность выполнения работ 21 день																															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	Демонтаж системы электроснабжения	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2	Монтаж системы электроснабжения	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3	Демонтаж системы ХВС и ГВС	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
4	Монтаж системы ХВС и ГВС	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
5	Демонтаж системы водопотребления	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
6	Монтаж системы водопотребления	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
7	Демонтаж системы отопления	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
8	Монтаж системы отопления	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■







**Региональный фонд капитального ремонта  
многоквартирных домов Пензенской области**

ул. Некрасова, 24, г. Пенза, 440008,  
ОГРН 1135800001424 ИНН 5836900772 КПП 583601001  
Тел. (8412) 210-699 e-mail: fondKRMD@mail.ru

Исх. № 02-12/800/1 от « 09 » июня 2017 г.

ИП Торопцеву А.И.

На № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2017 г.

**Распоряжение  
о приостановке работ по договору строительного подряда  
№575/СП2017 от 31.05.2017 г.**

Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области в соответствии с п. 13.2 договора строительного подряда №575/СП2017 от 31.05.2017 г. на выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома, расположенного по адресу: Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Железнодорожная 21 А, (далее – Объект), на основании письма ИП Торопцева А.И., (письмо от 09.06.2017 г.) о не допуске собственниками МКД в жилые помещения, препятствующем выполнению работ, сообщает о целесообразности приостановки выполнения работ по договору с 09 июня 2017 г. до устранения причин, послуживших основанием для приостановки, но не более чем на 10 календарных дней.

О возобновлении работ на Объекте Вам будет сообщено дополнительно.

Директор

Н.В. Моисеева

Получил 9 июня 2017 /Торопцев А.И./



**Региональный фонд капитального ремонта  
многоквартирных домов Пензенской области**

ул. Некрасова, 24, г. Пенза, 440008,  
ОГРН 1135800001424 ИНН 5836900772 КПП 583601001  
Тел. (8412) 210-699 e-mail: fondKRMD@mail.ru

Исх. № 02-12/914/ от « 16 » июня 2017 г.

ИП Торопцеву А.И.

На № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2017 г.

**Уведомление  
о возобновлении работ по договору строительного подряда  
№575/СП2017 от 31.05.2017 г.**

Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области в соответствии с п. 13.3 договора строительного подряда №575/СП2017 от 31.05.2017 г. на выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома, расположенного по адресу: Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Железнодорожная 21 А, (далее – Объект), уведомляет Вас о возобновлении работ на Объекте с 19.06.2017 г.

Директор

Н.В. Моисеева

*Получил 16 июня 2017*