

**Дополнительное соглашение № 1
к договору строительного подряда №473/СП2017 от 24.04.2017**

гор. Пенза

«22» мая 2017 г.

Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Моисеевой Натальи Вячеславовны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и Индивидуальный предприниматель Торопцев Анатолий Иванович, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», действующий на основании Свидетельства ОГРНИП 304580306200040 от 02.03.2004, с другой стороны, при совместном упоминании или по отдельности, именуемые далее, соответственно, Стороны или Сторона, в связи с приостановкой выполнения работ (распоряжение о приостановке от 15.05.2017 г.), руководствуясь п.20.9 договора строительного подряда №473/СП2017 от 24.04.2017 г. (далее - Договор) на капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома, расположенного по адресу: Пензенская область, г. Кузнецк, городок Рабочий, 5 заключили настоящее дополнительное соглашение к Договору о нижеследующем:

1. Внести изменения в п. 3.2 Договора, изложив его в следующей редакции:

3.2. Основные сроки выполнения Работ:

Срок начала Работ по Договору – с даты заключения Договора.

Срок окончания всех Работ по Договору – 28 мая 2017 г.

2. Приложение №2 к Договору изложить в редакции Приложения №1 к настоящему дополнительному соглашению.

3. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и является неотъемлемой частью Договора.

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух одинаковых экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

5. Приложения:

№1. График производства работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома, расположенного по адресу: Пензенская область, г. Кузнецк, городок Рабочий, 5.

ПОДПИСИ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Подрядчик

Индивидуальный предприниматель Торопцев
Анатолий Иванович

Юридический адрес: Пензенская область,
г. Кузнецк, ул. Республики, д. 2в, кв. 14
Тел.: (84157) 7-59-65
e-mail: arhitektor.kuznezsk@yandex.ru
ОГРНИП: 304580306200040
ИНН: 580305725239
р/с: 40802810311180002431
в Филиале № 6318 ВТБ 24 (ПАО) г. Самара
к/с: 30101810700000000955
БИК: 043602955



/ А.И. Торопцев/

Заказчик

Региональный фонд капитального ремонта
многоквартирных домов Пензенской области

Юридический адрес: 440008, г. Пенза, ул.
Некрасова, 24
Тел./факс: (8412) 210-699/ 210-224
Тел. гл. бухгалтера: (8412) 210-701
e-mail: fondkrmd@mail.ru
ОГРН: 1135800001424
ИНН/КПП: 5836900772/583601001
р/с: 40603810212240000001
в Филиале ПАО Банк ВТБ в г. Нижнем
Новгороде
к/с: 30101810200000000837
БИК: 042202837



Директор

М.П.

/Моисеева Н.В./

Приложение № 1 к Договору № 473/СН АД/17
от "24" апреля 2017г.

График производства работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем, расположенных по адресу: Пензенская область, г. Кузнецк, городок Рабочий, 5.

№ п.п.	Наименование работ	Продолжительность выполнения работ <u>28</u> дней																																		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
1	Демонтаж системы электроснабжения																																			
2	Монтаж системы электроснабжения																																			
3	Демонтаж системы ХВС и ГВС																																			
4	Монтаж системы ХВС и ГВС																																			
5	Демонтаж системы водоотведения																																			
6	Монтаж системы водоотведения																																			
7	Демонтаж системы отопления																																			
8	Монтаж системы отопления																																			


Подрядчик:

А.И. Торопцев

Заказчик:

С.И. Сидоров





**Региональный фонд капитального ремонта
многоквартирных домов Пензенской области**

ул. Некрасова, 24, г. Пенза, 440008,
ОГРН 1135800001424 ИНН 5836900772 КПП 583601001
Тел. (8412) 210-699 e-mail: fondKRMD@mail.ru

Исх. № 02-12/640/17 от «15» мая 2017 г.

ИП Торопцеву А.И.

На № _____ от «___» _____ 2017 г.

**Распоряжение
о приостановке работ по договору строительного подряда
№473/СП2017 от 24.04.2017 г.**

Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области в соответствии с п. 13.2 договора строительного подряда №473/СП2017 от 24.04.2017 г. на выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома, расположенного по адресу: Пензенская область, г. Кузнецк, городок Рабочий 5, (далее – Объект), на основании письма ИП Торопцева А.И., (письмо от 15.05.2017 г.) о не допуске собственниками МКД в жилые помещения, препятствующем выполнению работ, сообщает о целесообразности приостановки выполнения работ по договору с 15 мая 2017 г. до устранения причин, послуживших основанием для приостановки, но не более чем на 7 календарных дней.

О возобновлении работ на Объекте Вам будет сообщено дополнительно.

Директор

Н.В. Моисеева

Сайфулина И.И.
210-225

Получил 15 мая