Показатели эффективности работы Фонда за 1 квартал 2017 года

В рамках исполнения Краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта на 2017 год, утвержденного постановлением Правительства Пензенской области от 30.10.2015 № 605-пП (с последующими изменениями), по состоянию на 01.04.2016 года из 171 дома Региональный оператор являлся Заказчиком работ по капитальному ремонту в 124 многоквартирных домах в 10 муниципальных образованиях Пензенской области (г. Пенза – 76 МКД; г. Заречный – 2 МКД; Белинский район: г. Белинский – 1 МКД; Кузнецкий район: г. Кузнецк – 22 МКД, с. Пионер – 1 МКД; Городищенский район: г. Городище – 1 МКД, г. Сурск – 1 МКД; Каменский район: г.Каменка – 7 МКД; Нижнеломовский район: г. Н. Ломов – 9 МКД; Никольский район: г. Никольск – 1 МКД; Сердобский район: г. Сердобск – 1 МКД; Спасский район: с. Дубровки – 2 МКД).
В плане регионального оператора на 2017 год капитальный ремонт на общую сумму 527,567 млн. руб.:

- 23 кровли площадью 11,314 тыс. кв. м. стоимостью 22,648 млн. руб.; 
- 7 фасадов площадью 4,124 тыс. кв. м. стоимостью 9,67 млн. руб.; 
- внутридомовых инженерных систем в 37 МКД стоимостью 34,297 млн. руб.;
 - лифтового оборудования – 263 лифта в 69 МКД стоимостью 454,967 млн.руб.;
- 6 фундаментов площадью 0,297 тыс. кв. м. стоимостью 5,98 млн. руб.
По сравнению с аналогичным периодом 2016 года план увеличился на 118,61 млн.руб. или на 29 %.
В 2016 году заменено 137 лифтов в 20 МКД из плана 2017 года на сумму 228,167 млн.руб.
По состоянию на 1 апреля 2017 года Региональным фондом объявлено 196 электронных аукциона, что на 40% превышает показатели 1 квартала 2016 года (140 конкурсов) на выполнение работ по капитальному ремонту 105 лифтов в 42 МКД и строительному контролю за ними (план 2017 г.), 6 кровель и строительному контролю за ними (из них, 5 МКД – план 2017 года, 1 МКД – план 2018 года), комплексному ремонту в 4 МКД и строительному контролю за ними (2 МКД – план 2017 г., 2 МКД – план 2017-2018 гг.), разработку 74 ПСД на капитальный ремонт МКД (15 МКД – план 2017 г., 59 МКД – план 2018 г.), фасада в 1 МКД и строительному контролю за ним (план 2017г.), капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем в 8 МКД и строительному контролю за ним (план 2017 г.).

На 1 апреля 2017 года проведено 47 электронных аукционов, определены победители на выполнение работ по капитальному ремонту лифтов в 29 МКД (план 2017 г.), строительному контролю за капитальным ремонтом лифтов в 5 МКД (план 2017 г.), капитальному ремонту кровель в 2 МКД (план 2017 г.), разработку 11 ПСД (план 2017 г.).

Заключено 11 договоров на изготовление ПСД, из них, 7 – на изготовление ПСД на капитальный ремонт лифтов в МКД и 4 – на изготовление ПСД на комплексный капитальный ремонт МКД. Остальные договоры находятся в стадии заключения.
Реализация Краткосрочного плана на 2017 год осуществляется своевременно с одновременным переходом к реализации 2018 года в связи с чем, Фондом совместно с Управлением ЖКХ и ГЗН ПО разработаны и направлены на согласование в установленном порядке изменения в постановление Правительства Пензенской области от 30.10.2015 № 605-пП «Об утверждении Краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пензенской области, на 2016 - 2017 годы», в части перехода на трехлетний плановый период реализации мероприятий по капитальному ремонту на 2016 – 2018 годы.
За 1 квартал 2017 года с участием специалистов Фонда разработаны и утверждены постановлением Правительства Пензенской области от 05.04.2016 № 153-пП изменения в региональную программу капитального ремонта общего имущества МКД в связи с корректировкой площадей, принадлежащих собственникам помещений в многоквартирных домах, количества лифтов, этажности, переносом срока капитального ремонта общего имущества на более поздний срок на основании протокола общего собрания собственников помещений, изменением сроков проведения капитального ремонта вследствие корректировки исходных данных, а также в целях приведения региональной программы в соответствие с п. 3 ч. 2 ст. 168 ЖК РФ в части определения плановых периодов проведения капитального ремонта по каждому виду работ равных одному календарному году или периоду, не превышающему трех календарных лет, в связи с чем изменен срок реализации программы с «2014-2044» на «2014-2042».
В установленный срок предоставлены ежемесячные отчеты в Управление ЖКХ и ГЗН Пензенской области о реализации региональной программы капитального ремонта по формам мониторинга КР-1, КР-1.1, КР-1.2, КР-2.

В 1 квартале 2017 года продолжается претензионно-исковая работа с должниками, как с физическими лицами, так и с юридическими лицами и одновременно проводится работа по выверке базы данных собственников помещений в многоквартирных домах для правильного начисления и выставления квитанций по оплате взносов на капитальный ремонт.
По состоянию на 01.04.2017 (с нарастающим итогом) в рамках претензионно-исковой работы с должниками направлено:
- 1686 заявлений/исков о взыскании с должников - физических лиц на сумму 14120,29 тыс.руб. и 44 исковых заявлений в отношении должников – юридических лиц в арбитражные суды на общую сумму 46 838,0 тыс. руб.
В отношении должников - юридических лиц направлено 142 претензии на общую сумму 62 003,5 тыс. руб.

При этом, на 01.04.2017 из направленных на рассмотрение заявлений/исков должниками оплачено в фонд капитального ремонта 12 197,8 тыс. руб. 
В сравнении с 1 кварталом 2016 года, интенсивность оформления материалов в суды по подведомственности увеличилась в 2,2 раза, а именно, с 193 заявлений на сумму 1678,9 тыс. руб. до 424 – на сумму 3551,2 тыс. руб., направленных Фондом в 1 квартале 2017 года.

Средний процент собираемости по взносам в Фонд капитального ремонта Пензенской области за 1 квартал 2017 г. составил 85,0% (в т.ч. март 85,0%), что на 6% превышает показатель за аналогичный период 2016 года, составивший 79,0%.
В соответствии с требованиями статьи 187 ЖК РФ в марте 2017 года проведен аудит годовой (бухгалтерской) финансовой отчетности Регионального фонда по результатам независимой аудиторской проверки, проведенной аудиторской организацией ООО АФ «ПАРТНЕР-Аудит», выбранной Управлением ЖКХ и ГЗН Пензенской области по результатам открытого конкурса, нарушений выявлено не было, результаты финансово-хозяйственной деятельности Регионального фонда и движение денежных средств за 2016 год отражены достоверно в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности. Годовой отчет и аудиторское заключение размещены на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Регионального оператора.
17 января 2017 года Пензенскую область с рабочим визитом посетил полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич. В ходе визита Михаил Бабич посетил объект капитального ремонта. 
В феврале 2017 года НП «ЖКХ Контроль» опубликовал Рейтинг информационной открытости региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов. Исследование формировалось на основании данных сайтов региональных операторов. Из 85 регионов Российской Федерации Пензенская область заняла 12 место по России и 3 место по ПФО в рейтинге информационной открытости региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов.
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