

ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ЛИФТОВ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г.ПЕНЗА, ПР-КТ СТРОИТЕЛЕЙ, 48 (11 ЛИФТОВ НА 9 ОСТАНОВОК)

Дата извещения: 11 декабря 2015 г.

Организатор конкурса (Заказчик): Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области ИНН: 5836900772

Местонахождение и почтовый адрес организатора конкурса (Заказчика): 440018, г. Пенза, ул. Некрасова, 24.

Ответственное должностное лицо Заказчика, адрес электронной почты, контактный телефон: Шелихова Ирина Сергеевна, i.shelihova@fkrmd58.ru тел. 8 (8412) 210-221.

Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту лифтов многоквартирного дома по пр-кт Строителей, 48 в г.Пензе.

Адрес многоквартирного дома: РФ, Пензенская область, г. Пенза, пр-кт Строителей, 48.

Работы (объекты): Капитальный ремонт лифтов многоквартирного дома, расположенного по адресу г. Пенза, пр-кт Строителей, 48 (11 лифтов на 9 остановок) (далее – Объект) - объемы представлены в смете.

Начальная (максимальная) цена договора подряда (без стоимости строительного контроля): 17 289 796 (семнадцать миллионов двести восемьдесят девять тысяч семьсот девяносто шесть) рублей 55 копеек, в том числе НДС.

Срок выполнения работ: в течении 60 дней с даты заключения договора подряда.

Условия оплаты по договору: Авансовый платеж в размере 30 % от общей стоимости работ по договору, определенной по результатам конкурса, оплачивается в течении 5 рабочих дней с даты подписания договора с победителем конкурса. Расчеты по Договору будут осуществляться в рублях Российской Федерации платежным поручением в течении 30 (тридцати) рабочих дней со дня подписания акта о приемке в эксплуатацию приемочной комиссией законченных работ по капитальному ремонту Объекта по форме согласно приложению в ВСН 42-85 (Р), на основании счета и счета-фактуры Подрядчика, при условии предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения гарантийных обязательств по настоящему договору, предусмотренного пунктом 9.9 настоящего договора.

Дата начала подачи заявок: 12 декабря 2015 г.

Дата окончания подачи заявок: 18 января 2016 г. 11:30 по московскому времени.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: г. Пенза, ул. Некрасова, 24, кабинет 602, 18 января 2016 г. 11:30 по московскому времени.

Способы получения конкурсной документации, срок, место и порядок предоставления: Официальное извещение и конкурсная документация опубликованы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте организатора конкурса - www.fkrmd58.ru в разделе “Конкурсы. Отбор подрядных организаций”.

С конкурсной документацией можно ознакомиться по адресу: г. Пенза, ул. Некрасова, д. 24, каб.612, с 09 час. до 18 час. обеденный перерыв с 13 до 14 час, в рабочие дни: понедельник – пятница; выходной - суббота, воскресенье.

Нормативный правовой акт, определяющий порядок проведения открытого конкурса: Постановление Правительства Пензенской области 21.04.2011 № 250-пП «Об утверждении Порядка привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пензенской области» (далее-Порядок).

Требования и положения, предъявляемые к участникам конкурса: в соответствии с разделом 2 конкурсной документации и положениями Порядка.

Предоставляемые участниками конкурса документы: в соответствии с разделом 3 конкурсной документации и положениями Порядка.

Приложение: конкурсная документация в составе:

1) Общие положения, требования к участникам конкурса, формы документов;

2) Техническая и сметная документация, в составе:

- дефектный акт на капитальный ремонт лифтов многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Пенза, пр-кт Строителей, 48 (11 лифтов на 9 остановок);
- объектный сметный расчет №1 на капитальный ремонт лифтов многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Пенза, пр-кт Строителей, 48 (11 лифтов на 9 остановок);
- локальная смета № 1 на демонтаж-монтаж 11 лифтов г/п 400 кг на 9 остановок со стоимостью оборудования многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Пенза, пр-кт Строителей, 48 ;
- локальная смета № 2 на строительно-отделочные работы после замены 11 лифтов г/п 400 кг на 9 остановок многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Пенза, пр-кт Строителей, 48 ;
- локальная смета № 3 на монтаж и наладку диспетчерской связи 11 лифтов г/п 400 кг на 9 остановок многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Пенза, пр-кт Строителей, 48 ;
- локальная смета № 4 на пуско-наладочные работы 11 лифтов г/п 400 кг на 9 остановок многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Пенза, пр-кт Строителей, 48 ;
- локальная смета № 5 на декларирование соответствия 11 лифтов многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Пенза, пр-кт Строителей, 48 ;
- локальная смета № 6 на полное техническое освидетельствование 11 лифтов г/п 400 кг на 9 остановок многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Пенза, пр-кт Строителей, 48 ;
- локальная смета № 7 на обследование состояния строительных конструкций 11 лифтов г/п 400 кг на 9 остановок многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Пенза, пр-кт Строителей, 48;
- локальная смета № 8 на техническое диагностирование 11 лифтов г/п 400 кг на 9 остановок многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Пенза, пр-кт Строителей, 48 ;
- расчет индекса изменения стоимости строительно-монтажных работ в условиях рынка на демонтаж-монтаж 11 лифтов г/п 400 кг на 9 остановок со стоимостью оборудования многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Пенза, пр-кт Строителей, 48 ;
- расчет индекса изменения стоимости строительно-монтажных работ в условиях рынка на строительно-отделочные работы после замены 11 лифтов г/п 400 кг на 9 остановок многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Пенза, пр-кт Строителей, 48 ;
- расчет индекса изменения стоимости строительно-монтажных работ в условиях рынка на монтаж и наладку диспетчерской связи 11 лифтов г/п 400 кг на 9 остановок многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Пенза, пр-кт Строителей, 48 ;
- расчет индекса изменения стоимости строительно-монтажных работ в условиях рынка на пуско-наладочные работы 11 лифтов г/п 400 кг на 9 остановок многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Пенза, пр-кт Строителей, 48 ;
- расчет индекса изменения стоимости строительно-монтажных работ в условиях рынка на полное техническое освидетельствование 11 лифтов г/п 400 кг на 9 остановок многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Пенза, пр-кт Строителей, 48 ;
- расчет индекса изменения стоимости строительно-монтажных работ в условиях рынка на техническое диагностирование 11 лифтов г/п 400 кг на 9 остановок многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Пенза, пр-кт Строителей, 48 .

3) Договор строительного подряда на выполнение работ по капитальному ремонту лифтов многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Пенза, пр-кт Строителей, 48 (11 лифтов на 9 остановок) (проект).

**КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО
КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ЛИФТОВ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА,
РАСПОЛОЖЕННЫХ ПО АДРЕСУ: Г.ПЕНЗА, ПР-КТ СТРОИТЕЛЕЙ, 48
(11 ЛИФТОВ НА 9 ОСТАНОВОК)**

1. Общие положения

1.1. Предметом настоящего конкурса является право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту лифтов многоквартирного дома по пр-кт Строителей, 48 в г.Пензе.

1.2. Заказчиком является **Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области.**

1.3. Начальная (максимальная) цена договора подряда (без стоимости строительного контроля): **17 289 796 (семнадцать миллионов двести восемьдесят девять тысяч семьсот девяносто шесть) рублей 55 копеек**, в том числе НДС.

1.4. Окончательным сроком подачи конкурсных заявок является день и час вскрытия конвертов с конкурсными заявками. Заявки подаются по адресу: г. Пенза, ул. Некрасова, 24, кабинет 612
часы работы: **понедельник – пятница с 9:00 до 18:00**
перерыв с 13:00 до 14:00
выходной суббота, воскресенье.

1.5. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками будет произведено **18.01.2016 в 11:30 часов** по московскому времени по адресу: **г. Пенза, ул. Некрасова, 24, кабинет 602.** На процедуру вскрытия конвертов приглашаются представители всех претендентов на участие в конкурсе. Полномочия представителя должны быть подтверждены доверенностью.

1.6. Официальное извещение об открытом конкурсе размещается на официальном сайте Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу **www.fkrmd58.ru** не позднее чем за 30 дней до даты истечения срока подачи заявок.

1.7. В обеспечение заявки участники конкурса должны перечислить сумму в размере **518 693 (пятьсот восемнадцать тысяч шестьсот девяносто три) рубля 90 копеек** (3% от начальной (максимальной) цены договора подряда) до даты вскрытия конвертов с заявками на следующий счет:

Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области: ИНН 5836900772, КПП 583601001, р/с: 40701810912240000038 в Филиале ПАО Банк ВТБ в г. Нижнем Новгороде к/с: 30101810200000000837 БИК: 042202837.

1.8. Официальная информация об открытом конкурсе размещается на официальном сайте Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу **www.fkrmd58.ru**.

1.9. Договор подряда с победителем конкурса заключается по форме согласно **приложению N 4** к настоящей конкурсной документации не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - **www.fkrmd58.ru** протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, после предоставления обеспечения исполнения обязательств по договору в виде залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере **5 186 938 (пять миллионов сто восемьдесят шесть тысяч девятьсот тридцать восемь) рублей 97 копейки** (30% начальной (максимальной) цены договора подряда), либо безотзывную банковскую гарантию, выданную на срок до 01 февраля 2017 года, и не позднее двадцати дней с даты определения победителя конкурса.

1.10. В обеспечение исполнения гарантийных обязательств в срок не позднее дня подписания акта о приемке в эксплуатацию приемочной комиссией законченных работ по капитальному ремонту Объекта по форме согласно приложению в ВСН 42-85 (Р) Подрядчик обязуется предоставить банковскую гарантию, выданную на срок действия гарантийных обязательств, либо передать в залог денежные средства, в том числе в форме вклада (депозита), в размере 2% от общей стоимости работ по договору.

1.11. Должностное лицо Заказчика, ответственное за контакты с участниками конкурса: **Шелихова Ирина Сергеевна, тел. (8412) 210-221.**

2. Требования к участникам конкурса

Для участия в конкурсе допускаются участники, соответствующие следующим требованиям:

2.1. деятельность участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

2.2. у участника не должно быть просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;

2.3. участник не должен находиться в процессе ликвидации или в процедуре банкротства;

2.4. отсутствие участника в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется согласно "Положению о ведении реестра недобросовестных поставщиков и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения ведения реестра недобросовестных поставщиков", утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2007 N 292;

2.5. соответствие участника конкурса требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом конкурса.

3. Требования к составу, форме и порядку подачи заявок на участие в конкурсе

3.1. Для участия в конкурсе участник подает заявку, составленную по форме согласно приложению N 1 к настоящей конкурсной документации с приложением следующих документов:

3.1.1. опись входящих в состав заявки документов по форме согласно приложению N 2 к настоящей конкурсной документации;

3.1.2. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника;

3.1.3. документ или копия документа, подтверждающего внесение обеспечения заявки;

3.1.4. документы или копии документов, подтверждающие опыт работы специалистов подрядчика на объектах аналогах и соответствие квалификационным требованиям (количество успешно завершённых объектов-аналогов за последние 3 года, до 31 декабря года, предшествующего году подачи заявки, подтвержденных представленными договорами подряда и актами выполненных работ КС-2, КС-3);

3.1.5. копия бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки (для юридических лиц), копия справки о состоянии кредиторской задолженности и справки об имуществе на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки (для индивидуальных предпринимателей);

3.1.6. организационно-штатное расписание организации подрядчика (участника конкурса), на которую планируется возложить выполнение работ, с информацией о составе и квалификации специалистов, которые планируются к привлечению для выполнения соответствующих работ, и имеющих высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях, по форме согласно приложению N 3 к конкурсной документации с приложением документов, подтверждающих их квалификацию и опыт работы (копия диплома, заверенная копия трудовой книжки);

3.1.7. заверенные копии учредительных документов со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним (для юридических лиц), заверенную копию документа, удостоверяющего личность, - паспорт гражданина Российской Федерации (для индивидуальных предпринимателей);

3.1.8. заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

3.1.9. заверенная копия свидетельства о государственной регистрации;

3.1.10. оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), полученная не ранее чем за шесть месяцев до объявления конкурса;

3.1.11. копия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство (далее - СРО в строительстве);

3.1.12. выписка из протокола заседания коллегиального органа управления СРО в строительстве или справка, выданная СРО в строительстве, о дате принятия в члены СРО в строительстве.

3.2. Указанные документы являются обязательными для представления. Отсутствие в составе конкурсной заявки какого-либо документа или представление документов по формам, отличным от тех, что включены в настоящую конкурсную документацию, является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.

3.3. Конкурсная заявка должна быть представлена организатору конкурса в запечатанном конверте. На конверте указывается предмет конкурса. Документы, включенные в состав заявки, представляются в прошитом нитью (бечевкой), скрепленном печатью участника и подписью руководителя (уполномоченного лица участника), в виде одного тома с указанием на обороте последнего листа заявки количества страниц.

3.4. Конкурсная заявка доставляется участником с помощью почты, курьером или лично по адресу, указанному в пункте 1.4. настоящей конкурсной документации. Конкурсные заявки, поступившие с опозданием, независимо от причины опоздания, к рассмотрению не принимаются и возвращаются участнику в нераспечатанном виде. Заказчик регистрирует конкурсную заявку или изменение в конкурсную заявку в книге регистрации заявок немедленно после ее приема уполномоченным лицом. Зарегистрированной конкурсной заявке присваивается порядковый номер, соответствующий номеру очередности ее доставки участником.

3.5. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов отозвать поданную конкурсную заявку. Уведомление об отзыве заявки подается участником в письменном виде по адресу, в который доставлена конкурсная заявка. Уведомление об отзыве заявки должно быть подписано лицом, подписавшим ее, и скреплено печатью организации-участника. Отозванная конкурсная заявка возвращается Заказчиком участнику в нераспечатанном виде.

3.6. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов вносить изменения в поданную конкурсную заявку. Изменение вносится и регистрируется в соответствии с процедурой подачи заявки и должно быть оформлено участником как самостоятельный документ, подписанный лицом, подписавшим конкурсную заявку, и скрепленный печатью организации-участника. Документ, представляющий собой изменение, запечатывается в конверт, который оформляется так же, как внешний конверт с конкурсной заявкой, и на котором делается надпись "Изменение". Изменение имеет приоритет над конкурсной заявкой.

4. Обеспечение конкурсной заявки

4.1. Для участия в конкурсе участник обязан представить обеспечение конкурсной заявки в размере, указанном в пункте 1.7 настоящей конкурсной документации по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.

4.2. Обеспечение конкурсной заявки удерживается в пользу Заказчика в следующих случаях:

- 4.2.1. участник отозвал свою конкурсную заявку после процедуры вскрытия конвертов;
- 4.2.2. участник, выигравший конкурс, уклоняется от подписания договора подряда;
- 4.2.3. участник, выигравший конкурс, не представил обеспечение исполнения договора.

4.3. Обеспечение конкурсной заявки возвращается:

4.3.1. участникам, не допущенным к участию в конкурсе, - в пятидневный срок со дня подписания протокола рассмотрения конкурсных заявок;

4.3.2. победителю конкурса - в десятидневный срок со дня подписания договора подряда при условии представления победителем надлежащего обеспечения исполнения договора;

4.3.3. участникам, которые участвовали в конкурсе, но не стали победителями конкурса, за исключением участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, в пятидневный срок со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок;

4.3.4. участнику конкурса, заявке на участие которого присвоен второй номер, в течение десяти дней с дня подписания договора подряда с победителем или с таким участником конкурса при условии представления надлежащего обеспечения исполнения договора.

5. Процедура проведения конкурса

5.1. Любой участник до даты вскрытия конвертов вправе задать вопросы организатору конкурса и получать от него разъяснения по содержанию конкурсной документации и процедуре проведения конкурса. Вопросы задаются в письменной форме, либо в форме электронного документа. Ответы на письменные вопросы участников конкурса направляются в течение двух рабочих дней со дня поступления.

5.2. Заказчик вправе вносить изменения в конкурсную документацию не позднее чем за пять дней до даты вскрытия конвертов. Заказчик предоставляет участникам дополнительное время для учета внесенных им изменений путем переноса даты вскрытия конвертов на более поздний срок, но не более чем на 10 календарных дней от первоначальной даты вскрытия конвертов.

5.2.1. Информация о внесенных изменениях в конкурсную документацию и переносе сроков процедуры вскрытия конвертов с заявками подлежит размещению на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в день принятия Заказчиком решения о внесении изменений.

5.2.2. В течение дня, следующего за днем принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию, Заказчик направляет письменные уведомления о внесении изменений участникам конкурса, подавшим заявки до принятия Заказчиком решения о внесении изменений.

5.3. После вскрытия конвертов полученные конкурсные заявки проходят процедуру рассмотрения конкурсной комиссией на предмет соответствия требованиям конкурсной документации, по результатам которой конкурсной комиссией принимается решение о допуске претендента к участию в конкурсе или об отказе в таком допуске. Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе являются:

5.3.1. отсутствие подписи в конкурсной заявке или наличие подписи лица, не уполномоченного подписывать конкурсную заявку;

5.3.2. предоставление участником неполного комплекта документов, установленных пунктом 3.1. настоящей конкурсной документации, либо документов, оформленных ненадлежащим образом;

5.3.3. несоответствие участника требованиям, установленным пунктом 2 настоящей конкурсной документации;

5.3.4. превышение цены конкурсной заявки над начальной (максимальной) ценой, указанной в конкурсной документации;

5.3.5. предоставление участником в конкурсной заявке недостоверных сведений.

5.4. В случае несоответствия между цифровыми и буквенными значениями ценового предложения, верной считается сумма, выраженная буквенными значениями. Данное правило распространяется на все случаи указания каких-либо сведений, выраженных цифровыми и буквенными значениями.

5.5. Конкурсные заявки, допущенные к участию в конкурсе, проходят процедуру оценки и сопоставления в целях выявления лучших условий для исполнения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома в соответствии с критериями и на основе методики оценки конкурсных заявок, согласно пункту 6 настоящей конкурсной документации.

6. Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе

6.1. Для определения лучших условий для исполнения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия осуществляет оценку заявок по следующим трем критериям:

1) цена договора: максимальное количество баллов - 40;

2) срок выполнения работ: максимальное количество баллов - 20;

3) квалификация участника: максимальное количество баллов - 40.

6.2. Оценка по критерию "квалификация участника" производится по следующим подкритериям:

а) опыт работы (количество успешно завершенных объектов-аналогов за последние 3 года, до 31 декабря года, предшествующего году подачи заявки, подтвержденных представленными договорами подряда и актами выполненных работ КС-2, КС-3);

б) квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала, имеющего высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях в строительстве или ремонте не менее 5 лет);

в) членство в СРО в строительстве;

6.3. Оценка конкурсных заявок проводится конкурсной комиссией в следующей последовательности:

6.3.1. ранжирование заявок по критериям «цена договора» и «срок выполнения работ»: номер 1 получает заявка с наилучшим показателем критерия, далее порядковые номера выставляются по мере снижения показателей; при равенстве показателей меньший номер получает заявка, поданная и зарегистрированная раньше;

6.3.2. выставление количества баллов заявкам по критериям «цена договора» и «срок выполнения работ» в соответствии с таблицами 1, 2.

В табл. 1 и 2 присваиваемое участнику количество баллов указано против порядкового номера заявки.

Таблица 1

**Балльная оценка ранжированных заявок
по критерию "Цена договора"**

N	Критерий	Максимальное кол-во баллов	Результат ранжирования заявок	Присваиваемое кол-во баллов
	Цена договора	40	1	40
			2	36
			3	32
			4	28
			5	24
			6	20
			7	16
			8	12
			9	8
			10	4
			11 и менее	0

Таблица 2

**Балльная оценка ранжированных заявок
по критерию "Срок выполнения работ"**

N	Критерий	Максимальное кол-во баллов	Результат ранжирования заявок	Присваиваемое кол-во баллов
	Срок выполнения	20	1	20
			2	18
			3	16
			4	14
			5	12
			6	10
			7	8
			8	6
			9	4
			10	2
			11 и менее	0

6.3.3. Выставление количества баллов заявкам по критерию "квалификация участника" осуществляется в соответствии с таблицей 3.

Балльная оценка заявок
по критерию «Квалификация участника открытого конкурса»

Подкритерий	Максимальное количество баллов	Показатель подкритерия	Количество единиц (наличие/отсутствие)	Присваиваемое количество баллов
1	2	3	4	5
Квалификация	40	Количество успешно завершенных объектов-аналогов <*> за последние 3 года до 31 декабря года, предшествующего году подачи заявки	30 и более	20
			10 и более	10
			5 и более	5
			менее 5	0
		Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала <***>)	5 и более с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 3-х лет	7
			менее 5 с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 3-х лет	4
			5 и более с опытом работы более 7 лет	3
			менее 5 с опытом работы более 7 лет	1
		Членство в СРО в строительстве, количество лет	3 года и более (при наличии п. 33; 33.3<***>.)	10
			3 года и более (при отсутствии п. 33; 33.3.)	6
			менее 3 лет (при наличии п. 33; 33.3.)	3
			менее 3 лет (при отсутствии п. 33; 33.3.)	1

<*> Под объектом-аналогом понимается объект капитального ремонта, на котором участником были выполнены работы, аналогичные тем, которые являются предметом конкурса.
<***> Под квалифицированным инженерным персоналом понимаются работники, имеющие высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях в строительстве или ремонте не менее 5 лет.

<***> Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 N 624 "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства" (с последующими изменениями).

6.3.4. Суммирование баллов, полученных каждой заявкой по трем критериям.

6.3.5. Ранжирование заявок по количеству полученных баллов: номер 1 получает заявка, набравшая наибольшее количество баллов, далее порядковые номера выставляются по мере уменьшения количества баллов. При равном количестве баллов приоритет получает заявка, получившая наибольшее количество баллов по критерию "Квалификация", затем по критерию "Цена договора" и, в случае необходимости, - подкритерию "Срок выполнения работ" последовательно. Участник, подавший заявку, которой в результате ранжирования присвоен номер 1, объявляется победителем конкурса.

7. Обеспечение исполнения договора подряда размер, срок и порядок его предоставления.

7.1. В конкурсной документации Заказчиком должно быть установлено требование обеспечения исполнения контракта.

7.2. Размер обеспечения исполнения контракта не может превышать тридцати процентов начальной (максимальной) цены договора подряда, указанной в извещении о проведении открытого конкурса. Размер обеспечения исполнения контракта устанавливается 30% начальной (максимальной) цены договора подряда.

7.3. Договор подряда заключается только после предоставления участником конкурса, с которым заключается договор подряда, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения договора подряда, предусмотренного конкурсной документацией. Способ обеспечения исполнения договора подряда из указанных в настоящем пункте способов определяется таким участником конкурса самостоятельно.

7.4. При непредставлении Заказчику таким участником конкурса в срок, предусмотренный конкурсной документацией, подписанного договора подряда, а также обеспечения исполнения договора подряда, такой участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения договора подряда.

Приложение N 1
к конкурсной документации
по проведению открытого конкурса
на выполнение работ по капитальному
ремонту многоквартирного дома

**Заявка на участие в конкурсе
на выполнение работ по капитальному ремонту**

(указать предмет конкурса, объект и адрес)

1. Участник:

1.1. Наименование юридического лица	
1.2. ИНН	
1.3. Юридический адрес	
1.4. Фактический адрес	
1.5. Контактный телефон (факс)	
1.6. Контактное лицо	

2. Электронный адрес участника _____

3. Участник _____ плательщиком налога на добавленную стоимость.
является (не является), основание освобождения от уплаты НДС в случае наличия.

4. Участник _____ выданное саморегулируемой организацией
имеет (не имеет)

свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно перечню, утвержденному приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года N 624.

5. Конкурсная документация изучена нами в полном объеме и признана полной и достаточной для подготовки настоящей конкурсной заявки.

6. Подтверждаем соответствие требованиям:

- деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
- отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;
- участник не находится в процессе ликвидации или в процедуре банкротства;
- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков.

7. Предлагаем следующие условия выполнения договора подряда:

N п/п	Наименование	Единица измерения	Значение (все значения указываются цифрами)
1	2	3	4
1.	Цена договора, в том числе налог на добавленную стоимость (при наличии)	Рубль	
2.	Срок выполнения работ	Календарные дни с даты начала работ	

8. Информация для оценки подкритериев критерия "Квалификация"

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Значение (все значения указываются цифрами)
1	Опыт работы, в том числе:	шт.	
	количество успешно завершенных объектов-аналогов за последние 3 года, до 31 декабря года, предшествующего году подачи заявки, подтвержденных представленными договорами подряда и актами выполненных работ КС-2, КС-3		
2	Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала), в том числе:	человек	
	5 и более с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 3-х лет		
	- менее 5 с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 3-х лет		
	- 5 и более с опытом работы более 7 лет		
	- менее 5 с опытом работы более 7 лет		
3	Членство в СРО в строительстве	лет	

9. Нами внесено денежное обеспечение заявки в размере _____ рублей,

(дата, номер платежного поручения)

10. Обеспечение заявки просим вернуть на счет _____

(указываются реквизиты банковского счета участника для возврата обеспечения)

11. Нами представлены в составе заявки на участие в конкурсе _____

(указать предмет конкурса, объект и адрес)

документы, предусмотренные пунктами 3.1.2-3.1.12 конкурсной документации.

Должность, подпись уполномоченного лица, ссылка на доверенность, печать

Опись входящих в состав заявки документов

(наименование участника)
подтверждает, что для участия в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту

(указать наименование работ, объект и адрес)
в составе конкурсной заявки представлены нижеперечисленные документы и что содержание описи и состав заявки совпадают.

Наименование документа	Количество листов

Должность, подпись уполномоченного лица, печать

**Сведения о составе и квалификации специалистов,
имеющих высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на
руководящих должностях не менее 5 лет**

	ФИО	Должность в компании	Стаж работы в отрасли	Стаж работы в компании	Название учебного заведения и год окончания	Примечания
1						
2						
3						

Итого:

- количество специалистов с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2-х лет:
_____ человек.

- количество специалистов с опытом работы более 5 лет _____ человек.

Среднесписочная численность работников участника на дату подачи заявки:

Прилагаются следующие документы в отношении каждого работника (заверенные участником):

1. Копия паспорта в количестве _____ шт.
2. Копия диплома в количестве _____ шт.
3. Копия трудовой книжки в количестве _____ шт.

Должность, подпись уполномоченного лица, печать

ДОГОВОР
строительного подряда

гор. Пенза

« _____ » _____ 2016 г.

Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Моисеевой Натальи Вячеславовны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и

_____, именуем _____ в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны,

при совместном упоминании или по отдельности, именуемые далее, соответственно, Стороны или Сторона, заключили настоящий Договор (далее по тексту - «Договор») о нижеследующем:

СТАТЬЯ 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. По настоящему договору Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по капитальному ремонту лифтов (далее – Работы) многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Пенза, пр-кт Строителей, 48 (11 лифтов на 9 остановок) (далее - Объект), и передать Заказчику результат выполненных Работ по Акту приемки выполненных работ, а Заказчик обязуется принять выполненные Работы.

Перечень работ определен в технической и сметной документации, являющейся Приложением № 1 к настоящему договору, в состав которой входят:

- дефектный акт на капитальный ремонт лифтов многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Пенза, пр-кт Строителей, 48 (11 лифтов на 9 остановок);
- объектный сметный расчет №1 на капитальный ремонт лифтов многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Пенза, пр-кт Строителей, 48 (11 лифтов на 9 остановок);
- локальная смета № 1 на демонтаж-монтаж 11 лифтов г/п 400 кг на 9 остановок со стоимостью оборудования многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Пенза, пр-кт Строителей, 48 ;
- локальная смета № 2 на строительно-отделочные работы после замены 11 лифтов г/п 400 кг на 9 остановок многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Пенза, пр-кт Строителей, 48 ;
- локальная смета № 3 на монтаж и наладку диспетчерской связи 11 лифтов г/п 400 кг на 9 остановок многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Пенза, пр-кт Строителей, 48 ;
- локальная смета № 4 на пуско-наладочные работы 11 лифтов г/п 400 кг на 9 остановок многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Пенза, пр-кт Строителей, 48 ;
- локальная смета № 5 на декларирование соответствия 11 лифтов многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Пенза, пр-кт Строителей, 48 ;
- локальная смета № 6 на полное техническое освидетельствование 11 лифтов г/п 400 кг на 9 остановок многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Пенза, пр-кт Строителей, 48 ;
- локальная смета № 7 на обследование состояния строительных конструкций 11 лифтов г/п 400 кг на 9 остановок многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Пенза, пр-кт Строителей, 48 ;
- локальная смета № 8 на техническое диагностирование 11 лифтов г/п 400 кг на 9 остановок многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Пенза, пр-кт Строителей, 48 ;
- расчет индекса изменения стоимости строительно-монтажных работ в условиях рынка на демонтаж-монтаж 11 лифтов г/п 400 кг на 9 остановок со стоимостью оборудования многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Пенза, пр-кт Строителей, 48 ;
- расчет индекса изменения стоимости строительно-монтажных работ в условиях рынка на строительно-отделочные работы после замены 11 лифтов г/п 400 кг на 9 остановок

многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Пенза, пр-кт Строителей, 48 ;

- расчет индекса изменения стоимости строительно-монтажных работ в условиях рынка на монтаж и наладку диспетчерской связи 11 лифтов г/п 400 кг на 9 остановок многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Пенза, пр-кт Строителей, 48 ;

- расчет индекса изменения стоимости строительно-монтажных работ в условиях рынка на пуско-наладочные работы 11 лифтов г/п 400 кг на 9 остановок многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Пенза, пр-кт Строителей, 48 ;

- расчет индекса изменения стоимости строительно-монтажных работ в условиях рынка на полное техническое освидетельствование 11 лифтов г/п 400 кг на 9 остановок многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Пенза, пр-кт Строителей, 48 ;

- расчет индекса изменения стоимости строительно-монтажных работ в условиях рынка на техническое диагностирование 11 лифтов г/п 400 кг на 9 остановок многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Пенза, пр-кт Строителей, 48 .

Подрядчик выполняет все Работы и оказывает услуги, в соответствии с условиями Договора, технической и сметной документацией, Графиком производства работ на капитальный ремонт 11 лифтов многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Пенза, пр-кт Строителей, 48 (Приложение № 2), требованиями Регламентов, инструкциями и указаниями Заказчика, а также требованиями действующего законодательства Российской Федерации, ГОСТ (в том числе ГОСТ Р 53780, 53782), СНиП, ВСН. Любые отклонения от технической и сметной документации, требований Регламентов, инструкций и указаний Заказчика, в том числе не влияющие на технологию и качество Работ, Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком.

1.2. По предмету Договора Стороны осуществляют права, исполняют обязанности и несут ответственность в соответствии с положениями Договора, Гражданского кодекса Российской Федерации и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации (далее - РФ).

1.3. Основанием для заключения настоящего Договора является _____ N _____ от "___" _____ 20___ г. *(1)

**(1) В текст пункта 1.3. необходимо внести наименование, номер и дату принятия документа, являющегося основанием для заключения договора подряда. Например, "протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту лифта многоквартирного дома от 20 февраля 2016 года N 16".*

СТАТЬЯ 2. СТОИМОСТЬ РАБОТ

2.1. Общая стоимость Работ на дату заключения Договора в текущих ценах составляет _____, в т.ч. НДС _____ рублей. *(2)

2.2. В стоимость Работ входят все затраты, необходимые для осуществления всех обязательств Подрядчика в соответствии с Договором, в том числе: стоимость необходимых для выполнения работ (оказания услуг) материалов, стоимость доставки материалов до Объекта, стоимость эксплуатации машин и механизмов, заработная плата машинистов, стоимость необходимой рабочей силы и персонала Подрядчика, накладные расходы и плановая прибыль Подрядчика и другие затраты Подрядчика, определяемые в соответствии с технической и сметной документацией, а также техническими условиями и нормами определенными действующей на территории РФ сметно-нормативной базой ценообразования в строительстве, все налоги, пошлины, сборы в соответствии с действующим на территории РФ законодательством, затраты на устранение дефектов в выполненных Работах Подрядчика.

2.3. Авансовый платеж в размере 30 (Тридцати) % от стоимости, указанной в п.2.1. настоящего Договора, выплачивается в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора.

2.4. Расчеты по Договору будут осуществляться в рублях Российской Федерации платежным поручением в течении 30 (тридцати) рабочих дней со дня подписания акта о приемке в эксплуатацию приемочной комиссией законченных работ по капитальному ремонту Объекта по форме согласно приложению в ВСН 42-85 (Р), на основании счета и счета-фактуры Подрядчика, при условии предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения гарантийных обязательств по настоящему договору, предусмотренного пунктом 9.9 настоящего договора.

2.5. Указанная в пункте 2.1 стоимость работ в связи с удорожанием ресурсов в период проведения капитального ремонта, увеличению не подлежит. *(3)

2.6. В соответствии с НК РФ Подрядчик обязан в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней со дня получения предоплаты, направить в адрес Заказчика счет-фактуру на сумму полученной предоплаты.

2.7. Подрядчик обязан использовать аванс для покрытия расходов по производству работ. Подрядчик обязан предоставить Заказчику все необходимые документы, заверенные подписями и печатями уполномоченных лиц, подтверждающие использование авансового платежа в соответствии с его назначением, не позднее, чем через 5 (Пять) календарных дней с момента получения от Заказчика соответствующего требования.

2.8. При непредставлении Подрядчиком необходимых документов в указанный в пункте 2.7 Договора срок, или при установлении на основании представленных документов факта нецелевого использования Подрядчиком этих платежей, Заказчик уведомляет Подрядчика об установленной сумме, использованной им не по назначению.

2.9. Стоимость Работ по Договору может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного Договором объема, видов работ и иных условий исполнения Договора, в том числе, на сумму налога на добавленную стоимость, при применении Подрядчиком упрощенной системы налогообложения.

**(2) Общая стоимость работ определяется в результате проведения открытого конкурса, и в пункте 2.1 указывается цена предложения победителя открытого конкурса цифрой и дублируется прописью.*

Если подрядная организация освобождена от уплаты НДС, то в тексте пункта 1.2: "в том числе НДС _____ рублей" следует записать: "не облагается".

В случае уменьшения начальной (максимальной) цены настоящего договора подрядчик обязан предоставить объектный сметный расчет на выполнение работ по капитальному ремонту, распределенный по главам, с разбивкой суммы затрат по локальным сметам в соответствии с видами работ.

**(3) Поскольку капитальный ремонт многоквартирных домов по сравнению с новым строительством имеет небольшую продолжительность, стоимость работ увеличению не подлежит. Все риски удорожания ресурсов несет Подрядчик.*

СТАТЬЯ 3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

3.1. Сроки выполнения работ на Объекте составляет _____ дней. *(4)

3.2. Основные сроки выполнения Работ:

Срок начала Работ по Договору - _____. *(5)

Срок окончания всех Работ по Договору - _____. *(6)

3.3. Сроки выполнения отдельных этапов/видов работ определяются в соответствии с Графиком производства работ на капитальный ремонт 11 лифтов многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Пенза, пр-кт Строителей, 48 (Приложение № 2 к Договору).

3.4. Все указанные в Договоре документы должны согласовываться Сторонами. Согласование этих документов должно производиться путем совершения подписи уполномоченными представителями Сторон и скрепления печатями Сторон под грифом «Утверждаю» или «Согласовано» на данных документах.

3.5. Фактической датой завершения работ на объекте является дата подписания акта унифицированной формы КС-2 и справки по форме КС-3 с одновременным предоставлением исполнительной документации по Приложению № 3 к Договору.

3.6. В случае, если в процессе выполнения Работ возникнет необходимость внести в График производства работ на капитальный ремонт 11 лифтов многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Пенза, пр-кт Строителей, 48 изменения, влекущие за собой изменение срока начала и окончания Работ на Объекте, такие изменения должны вноситься по согласованию Сторон в письменной форме.

**(4) При проведении открытого конкурса срок выполнения работ в незаполненном поле пункта 3.1. указывается в соответствии с заявкой победителя конкурса.*

**(5) Дата начала работ определяется Заказчиком с учетом срока завершения конкурсных процедур, заключения договора подряда и сроком передачи объекта Подрядчику, который устанавливается Заказчиком в пункте 6.1. настоящего договора.*

**(6) Дата окончания работ определяется путем отсчета сроков выполнения работ в календарных днях, приведенных в пункте 3.1. Договора с даты начала работ.*

СТАТЬЯ 4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЕМ И МАТЕРИАЛАМИ.

4.1. Обязанность по обеспечению основными материалами, изделиями, конструкциями, строительной техникой и оборудованием несет Подрядчик.

4.2. Используемые при производстве работ материалы (комплектующие и оборудование) должны соответствовать государственным стандартам РФ и техническим условиям. Подрядчик несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством, несоответствием строительным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям.

4.3. На всех этапах выполнения работ должны быть в наличии сертификаты (соответствия, пожарные, гигиенические), технические паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов, а также документация предприятия - изготовителя, необходимая для монтажа и эксплуатации.

Если в процессе выполнения работ, их приемки или гарантийного срока будут обнаружены материалы, которые по качеству не соответствуют сертификатам, техническим условиям, или другим требованиям технической, сметной и нормативной документации, то Подрядчик обязуется заменить по требованию Заказчика эти материалы за свой счет.

4.4. Подрядчик несет ответственность за приемку, разгрузку и складирование на Объекте материалов, конструкций и оборудования.

СТАТЬЯ 5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА.

Подрядчик в соответствии с условиями Договора обязуется:

5.1. Выполнить собственными силами и средствами все работы, являющиеся предметом Договора, в предусмотренных технической и сметной документацией объемах в полном соответствии со СНИП, иными нормативными актами в строительстве, условиями Договора, произвести индивидуальные испытания и принять участие в комплексном испытании оборудования и систем, смонтированных по Договору в установленные Договором сроки.

5.2. Привлекать соисполнителей (субподрядчиков) только при получении письменного согласия Заказчика и на условиях, согласованных с Заказчиком.

5.3. Обеспечить соблюдение своим персоналом требований действующего законодательства РФ по охране окружающей среды, строительных норм и правил, технических условий, правил и норм охраны труда, техники безопасности, производственной санитарной и противопожарной защиты, действующих требований промышленной безопасности в период выполнения работ. Принять разумные меры по устранению аварии в случае ее возникновения.

5.4. Соблюдать нормативные акты, направленные на защиту тишины и покоя граждан. Работы должны производиться в период с 8.00 до 21.00.

5.5. Принять от Заказчика Объект в срок, указанный в п.6.1. настоящего договора.

5.6. При необходимости получить свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, иные разрешительные документы для производства работ в соответствии с законодательством РФ и представить нотариально удостоверенные копии этих документов Заказчику до начала выполнения соответствующих работ.

5.7. Подрядчик назначает в качестве своего представителя должностное лицо, обеспечивающее выполнение работ Подрядчиком, ведение документации на объекте и представляющее Подрядчика во взаимоотношениях с Заказчиком.

Полномочным представителем Подрядчика является:

**(7)*

(должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия)

5.8. Представлять по запросу Заказчика необходимую информацию о ходе выполнения Работ и/или отчетов о расходовании полученных денежных средств, не позднее 5 (Пяти) дней с даты получения соответствующего запроса.

5.9. Сдать Объект в эксплуатацию в сроки, установленные пунктом 3.2. настоящего договора и своевременно оформить исполнительную документацию в соответствии с Перечнем, являющимся приложением № 3 к Договору, и по завершению Работ на Объекте предоставить Заказчику в 4

(Четырех) оригинальных экземплярах на бумажном носителе за 10 (Десять) дней до оформления Акта приемки Работ.

5.10. Разместить за свой счет на Объекте информацию с указанием: видов и сроков выполнения работ, наименований Заказчика и Подрядчика, ФИО представителей Заказчика и Подрядчика, контактных телефонов.

5.11. Осуществлять в процессе производства работ систематическую и по завершении работ (а также в случае досрочного прекращения действия Договора) окончательную уборку на Объекте от отходов строительства, их погрузку, вывоз и выгрузку в местах, самостоятельно определенных Подрядчиком в соответствии с действующим законодательством.

5.12. В установленном порядке нести ответственность за нанесенный третьей стороне ущерб, явившийся следствием неисполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору и иных действий Подрядчика.

5.13. Выполнить дополнительные работы по письменному указанию Заказчика, если такая необходимость возникнет в ходе выполнения работ. В этом случае будет подписано соответствующее дополнительное соглашение к Договору и, при необходимости, внесены изменения в сроки и стоимость выполнения работ в соответствии с условиями, изложенными в статье 11 Договора.

5.14. Осуществить доставку необходимых для выполнения работ материалов, оборудования, конструкций, строительной техники на Объект, осуществить их приемку, разгрузку, складирование.

5.15. Предоставлять Заказчику ежемесячно, до 23 числа месяца, следующего за отчетным, Отчет о поставленных Подрядчиком материалах, конструкциях и оборудовании.

Отчеты направляются Заказчику по адресу для направления корреспонденции, указанному в Договоре посредством передачи заказным письмом с описью вложения, с направлением сканированной копии на адрес электронной почты Заказчика.

5.16. Вести фотофиксацию всех выполненных работ еженедельно и сдавать отчеты Заказчику каждый четверг до 16.00 на электронном носителе.

5.17. Нести предусмотренную законодательством РФ ответственность за несоблюдение земельного, лесного и природоохранного законодательства на весь период выполнения работ по Договору.

5.18. Предоставить Заказчику по его требованию образцы материалов для проведения испытаний и оценки их качества или документы, подтверждающие результаты испытаний, качество, комплектность материалов, используемых при строительстве (паспорт, сертификат и т.д.).

5.19. Выполнить все получаемые в ходе строительства указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям Договора и не являются вмешательством в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

5.20. Возмещать, защищать и ограждать Заказчика от и против любых и всех претензий, требований, судебных процессов, ответственности, потерь и расходов, возникающих в результате увечий или смерти физических лиц, работающих у Подрядчика или у привлеченных им с согласия Заказчика для выполнения работ по Договору третьих лиц (далее именуемые Субподрядчиками) по трудовому договору (либо по договору субподряда), либо как-то иначе с ним связанных, или ущерба, или потери имущества и прямо или косвенно связанных с исполнением (равно и с ненадлежащим исполнением) Подрядчиком условий Договора, в частности, в результате несоблюдения норм по охране труда и/или технике безопасности, или с любыми действиями (бездействием) Подрядчика, или его Субподрядчиков, или иных привлекаемых им лиц, совершенными (возникшими) в ходе исполнения Договора, или в связи с таким исполнением.

5.21. Подрядчик несет полную юридическую и имущественную ответственность за привлечение к трудовой деятельности (допуск к работе в любой форме) иностранных работников и/или лиц без гражданства, без получения/наличия соответствующих разрешительных документов, наличие всей разрешительной документации на своих работников и работников, привлеченных им третьих лиц согласно требованиям миграционного законодательства РФ и требованиям Федеральной миграционной службы РФ.

5.22. В случае если некачественное выполнение Работ Подрядчиком повлечет за собой разрушение, повреждение (частичное либо полное) принятого Подрядчиком результата Работ, Подрядчик возмещает Заказчику причиненные документально обоснованные убытки.

5.23. В случае утраты, порчи персоналом Подрядчика (в т.ч. привлеченными им Субподрядчиками) документов Заказчика (на бумажном или иных носителях), переданных

Подрядчику для производства работ, Подрядчик обязан восстановить их за свой счет или, по согласованию с Заказчиком, уплатить сумму, достаточную для восстановления документов, на основании соответствующего требования Заказчика.

5.24. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- негативного влияния на качество, сроки, ход Работ в случае исполнения Подрядчиком соответствующих распоряжений Заказчика, Представителя Технического надзора;
- иных, независимых от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности Объекта, результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность выполнения ее в срок.

Подрядчик должен принять все возможные меры по предотвращению наступления отрицательных последствий, которые могут быть вызваны обнаруженными обстоятельствами.

5.25. Своевременно письменно информировать Заказчика:

- о выявленных дефектах технической и/или сметной документации;
- о наличии акта межведомственной комиссии о невозможности проживания жильцов во время проведения работ.

5.26. При выполнении Работ провести все необходимые испытания в соответствии с технической и сметной документацией и требованиями нормативных документов.

5.27. Согласовать точки подключения к источникам потребляемых ресурсов, обеспечить установку приборов учета и контроль количества потребляемых ресурсов. Производить оплату счетов за потребленные ресурсы: воды, тепло- и электроэнергии на основании заключенных Подрядчиком договоров, показателей приборов учета и действующих тарифов, а при отсутствии приборов учета оплачиваемый Подрядчиком расход ресурсов определять расчетным методом.

5.28. Обеспечить за свой счет поддержание действия всех лицензий, сертификатов и других видов разрешительных документов надзорных органов России и иных организаций в соответствии с действующим законодательством России, необходимых для осуществления Подрядчиком всех видов деятельности, предусмотренных Договором.

5.29. Устранить все дефекты в своих Работах, которые произошли по причине неисполнения либо ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору, выявленные в процессе производства, приемки Работ и в Гарантийный период, в согласованные с Заказчиком сроки.

5.30. Известить Заказчика обо всех найденных при выполнении Работ полезных ископаемых, монетах, ценных предметах и исторических ценностях, а также останках и вещах, представляющих биологический и геологический интерес, и принять меры в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.31. С даты начала Работ и до их завершения Подрядчик должен вести Общий журнал производства работ, в котором отражается технологическая последовательность, сроки, качество выполнения и условия производства работ по форме, установленной СНиП 12-01-2004 от 19 апреля 2004 г. N 70 "Организация строительства".

Каждая запись в журнале подписывается Представителем Подрядчика. Журнал должен отражать весь ход производства Работ, а также все связанные с производством Работ обстоятельства, имеющие значение во взаимоотношениях Подрядчика и Заказчика. Если уполномоченный представитель Заказчика или Технического надзора не удовлетворен ходом или качеством Работ, а также записями уполномоченного представителя Подрядчика, он должен изложить свое мнение в журнале. Подрядчик в согласованный срок обязан принять меры к устранению отмеченных Заказчиком замечаний.

5.32. Обеспечить обязательное присутствие на Объекте во время производства Работ по Договору уполномоченного представителя Подрядчика по охране труда, промышленной и пожарной безопасности и охране окружающей среды.

5.33. Согласовать с соответствующим органом местного самоуправления и лицом, которое уполномочено действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме, Акт окончательной приемки работ до подписания его Сторонами.

5.34. Демонтированное оборудование сдать по акту приема-передачи представителю собственников помещений на Объекте; в случае отказа в приемке составить соответствующий акт произвольной формы и принять меры, предусмотренные п.5.11 настоящего договора.

5.35. Подрядчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором.

**(7) В незаполненном поле пункта 5.7 необходимо указать должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия представителя Подрядчика, обеспечивающего выполнение работ Подрядчиком, ведение документации на объекте и представляющего Подрядчика во взаимоотношениях с Заказчиком.*

СТАТЬЯ 6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА.

Заказчик, в соответствии с условиями Договора обязуется:

6.1. Передать Подрядчику объект в течение 5 (Пяти) дней со дня подписания Договора Сторонами.

6.2. Заказчик назначает представителя, который представляет Заказчика во взаимоотношениях с Подрядчиком.

Полномочным представителем Заказчика является:

(должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия, название организации, адрес, контактные телефоны)

6.3. Обеспечить участие Заказчика в рабочих (приемочных) комиссиях для приемки этапов работ и по Договору и ввода Объекта в эксплуатацию после капитального ремонта.

6.4. Обеспечить технический надзор (статья 7 Договора) при выполнении Работ Подрядчиком, с письменным уведомлением Подрядчика о лицах, уполномоченных Заказчиком для осуществления этих функций.

6.5. Осуществлять своевременную приемку выполненных Подрядчиком работ с подписанием соответствующих Актов.

6.6. Обеспечить оплату выполненных работ в соответствии с условиями Договора, предусмотренными в статье 2 Договора.

6.7. Заказчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором.

СТАТЬЯ 7. ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР И КОНТРОЛЬ ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ.

7.1. Технический надзор и контроль над строительством всего комплекса осуществляет уполномоченный представитель Заказчика, который выполняет нижеперечисленные, но, не ограничиваясь, функции:

- контроль соответствия выполняемых работ, применяемого оборудования и материалов технической и сметной документации, требованиям строительных норм и правил, стандартов, технических условий и других нормативных документов, постоянную проверку документов, удостоверяющих качество используемых при производстве Работ материалов и оборудования (технических паспортов, сертификатов, результатов лабораторных испытаний и др.) и выдаче Подрядчику указаний по устранению дефектов при выполнении работ;

- освидетельствование и оценку выполненных работ и конструктивных элементов, скрываемых при производстве последующих работ, а также предъявление требований по запрещению производства дальнейших работ до оформления актов скрытых работ;

- проверку, совместно с Подрядчиком, качества поставляемых материалов;

- контроль наличия и правильности ведения исполнительной технической документации;

- контроль исполнения Подрядчиком указаний и предписаний органов государственного строительного надзора, относящихся к вопросам качества выполняемых работ и применяемых материалов и оборудования, своевременного устранения дефектов и недоделок, выявленных при приемке отдельных видов работ, конструктивных элементов зданий, сооружений и Объекта в целом;

- извещение органов государственного строительного надзора обо всех случаях аварийного состояния на Объекте на основании полученных от Подрядчика сведений.

7.2. Технический надзор и контроль осуществляется в соответствии с нормами и правилами, действующими в РФ.

СТАТЬЯ 8. СКРЫТЫЕ РАБОТЫ.

8.1. По отдельным видам Работ должны быть составлены Акты освидетельствования скрытых работ, согласно требованиям соответствующих СНиП.

8.2. Подрядчик обязан любым доступным способом сообщить Заказчику о необходимости

проведения приемки Работ, подлежащих закрытию (скрытию) конструкций и систем, гидравлических (и/или пневматических) и лабораторных испытаний заблаговременно, но не позднее, чем за 2 (Два) рабочих дня до начала проведения этой приемки.

8.3. Никакие, подлежащие закрытию (скрытию) Работы, не должны закрываться (скрываться) без письменного разрешения представителя Технадзора, внесенного в Журнал производства работ. Акты приемки выполненных Подрядчиком работ подписываются Заказчиком только после получения визы представителя Технадзора.

8.4. Если в течение срока, указанного в пункте 8.2. Договора, Представитель Технадзора не явится к проведению приемки подлежащих закрытию Работ, Подрядчик составляет односторонний акт и считает Работы принятыми, но в любом случае ответственность за качество выполненных Работ не снимается с Подрядчика.

8.5. Если закрытие Работ выполнено без подтверждения представителя Технадзора (за исключением случая неявки Технадзора, как это предусмотрено пунктом 8.2. Договора) или если Технадзор не был информирован об этом, или информирован с опозданием, то Подрядчик должен за свой счет открыть любую часть скрытых работ согласно указанию Технадзора, а затем, после проверки Уполномоченным представителем Технического заказчика и письменного его одобрения этой Работы, восстановить.

СТАТЬЯ 9. ПОРЯДОК ЗАВЕРШЕНИЯ И СДАЧИ ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ.

9.1. Приемка результатов выполненных работ осуществляется с соблюдением требований законодательства, в том числе установленных пунктом 12 части 3 постановления Правительства Пензенской области от 30.05.2014 № 365-пП.

9.2. Подрядчик до уведомления Заказчика и соответствующего органа местного самоуправления и лица, которое уполномочено действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме, о завершении работ и готовности Объекта к сдаче в соответствии с условиями Договора должен:

- а) закончить все Работы в соответствии с технической и сметной документацией;
- б) устранить все дефекты;
- в) провести предусмотренные нормативной документацией испытания инженерных систем (при необходимости, в зависимости от характера выполняемых по Договору работ);
- г) сдать в полном объеме Заказчику оформленную надлежащим способом исполнительную документацию по Объекту в соответствии с перечнем, указанным в Приложении № 3 к Договору;
- д) произвести уборку и очистку от остатков материалов и строительного мусора здания, территории Объекта;
- е) выполнить техническую рекультивацию временно отведенных земель в пределах строительной площадки с уборкой порубочных остатков, если в состав работ Подрядчика входили земляные работы. Работы по рекультивации земель должны быть отдельно сданы Заказчику или с обязательным участием его представителя (и при необходимости с участием собственника (владельца, пользователя) данных земель). Все выявленные Заказчиком недостатки при приемке выполненных Подрядчиком работ по рекультивации земель, должны быть зафиксированы и отражены в отдельном акте, подписанном Сторонами, с указанием сроков их устранения.

9.3. Подрядчик проводит индивидуальные испытания смонтированного им оборудования на Объекте.

9.4. По факту завершения работ на Объекте и осуществления Подрядчиком необходимых мероприятий для сдачи выполненных по Договору работ Заказчику, соответствующему органу местного самоуправления и лицу, которое уполномочено действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме, Подрядчик уведомляет Заказчика, орган местного самоуправления и лицо, которое уполномочено действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме, о готовности к их сдаче и согласует с ними срок сдачи работ.

Сдача работ по Договору в согласованные обеими Сторонами сроки осуществляется путем совершения Сторонами всех необходимых для этого действий и оформляется Актом приемки Работ формы КС-2 с приложением справки по форме КС-3, согласованными с соответствующим органом местного самоуправления, а также с лицом, которое уполномочено действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме, с приложением исполнительной документацией по Приложению № 3 к Договору.

9.5. При обнаружении допущенных по причине неисполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору недостатков в работах при осуществлении их приемки Заказчиком, последний обязан совершить запись об имеющихся дефектах в данном Акте и установить сроки их устранения Подрядчиком. После устранения Подрядчиком замечаний Заказчика осуществляется повторная сдача Подрядчиком работ по Договору.

9.6. На результат Работ, выполненных Подрядчиком по Договору, устанавливается гарантийный срок 60 (Шестьдесят) месяцев с даты подписания Сторонами Акта, указанного в пункте 9.8 Договора.

Под гарантийным сроком эксплуатации результатов выполненных Подрядчиком Работ по Договору понимаются действующие в течение установленного гарантийного срока гарантии Подрядчика по качеству результата Работ, подразумевающему возможность нормальной бесперебойной эксплуатации результатов работ в течение данного срока.

9.7. До подписания Акта окончательной приемки Работ по Договору риск случайной гибели или повреждения результата Работ несет Подрядчик.

9.8. Сдача-приемка результатов завершённых Подрядчиком работ производится в соответствии с ВСН 42-85(Р) - "Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий (в ред. Изменений №1, утв. приказом Госстроя РФ от 06.05.1997 №17-16), технической и сметной документацией, а также иными применимыми нормативными актами и оформляется актом о приемке в эксплуатацию приемочной комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта (далее – Акт). Подписание Сторонами Акта, согласованного с соответствующим органом местного самоуправления и лицом, которое уполномочено действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме, является основанием для окончательного расчета между Сторонами.

9.9. В обеспечение исполнения гарантийных обязательств по настоящему договору Подрядчик обязуется в срок не позднее дня подписания Акта предоставить Заказчику банковскую гарантию, выданную на срок действия гарантийных обязательств, либо передать Заказчику в залог денежные средства, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения договора подряда, предусмотренном пунктом 9.10 настоящего договора.

Способ обеспечения исполнения гарантийных обязательств по настоящему договору определяется Подрядчиком самостоятельно.

9.10. Размер обеспечения гарантийных обязательств составляет 2 (Два) процента от общей стоимости Работ по договору.

9.11. Банковская гарантия должна быть безотзывной и оплачиваться по первому письменному требованию Заказчика, в котором будет указано, в чем состоит нарушение Подрядчиком основного обязательства.

9.12. Банковская гарантия должна предусматривать право Заказчика передать принадлежащее ему по банковской гарантии право требования к гаранту третьему лицу без каких-либо предварительных согласований.

9.13. Банковская гарантия должна предусматривать право Заказчика осуществить взыскание по банковской гарантии исполнения основного обязательства, если:

- Подрядчик не возместил Заказчику затраты на устранение дефектов, выявленных в течение гарантийного срока эксплуатации;
- Подрядчик не оплатил расходы по проведению независимой экспертизы качества работ, подлежащих оплате Подрядчиком в соответствии с условиями Договора.

9.14. Банковская гарантия должна быть выдана банком, согласованным с Заказчиком.

9.15. В случае внесения Подрядчиком денежных средств в качестве обеспечения исполнения гарантийных обязательств по Договору, денежные средства возвращаются Заказчиком Подрядчику в течение 7 (семи) рабочих дней с момента окончания гарантийного срока эксплуатации.

СТАТЬЯ 10. УСТРАНЕНИЕ ДЕФЕКТОВ В РАБОТАХ.

10.1. Подрядчик обязан без увеличения договорной цены в разумный срок, указанный Заказчиком, устранить все дефекты, возникшие по причине неисполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору и выявленные Заказчиком или иными заинтересованными лицами в процессе выполнения Подрядчиком работ и приемки Объекта Заказчиком. Срок устранения дефектов не должен превышать сроков, необходимых для подготовки производства соответствующих работ и производства таких работ, более чем на 5 (Пять) рабочих дней.

10.2. Заказчик вправе устранить недостатки самостоятельно или с привлечением третьих лиц и потребовать возмещения своих расходов на устранение недостатков (абзац 4 пункта 1 статьи 723, статья 397 Гражданского кодекса РФ). В этом случае Подрядчик возмещает Заказчику понесенные последним затраты путем перечисления денежных средств в течение 3 (Трёх) дней с момента получения соответствующего требования.

10.3. В случае выявления Заказчиком или иными заинтересованными лицами после сдачи работ в процессе эксплуатации Объекта недостатков и дефектов (включая скрытые) в выполненных Подрядчиком работах в течение гарантийного срока, Заказчик вызывает Подрядчика для составления двустороннего акта о выявленных недостатках и дефектах. Подрядчик направляет своего представителя не позднее 2 (Двух) дней с даты получения извещения, а в случае выявления дефектов, ведущих к нарушению безопасности эксплуатации объекта и (или) убыткам, - немедленно.

В случае неявки представителя Подрядчика в указанный в настоящем пункте срок, или в случае его немотивированного отказа от подписания акта, Заказчик вправе оформить акт в одностороннем порядке и такой акт будет являться надлежащим для предъявления Подрядчику претензий и требований.

10.4. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков и дефектов в выполненных Подрядчиком работах или их причин по требованию любого из них должна быть назначена независимая экспертиза.

Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком Договора или нет причинной связи между действиями (бездействием) Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы несет Заказчик. Факт проведения экспертизы не лишает Стороны права на обращение в арбитражный суд.

В случае если экспертиза и/или обследование результата работ с привлечением независимых экспертов и специалистов проведены в связи с ненадлежащим оформлением Подрядчиком или отсутствием исполнительной документации (актов освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций, протоколов испытаний и контроля качества и пр.) Подрядчик обязан возместить расходы Заказчика на проведение экспертизы в любом случае, в том числе, если установлено отсутствие нарушений со стороны Подрядчика.

СТАТЬЯ 11. ИЗМЕНЕНИЯ В ОБЪЕМЕ РАБОТ И ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ РАБОТ.

11.1. При возникновении потребности в изменении согласованных объемов и/или видов работ в течение периода, в котором они выполняются, их корректировка выполняется следующим образом:

- при необходимости уменьшения или увеличения объемов работ Стороны согласовывают дополнительные объёмы работ путем подписания Акта на дополнительные работы. При этом, Стороны имеют право изменить объем работ в сторону увеличения в пределах сметной стоимости, утвержденной протоколом общего собрания собственников Объекта;

- после согласования Сторонами дополнительных объёмов и/или видов работ Подрядчик разрабатывает измененную сметную документацию в базовых ценах 2001 года с расчетом индекса изменения стоимости строительно-монтажных работ и направляет ее Заказчику для утверждения.

- после утверждения сметы Заказчиком и выдачи её в производство работ Стороны согласовывают текущую стоимость таких работ, сроки их выполнения с оформлением дополнительного соглашения, после чего Подрядчик обязан выполнить такие работы.

11.2. Заказчик вправе дать Подрядчику Распоряжение о Приостановке Работ полностью или частично. С момента получения Распоряжения о Приостановке Подрядчик обязан приостановить выполнение соответствующей части Работ. Выполнение Работ, не затронутых Распоряжением о Приостановке (если таковые имеются), должно быть продолжено.

11.3. Заказчик вправе в любое время дать Подрядчику распоряжение на возобновление выполнения приостановленной части Работ путем направления соответствующего уведомления. Работы должны быть возобновлены Подрядчиком в кратчайший по возможности срок после получения уведомления.

11.4. Период приостановки Работ в соответствии с настоящей Статьей не считается просрочкой со стороны Подрядчика или Заказчика. Никакие проценты, пени, штрафы и убытки не начисляются, однако Подрядчику должны быть возмещены сверх непосредственной стоимости Работ разумные и документально подтвержденные расходы, понесенные как прямое следствие

приостановки Работ (кроме случаев, указанных в п. 11.5 Договора).

11.5. Положения настоящей Статьи относительно приостановки работ не применяются к случаям, когда приостановка Работ вызвана неисполнением/ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по Договору.

СТАТЬЯ 12. ОХРАНА.

12.1. От начала работ и до подписания Акта окончательной приемки Работ Подрядчик несет полную ответственность за охрану своего имущества, материалов на Объекте, результата работ.

12.2. От начала выполнения работ и до сдачи выполненных в полном объеме работ по Договору Подрядчик обязан бережно относиться к имуществу третьих лиц, расположенному на Объекте, а также в пределах непосредственно прилегающей к нему территории, в целях обеспечения сохранности имущества и предупреждения причинения имуществу возможного ущерба в результате действий (бездействия) работников Подрядчика и/или привлеченных им для выполнения работ Субподрядчиков. При обнаружении представителем Заказчика, иными лицами, осуществляющим в рамках Договора контроль (технический надзор) за качеством Работ, в процессе производства Подрядчиком работ фактов, свидетельствующих о небрежном отношении Подрядчика к обеспечению сохранности имущества, представитель Технадзора вправе уведомить об этом Подрядчика с внесением записи о нарушении в общий журнал производства работ, а последний обязан незамедлительно принять соответствующие меры по устранению обнаруженных нарушений. Если Подрядчик игнорирует обоснованные указания Технадзора, Заказчик вправе приостановить выполнение Подрядчиком работ (вплоть до расторжения Договора) с отнесением на Подрядчика всех убытков, вызванных таким приостановлением.

12.3. В случае причинения ущерба, случайной утраты, включая хищения любого вида, или порчи имущества, расположенного на территории Объекта, по причине неисполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору, последний обязан за свой счет восполнить утраченное (поврежденное) имущество, устранить дефекты, с тем, чтобы работы по их завершении отвечали требованиям Договора.

СТАТЬЯ 13. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

13.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение Договора, явившееся следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, под которыми понимаются чрезвычайные обстоятельства объективного характера, находящиеся вне разумного контроля Сторон, при условии соблюдения Сторонами предусмотренного в Договоре порядка действий при наступлении (прекращении) указанных обстоятельств.

13.2. Стороны обязаны уведомлять друг друга в письменной форме о наступлении (прекращении) обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих выполнению Сторонами (или какой-либо из Сторон) принятых на себя по Договору обязательств, в срок не позднее 7 (Семи) дней после начала и прекращения их действия, с приложением документов, выданных компетентным органом или организацией, подтверждающих эти факты.

Сторона, не известившая или несвоевременно известившая другую Сторону о невозможности исполнения своих обязательств вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, не вправе ссылаться на них в дальнейшем со всеми вытекающими из этого правовыми последствиями.

13.3. Сторона, которая не может из-за наступления обстоятельств непреодолимой силы выполнить обязательства по Договору, обязуется приложить все необходимые (возможные и допустимые в сложившейся ситуации) усилия к тому, чтобы как можно скорее компенсировать это неисполнение. По прекращению действия указанных обстоятельств соответствующая Сторона должна указать срок, в который предполагается исполнить обязательства по Договору.

13.4. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства.

13.5. Если последствия, вызванные обстоятельствами непреодолимой силы, будут длиться более 2 (Двух) месяцев, Стороны проведут переговоры о дальнейших своих действиях. При отсутствии согласованного решения в течение 1 (Одного) последующего месяца каждая из Сторон вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке, направив другой Стороне уведомление за 10 (Десять) дней до предполагаемой даты досрочного расторжения Договора из-за действия обстоятельств непреодолимой силы.

13.6. При расторжении Договора из-за действия обстоятельств непреодолимой силы Стороны проводят дополнительные переговоры на предмет урегулирования вопросов, связанных с расчетами Сторон по Договору и передачей результата незавершенных работ.

СТАТЬЯ 14. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ.

14.1. Споры и разногласия Сторон по Договору разрешаются путем проведения переговоров.

14.2. Неурегулированные путем переговоров споры и разногласия Сторон подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пензенской области, в порядке, предусмотренном законодательством РФ, при этом до обращения в указанный суд обязательным является выставление претензии в письменной форме. Сторона, получившая претензию, обязана дать на нее ответ в письменной форме Стороне, направившей претензию, в течение 7 (Семи) дней со дня получения.

14.3. До вынесения решения арбитражного суда Стороны продолжают выполнять обязательства в соответствии с Договором, если не договорятся об ином.

СТАТЬЯ 15. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. БАНКОВСКИЕ ГАРАНТИИ.

15.1. Каждая Сторона должна исполнить свои обязательства надлежащим образом. Сторона, нарушившая свои обязательства по Договору, должна без промедления устранить эти нарушения.

В случаях, когда в соответствии с условиями Договора Подрядчик обязан в добровольном порядке возместить Заказчику или иным заинтересованным лицам в указанные по соответствующим актам сроки стоимость ущерба, причиненного по причине неисполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору, но не исполняет этой обязанности, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке удержать с Подрядчика стоимость ущерба при оплате выполненных Подрядчиком работ с письменным уведомлением об этом последнего. Подрядчик вправе в течение 7 (Семи) дней с момента получения указанного уведомления представить свои возражения с приложением необходимых документов (иных доказательств) для объективного разрешения сложившейся ситуации, в противном случае право Заказчика на удержание стоимости ущерба будет считаться принятым Подрядчиком.

Акты, на основании которых будет производиться удержание стоимости ущерба, должны быть подписаны уполномоченным представителем Заказчика и представителем Подрядчика или территориального подразделения государственного органа, правомочного налагать административные взыскания, или иным заинтересованным лицом в зависимости от характера допущенного Подрядчиком нарушения.

В случае удержания в порядке, установленном настоящим пунктом, денежных средств Подрядчика для возмещения причиненного последним ущерба третьим лицам, Заказчик перечисляет указанные средства указанным третьим лицам в течение трех банковских дней при условии, что Подрядчик не заявил возражений по причинам и обстоятельствам ущерба. В случае представления Подрядчиком указанных возражений Заказчик перечисляет указанные средства указанным третьим лицам в течение трех банковских дней со дня окончательного разрешения спора по данному вопросу с Подрядчиком.

15.2. По вопросам освобождения Сторон от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы применяются положения статьи 13 Договора.

15.3. В случае нарушения сроков, указанных в Графике производства работ на капитальный ремонт лифтов многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Пенза, пр-кт Строителей, 48, а также нарушения сроков начала и окончания работ, сроков сдачи исполнительной документации или любой отчетной документации, запрашиваемой Заказчиком, а также несвоевременное устранение выявленных дефектов (статья 10 Договора), Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку (пени) в размере 0,1% от стоимости, указанной в п.2.1. Договора, за каждый день просрочки.

15.4. За нарушение своих обязательств, предусмотренных пунктами 11.1 Договора, Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком в виде полного возмещения документально обоснованных убытков.

15.5. За нарушение установленных настоящим Договором сроков предоставления информации и/или документов, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей за каждый имевший место факт нарушения. Уплата штрафа не освобождает Подрядчика от выполнения своих обязательств и от уплаты иных санкций или возмещения убытков, предусмотренных действующим законодательством и/или Договором.

15.6. За заключение договора субподряда без согласования с Заказчиком Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1% (один процент) стоимости работ, переданных на выполнение субподрядной организации. При этом Заказчик вправе требовать расторжения договора субподряда.

15.7. В случае нарушения Подрядчиком условий Договора (5.3, 5.4, и 5.11) представитель Заказчика немедленно письменно предупреждает об этом Подрядчика с составлением акта выявленного нарушения, подписываемого Заказчиком и Подрядчиком, а в случае отказа Подрядчика от подписи – в одностороннем порядке. В случае не устранения Подрядчиком в течение двух дней выявленных нарушений, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 0,5% (ноль целых пять десятых процента) стоимости, указанной в пункте 2.1 Договора, за каждый день, до фактического устранения нарушений.

15.8. Штрафы, взимаемые Заказчиком с Подрядчика оформляются 2-х сторонним актом. В случае отказа штрафующей стороны от подписания акта, акт оформляется в одностороннем порядке, отправляется по почте Подрядчику и считается принятым Подрядчиком безоговорочно при отсутствии возражений в течение трех дней после получения акта. Обязательства по уплате любых неустоек, предусмотренных настоящим договором прекращаются за счет уменьшения причитающихся Подрядчику сумм.

15.9. Если Подрядчик в нарушение Договора не привел (не приводит) в надлежащее состояние территорию Объекта, а также не провел (не проводит) рекультивацию земель, или не устраняет в установленные в акте (в соответствии с подпунктом е) пункта 9.2 Договора) сроки выявленные Заказчиком недостатки, последний вправе самостоятельно или с привлечением третьих лиц выполнить необходимые работы. При этом Подрядчик возмещает Заказчику (в том числе, подлежащие уплате в пользу законного владельца, пользователя или собственника земель) вызванные этим расходы в течение 7 (Семи) дней с момента получения соответствующего требования от Заказчика.

15.10. Заказчик имеет право удержать с Подрядчика все предусмотренные Договором штрафы, пени и иные суммы, подлежащие уплате Заказчику, при расчетах из суммы, подлежащей к уплате Заказчиком в пользу Подрядчика.

15.11. До подписания настоящего договора в обеспечение исполнения обязательств по нему Подрядчик обязуется предоставить Заказчику безотзывную банковскую гарантию, выданную на срок до 01 февраля 2017 года, либо передать Заказчику в залог денежные средства, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения договора подряда, предусмотренном пунктом 15.12 настоящего договора. *(8)

Способ обеспечения исполнения обязательств по настоящему договору определяется Подрядчиком самостоятельно.

15.12. Размер обеспечения исполнения обязательств составляет 30 (Тридцать) процентов начальной (максимальной) цены договора подряда.

15.13. Гарантия должна быть безотзывной и оплачиваться по первому письменному требованию Заказчика, в котором будет указано, в чем состоит нарушение Подрядчиком основного обязательства.

15.14. Банковская гарантия должна предусматривать право Заказчика передать принадлежащее ему по банковской гарантии право требования к гаранту третьему лицу без каких-либо предварительных согласований.

15.15. Банковская гарантия должна предусматривать право Заказчика осуществить взыскание по банковской гарантии исполнения основного обязательства, если:

- Авансовый платеж, или его часть, оставшаяся непогашенной к моменту досрочного прекращения Договора, не были возвращены Подрядчиком Заказчику в течение 10 (десяти) календарных дней с момента досрочного прекращения Договора, и/или

- Объем и стоимость работ, указанная в документах приемки работ, оказалась завышенной Подрядчиком, и/или

- Подрядчик не убрал с Объекта принадлежащее ему имущество после окончания работ, и/или

- Подрядчик не оформил и не возвратил любой документ, подлежащий возврату Заказчику в соответствии с настоящим Договором, и/или

- Подрядчик допустил существенную просрочку в выполнении Работ на Объекте, и/или в выполнении отдельных этапов/видов работ на Объекте, и/или

- Подрядчик причинил убытки Заказчику ненадлежащим исполнением обязательств, и/или

- Подрядчик причинил вред имуществу Заказчика, его работникам, Объекту, и/или
- Подрядчик не исполнил требование Заказчика об уплате любых неустоек, процентов за пользование чужими денежными средствами в случаях, предусмотренных настоящим Договором и законом, и/или
- Подрядчик в установленный Заказчиком срок не устранил недостатки работ, в том числе выявленные в период гарантийного срока, и/или
- Подрядчик нарушил обязательства по ведению и/или передаче исполнительной документации.

15.16. Стороны договорились считать просрочку существенной при выполнении Подрядчиком отдельных этапов/видов Работ на Объекте, и/или выполнении Подрядчиком Работ по любому Объекту, и/или выполнение Подрядчиком Работ на Объекте с отставанием более чем на 15 (Пятнадцать) календарных дней по отношению к срокам выполнения Работ, установленным настоящим Договором, Графиком производства работ на капитальный ремонт лифтов многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Пенза, пр-кт Строителей, 48 (пункт 3.3. настоящего Договора).

15.17. Банковская гарантия должны быть выдана банком, согласованным с Заказчиком.

15.18. Все банковские и иные расходы, связанные с выпуском банковской гарантии, относятся на счет Подрядчика.

15.19. Заказчик имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков в следующих случаях:

15.19.1. В случае, если Подрядчиком допущена просрочка при выполнении отдельных этапов/видов Работ на Объекте, и/или выполнение Подрядчиком Работ на Объекте с отставанием более чем на 15 (Пятнадцать) календарных дней по отношению к срокам выполнения Работ, установленным настоящим Договором, Графиком производства работ на капитальный ремонт лифтов многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Пенза, пр-кт Строителей, 48 .

15.19.2. В случае недействительности указанной в пункте 18.1 Договора гарантии Подрядчика, и (или) предоставление подложных (фальсифицированных) документов.

15.20. При отказе Заказчика от исполнения настоящего договора по основаниям, предусмотренным пунктом 15.19, Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком соответствующего письменного отказа Заказчика. При этом для Сторон наступают последствия, предусмотренные статьей 17 Договора.

15.21. В случае внесения Подрядчиком денежных средств в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору, денежные средства возвращаются Заказчиком Подрядчику в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с момента окончания исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, в полном объеме.

СТАТЬЯ 16. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

16.1. Договор вступает в силу (считается заключенным) с даты его подписания Сторонами, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие до его подписания, и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств по Договору.

16.2. В период гарантийного срока условия Договора применяются в соответствующей части прав и обязанностей Сторон по устранению дефектов качества результатов Работ.

СТАТЬЯ 17. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.

17.1. Договор может быть изменен или расторгнут по основаниям, в порядке и на условиях, предусмотренных Договором и законодательством РФ.

17.2. В том случае, если Стороны исполнили надлежащим образом принятые на себя по нему обязательства, Договор автоматически прекращает свое действие, считается прекращенным, по факту такого надлежащего исполнения Сторонами принятых на себя по нему обязательств.

17.3. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон, оформленному в виде дополнительного соглашения к Договору, в котором Стороны отражают решение всех необходимых вопросов, связанных с досрочным расторжением Договора по соглашению Сторон.

17.4. При прекращении Договора по основаниям иным, чем полное его исполнение, Подрядчик обязан в течение 7 (Семи) дней с даты подписания Сторонами соглашения о расторжении Договора, или иной даты, указанной Сторонами в соглашении о расторжении Договора, или с даты вступления в силу решения арбитражного суда о расторжении Договора, или с даты вступления в

силу уведомления Стороны об Отказе от Договора, Подрядчик обязан:

(а) прекратить все дальнейшие Работы, за исключением тех, которые необходимы для обеспечения сохранности и защиты уже выполненных работ на Объекте и находящегося там имущества, включая оборудование, материалы и механизмы, и работ, которые необходимы для обеспечения чистоты и безопасного состояния Объекта;

(б) передать Заказчику по акту приемки-передачи Объект, незавершенный строительством;

(в) вывезти с территории Объекта всю строительную технику Подрядчика, удалить весь персонал Подрядчика; удалить все обломки, весь мусор и все остаточные продукты любого рода и оставить территорию Объекта чистой и безопасной;

(г) передать Заказчику всю полученную техническую, сметную документацию и исполнительную документацию на выполненные в момент прекращения Договора Работы;

17.5. Заказчик обязан принять, с подписанием форм КС-2 и КС-3, у Подрядчика надлежаще выполненные полностью или частично, но не принятые на момент прекращения Договора Работы, включая стоимость материалов, закупленных для выполнения Работ на момент получения уведомления о прекращении Договора.

17.6. Стороны обязаны провести сверку взаиморасчетов на дату прекращения Договора, подписать двухсторонний акт об определении размера взаимных денежных обязательств и перечислить имеющуюся у Сторон взаимную задолженность. При этом, если Договор прекращен не в результате виновных действий Подрядчика и стоимость надлежащим образом выполненных Работ, определенная в соответствии с Договором, превышает сумму авансового платежа, поступившего от Заказчика к Подрядчику, Заказчик в течение 10 (Десяти) банковских дней с момента передачи незавершенного строительством Объекта обязан уплатить Подрядчику сумму, составляющую разницу между двумя указанными величинами. Если сумма авансового платежа, поступившего от Заказчика к Подрядчику, превышает стоимость надлежащим образом выполненных Работ, то Подрядчик в течение 7 (Семи) дней с момента передачи незавершенного строительством Объекта обязан вернуть Заказчику излишек денежных средств.

17.7. При прекращении Договора все суммы, подлежащие уплате Подрядчиком в пользу Заказчика, вычитаются из сумм, подлежащих к уплате Заказчиком в пользу Подрядчика. Если сумм, подлежащих уплате в пользу Подрядчика, окажется недостаточно для удовлетворения требований Заказчика, он вправе взыскать с Подрядчика любые недостающие суммы.

СТАТЬЯ 18. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

18.1. Стороны настоящим заявляют и гарантируют, что они являются зарегистрированными в установленном законодательством РФ порядке лицами, состоят на налоговом учете в РФ, располагают необходимыми полномочиями для заключения Договора.

Подрядчик настоящим заявляет и гарантирует, что предоставляемые им Заказчику для участия в открытом конкурсе по отбору подрядной организации документы содержат достоверную информацию. Недействительность указанной гарантии Подрядчика, а равно непредставление им поименованных документов и/или предоставление подложных (фальсифицированных) документов, является существенным нарушением Подрядчиком своих обязательств по Договору, предоставляющим Подрядчику право в одностороннем порядке отказаться от Договора с отнесением на счет Подрядчика всех вызванных этим убытков у Заказчика. При этом Подрядчик соглашается, что Заказчик вправе провести проверку правомерными способами достоверности предоставленной Подрядчиком информации и документов.

18.2. В целях уменьшения предпринимательского риска и надлежащего исполнения принятых на себя по Договору обязательств Стороны обязуются в разумный срок, но не позднее 5 (Пяти) дней с момента их возникновения, уведомлять друг друга о всех произошедших в их структуре существенных изменениях, как то: изменение организационно-правовой формы; изменение места нахождения и наименования; смена (преобразование) органов управления; изменение почтовых (контактных) и банковских реквизитов; смена основного вида деятельности.

18.3. Недействительность (в силу закона, допущенной опечатки и т.п.) какого-либо из условий Договора не делает его недействительным в целом, если это не противоречит существу отношений Сторон по Договору и законодательству РФ.

18.4. После подписания Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между Сторонами, относящиеся к данному Договору, теряют силу. При обнаружении расхождений или противоречий между текстами Договора и какого-либо из

Приложений к нему, приоритетом будет пользоваться текст документа, совершенного Сторонами позднее. Если указанные документы были совершены Сторонами одновременно, приоритетом будет пользоваться текст Договора, кроме случаев, когда в Приложении содержится прямое указание на то, что текст данного Приложения пользуется приоритетом.

18.5. Личность Подрядчика имеет существенное значение для Заказчика. Подрядчик вправе уступить права (требования) по настоящему договору только после получения письменного согласия на уступку от другой Стороны Договора.

18.6. Стороны договорились признать юридическую силу документов, оформленных надлежащим образом (подписанных и скрепленных печатью), относимых к исполнению Договора и направленных друг другу по факсу, до получения их оригиналов, при этом, если в оригинале полученного документа будут обнаружены существенные расхождения с его копией, направленной прежде по факсу, соответствующая сторона вправе предъявить стороне, не исполняющей свои обязательства по Договору, свои возражения и истребовать приведения копии документа, направленной прежде по факсу, и его полученного оригинала в полное соответствие.

18.7. Любая договоренность между Сторонами о внесении изменений и дополнений в Договор должна быть оформлена дополнительным соглашением к Договору, которое считается действительным после его подписания Сторонами.

18.8. Все Приложения, упомянутые в Договоре, равно как и те, которые в Договоре не указаны, но будут сформированы в процессе его исполнения (в том числе протоколы, письма, техническая и сметная документация и т.п., подписанные (утвержденные) уполномоченными представителями Сторон), являются его неотъемлемой частью.

18.9. Договор составлен в двух одинаковых экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

СТАТЬЯ 19. ПРИЛОЖЕНИЯ.

Приложениями к настоящему договору, составляющими его неотъемлемую часть, являются следующие документы:

№ 1. Техническая и сметная документация:

- дефектный акт на капитальный ремонт лифтов многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Пенза, пр-кт Строителей, 48 (11 лифтов на 9 остановок);

- объектный сметный расчет №1 на капитальный ремонт лифтов многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Пенза, пр-кт Строителей, 48 (11 лифтов на 9 остановок);

- локальная смета № 1 на демонтаж-монтаж 11 лифтов г/п 400 кг на 9 остановок со стоимостью оборудования многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Пенза, пр-кт Строителей, 48 ;

- локальная смета № 2 на строительно-отделочные работы после замены 11 лифтов г/п 400 кг на 9 остановок многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Пенза, пр-кт Строителей, 48 ;

- локальная смета № 3 на монтаж и наладку диспетчерской связи 11 лифтов г/п 400 кг на 9 остановок многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Пенза, пр-кт Строителей, 48 ;

- локальная смета № 4 на пуско-наладочные работы 11 лифтов г/п 400 кг на 9 остановок многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Пенза, пр-кт Строителей, 48 ;

- локальная смета № 5 на декларирование соответствия 11 лифтов многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Пенза, пр-кт Строителей, 48 ;

- локальная смета № 6 на полное техническое освидетельствование 11 лифтов г/п 400 кг на 9 остановок многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Пенза, пр-кт Строителей, 48 ;

- локальная смета № 7 на обследование состояния строительных конструкций 11 лифтов г/п 400 кг на 9 остановок многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Пенза, пр-кт Строителей, 48 ;

- локальная смета № 8 на техническое диагностирование 11 лифтов г/п 400 кг на 9 остановок многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Пенза, пр-кт Строителей, 48 ;

- расчет индекса изменения стоимости строительно-монтажных работ в условиях рынка на демонтаж-монтаж 11 лифтов г/п 400 кг на 9 остановок со стоимостью оборудования многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Пенза, пр-кт Строителей, 48 ;

- расчет индекса изменения стоимости строительно-монтажных работ в условиях рынка на строительно-отделочные работы после замены 11 лифтов г/п 400 кг на 9 остановок многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Пенза, пр-кт Строителей, 48 ;
- расчет индекса изменения стоимости строительно-монтажных работ в условиях рынка на монтаж и наладку диспетчерской связи 11 лифтов г/п 400 кг на 9 остановок многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Пенза, пр-кт Строителей, 48 ;
- расчет индекса изменения стоимости строительно-монтажных работ в условиях рынка на пуско-наладочные работы 11 лифтов г/п 400 кг на 9 остановок многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Пенза, пр-кт Строителей, 48 ;
- расчет индекса изменения стоимости строительно-монтажных работ в условиях рынка на полное техническое освидетельствование 11 лифтов г/п 400 кг на 9 остановок многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Пенза, пр-кт Строителей, 48 ;
- расчет индекса изменения стоимости строительно-монтажных работ в условиях рынка на техническое диагностирование 11 лифтов г/п 400 кг на 9 остановок многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Пенза, пр-кт Строителей, 48 .

№ 2. График производства работ на капитальный ремонт 11 лифтов многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Пенза, пр-кт Строителей, 48 .

№ 3. Перечень исполнительной документации:

1. Свидетельство СРО о допуске к работам.
2. Акты формы КС-2, заверенные Подрядчиком, согласованные администрацией муниципального образования, уполномоченными представителями собственников жилых помещений дома, уполномоченными представителями Подрядчика.
3. Справки о стоимости выполненных работ КС-3, заверенные Подрядчиком.
4. Общий журнал работ, по форме указанной в договоре подряда.
5. Акты освидетельствования скрытых работ по форме указанной в договоре подряда.
6. Исполнительные схемы выполненных работ, заверенные уполномоченными представителями Подрядчика, администрации муниципального образования, собственников жилых помещений дома.
7. Документы, подтверждающие качество и безопасность примененных материалов, изделий оборудования.
8. Документы, подтверждающие факт применения и стоимость примененных материалов, изделий, оборудования, технологической продукции (накладные на получение, паспорта-накладные, внутренние накладные и др.)
9. Паспорта установленных приборов и оборудования (в случае установки).
10. Акты ввода в эксплуатацию установленных приборов и (или) систем учета (в случае установки).
11. Документы, подтверждающие необходимость выполнения работ, не предусмотренных первоначальным вариантом сметы.
12. Фотографии жилых домов до ремонта.
13. Фотографии жилых домов после ремонта.

СТАТЬЯ 20. ПОДПИСИ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Подрядчик

Заказчик

Региональный фонд капитального ремонта
многоквартирных домов Пензенской области

Место нахождения: _____

Адрес: 440018, г. Пенза, ул. Некрасова, 24

Тел.: (8412) 210-699

Тел. гл. бухгалтера: (8412) 210-695

e-mail: fondkrmd@mail.ru

Реквизиты: _____

ОГРН: 1135800001424

ИНН/КПП: 5836900772/583601001

р/с: 40701810912240000038

в Филиале ПАО Банк ВТБ в г. Нижнем

Новгороде
к/с: 30101810200000000837
БИК: 042202837

Директор

_____/Моисеева Н.В./

М.П.

(должность уполномоченного представителя Подрядчика)
_____/_____
(подпись) (фамилия, и.о.)

М.П.

Утверждаю
Директор Регионального фонда капитального
ремонта многоквартирных домов
Пензенской области
" " 20 г.
Н.В. Моисеева

Капитальный ремонт лифтов многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Пенза, пр-кт Строителей, 48 (11 лифтов на 9 остановок)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

Демонтаж-монтаж 11 лифтов г/п 400кг на 9 остановок со стоимостью оборудования
многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Пенза, пр-кт Строителей, 48

Составлена в базисных ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед., руб.			Общая стоимость, руб.		Затраты труда, чел.-ч		
				Всего	Основная	Экспл. машин	Всего	Основная	Экспл. машин	на единицу	всего
				Основная	в т.ч.	в т.ч.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	м03-05-001-1	Демонтаж лифта пассажирского со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м K=МАТ)*0; (ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ))*0,5)*1,35	11	10 865,67	4 936,25	585,12	119 522,37	65 223,62	54 298,75	706,725	7 773,975
		1 лифт		5 929,42					6 436,32	46,46025	511,06275
		Накладные расходы	80 %				57 327,95				
		Сметная прибыль	60 %				42 995,96				
		Итого с НР и СП					219 846,28				
2	м03-05-001-6	За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемность до 400, 500 кг K=МАТ)*0; (ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ))*0,5)*1,35	-18,7	59,10			- 1 105,17	- 1 105,17		6,9525	- 130,01175
		1 м		59,10							
		Накладные расходы	80 %				- 884,14				
		Сметная прибыль	60 %				- 663,10				
		Итого с НР и СП					- 2 652,41				
3	м03-05-001-1	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м K=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ))*1,35	11	24 269,56			266 965,16	130 447,35	108 597,61	1 413,45	15 547,95

[illegible]

0	мр01-02-001-3	Очистка и промывка направляющих кабины (противовеса), длиной 2 м $K=H^*0,9$	44	60,17 58,42		2 647,48	2 570,48	6,70	294,80
		1 направляющая длиной 2 м							
		Накладные расходы	64,8 %			1 665,67			
		Сметная прибыль	60 %			1 542,29			
		Итого с НР и СП				5 855,44			
11	мр01-02-001-4	На каждые последующие 2 м высоты подъема лифта добавлять к расценке 01-02-001-03 $K=H^*0,9$	448,8	6,83 6,63		3 065,30	2 975,54	0,76	341,088
		2 м высоты подъема							
		Накладные расходы	64,8 %			1 928,15			
		Сметная прибыль	60 %			1 785,32			
		Итого с НР и СП				6 778,77			

Итого по смете		2 317 665,68	203 703,96	162 456,53	24 212,82
				19 308,85	1 533,19

Прямые затраты		2 317 665,68			
Стоимость материалов		1 951 505,19			
Фонд оплаты труда		223 012,81			
Накладные расходы		176 685,30			
Сметная прибыль		133 807,68			
Итого		2 628 158,66			
Индекс пересчета в текущие цены		4,425			
Итого		11 629 602,07			
НДС 18%		2 093 328,37			
ВСЕГО по смете		13 722 930,44			

Исполнил главный специалист отдела капитального ремонта Матонёва С.С. 

Проверил главный специалист отдела капитального ремонта Власова О.В. 

Собственники жилья: _____

Директор Регионального фонда капитального
ремонта многоквартирных домов



Капитальный ремонт лифтов многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Пенза, пр-кт Строителей, 48 (11 лифтов на 9 остановок)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

Строительно-отделочные работы после замены 11 лифтов г/п 400 кг на 9 остановок
многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Пенза, пр-кт Строителей, 48

Составлена в базисных ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед., руб.			Общая стоимость, руб.		Затраты труда, чел.-ч		
				Всего	Экспл. машин	в т.ч. зарплата	Всего	Основная зарплата	Экспл. машин	в т.ч. зарплата	на единицу всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11

Раздел Машинное помещение

1	53-21-15	Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу 100 м восстановленной герметизации стыков	0,859	521,02	0,81	447,56	423,85	0,70	49,69	42,68371	
		Накладные расходы	86 %	493,42		364,51			0,01	0,00859	
		Сметная прибыль	70 %			296,70					
		Итого с НР и СП				1 108,77					
2	13-06-003-1	Очистка поверхности щетками потолков К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ))*1,25; (ОЗП, ТЗ)))*1,15	111,9	8,58		960,10	960,10		1,035	115,8165	
		Накладные расходы	81 %	8,58		777,68					
		Сметная прибыль	59,5 %			571,26					
		Итого с НР и СП				2 309,04					
3	15-04-006-1	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ))*1,25; (ОЗП, ТЗ)))*1,15	1,119	89,32	1,48	99,95	97,46	1,66	9,315	10,423485	
		Накладные расходы	94,5 %	87,10	0,16	92,27		0,18	0,025	0,027975	
		Сметная прибыль	46,75 %			45,65					
		Итого с НР и СП				237,87					
4	101-3453	Грунтовка	0,014547	16 587,66		241,30					

5	15-04-027-6	Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленных под окраску K=(ЭММ, ЗГМ, ТЗМ))*1,25; (ОЗП, ТЗ))*1,15	1,119	628,16	4,50	702,92	196,41	5,04	18,975	21,233025
		100 м2 окрашиваемой поверхности		175,52	0,16			0,18	0,0625	0,069938
		Накладные расходы	94,5 %			185,78				
		Сметная прибыль	46,75 %			91,91				
		Итого с НР и СП				980,61				
6	15-04-005-2	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами простая потолков, подготовленным под окраску K=(ЭММ, ЗГМ, ТЗМ))*1,25; (ОЗП, ТЗ))*1,15	1,119	1 151,48	9,55	1 288,51	190,10	10,69	19,481	21,799239
		100 м2 окрашиваемой поверхности		169,88	0,16			0,18	0,125	0,139875
		Накладные расходы	94,5 %			179,81				
		Сметная прибыль	46,75 %			88,96				
		Итого с НР и СП				1 557,28				
7	15-04-006-3	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения за 1 раз стен K=(ЭММ, ЗГМ, ТЗМ))*1,25; (ОЗП, ТЗ))*1,15	3,0428	72,65	1,48	221,05	214,30	4,50	7,5325	22,919891
		100 м2 покрытия		70,43	0,16			0,49	0,025	0,07607
		Накладные расходы	94,5 %			202,98				
		Сметная прибыль	46,75 %			100,41				
		Итого с НР и СП				524,44				
8	101-3453	Грунтовка	0,039556	16 587,66		656,14				
9	15-04-027-5	Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску K=(ЭММ, ЗГМ, ТЗМ))*1,25; (ОЗП, ТЗ))*1,15	3,0428	552,46	3,50	1 681,03	388,11	10,65	13,7885	41,955648
		100 м2 окрашиваемой поверхности		127,55	0,16			0,49	0,05	0,15214
		Накладные расходы	94,5 %			367,23				
		Сметная прибыль	46,75 %			181,67				
		Итого с НР и СП				2 229,93				
10	15-04-005-1	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами простая стен, подготовленным под окраску K=(ЭММ, ЗГМ, ТЗМ))*1,25; (ОЗП, ТЗ))*1,15	1,7382	1 047,43	8,54	1 820,64	264,61	14,84	17,457	30,343757
		100 м2 окрашиваемой поверхности		152,23	0,16			0,28	0,1125	0,195548
		Накладные расходы	94,5 %			250,32				
		Сметная прибыль	46,75 %			123,84				
		Итого с НР и СП				2 194,80				
11	15-04-024-8	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску K=(ЭММ, ЗГМ, ТЗМ))*1,25; (ОЗП, ТЗ))*1,15	1,3046	1 108,06	5,51	1 445,57	269,33	7,19	24,288	31,686125

[illegible]

25	15-07-003-2	Грунтование водно-дисперсионной грунтовой "Нортекс-Грунт" поверхностей пористых (камень, кирпич, бетон и т.д.) K=(ЗММ, ЗПМ, ТЗМ))*1,25; (ОЗП, ТЗ))*1,15	0,936	330,76	34,09	309,60	35,47	31,91	4,2435	3,971916
		100 м2 обрабатываемой поверхности		37,89	0,14	33,64		0,13	0,0625	0,0585
		Накладные расходы	94,5 %			16,64				
		Сметная прибыль	46,75 %			359,88				
		Итого с НР и СП								
26	15-04-024-3	Простая окраска масляными составами полов K=(ЗММ, ЗПМ, ТЗМ))*1,25; (ОЗП, ТЗ))*1,15	0,936	1 019,20	4,50	953,97	219,40	4,21	27,577	25,812072
		100 м2 окрашиваемой поверхности		234,40	0,16	207,47		0,15	0,0625	0,0585
		Накладные расходы	94,5 %			102,64				
		Сметная прибыль	46,75 %			1 264,08				
		Итого с НР и СП								
27	46-04-012-3	Разборка деревянных заполнений проемов дверных	0,2026	1 105,74	289,01	224,02	165,47	58,55	103,91	21,052166
		100 м2		816,73	101,55	184,18		20,57	7,74	1,568124
		Накладные расходы	99 %			110,69				
		Сметная прибыль	59,5 %			518,89				
		Итого с НР и СП								
28	09-06-001-1	Монтаж конструкций дверей K=(ЗММ, ЗПМ, ТЗМ))*1,25; (ОЗП, ТЗ))*1,15	0,803	1 072,69	170,90	861,37	685,08	137,23	102,9135	82,639541
		1 т конструкций		853,15	8,04	560,15		6,46	1,525	1,224575
		Накладные расходы	81 %			499,64				
		Сметная прибыль	72,25 %			1 921,16				
		Итого с НР и СП				32 174,89				
29	203-8113	Дверь металлическая однополная	11	2 924,99						
		шт.								
30	53-21-8	Герметизация коробок дверей монтажной пеной	0,5467	4 700,41	4 437,16	2 569,72	143,92	2 425,80	27,74	15,165458
		100 м восстановленной герметизации стыков		263,25	153,14	195,77		83,72	13,01	7,112567
		Накладные расходы	86 %			159,35				
		Сметная прибыль	70 %			2 924,84				
		Итого с НР и СП				1 340,28				
31	101-1921	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	17	78,84						
		шт.								
32	62-34-1	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических поверхностей за 1 раз (шинная полоса, стальная балка, трубы)	0,187	962,12	0,81	179,91	92,70	0,15	59,80	11,1826
		100 м2 окрашиваемой поверхности		495,74					0,01	0,00187
		Накладные расходы	80 %			74,16				

41	М08-02-390-1	Короба пластмассовые шириной до 40 мм	1,114	243,25	37,52	270,99	167,86	41,80	16,29	18,14706
		100 м		150,68	0,13			0,14	0,01	0,01114
		Накладные расходы	95 %			159,60				
		Сметная прибыль	65 %			109,20				
		Итого с НР и СП				539,79				
42	509-1829	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 16x16 мм	113,628	1,24		140,90				
		м								
43	М08-02-399-1	Провод в коробах, сечением до 6 мм2	1,114	41,68	2,37	46,43	28,71	2,64	2,82	3,14148
		100 м		25,77	0,13			0,14	0,02	0,02228
		Накладные расходы	95 %			27,41				
		Сметная прибыль	65 %			18,75				
		Итого с НР и СП				92,59				
44	502-0497	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 2,5 мм2	0,115	2 483,18		285,57				
		1000 м								
45	67-9-1	Смена выключателей	0,22	955,56		210,22	46,76		24,10	5,302
		100 шт.		212,56						
		Накладные расходы	85 %			39,75				
		Сметная прибыль	65 %			30,39				
		Итого с НР и СП				280,36				
46	509-1201	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки	-22	7,43		- 163,46				
		шт.								
47	509-1441	Выключатель одноклавишный для открытой проводки	22	7,14		157,08				
		шт.								
48	67-8-1	Смена светильников с лампами накаливания	0,13	7 972,21	1,12	1 036,39	108,30	0,15	89,10	11,583
		100 шт.		833,09	0,39			0,05	0,03	0,0039
		Накладные расходы	85 %			92,10				
		Сметная прибыль	65 %			70,43				
		Итого с НР и СП				1 198,92				
49	509-0767	Светильники с лампами накаливания для производственных помещений с тяжёлыми условиями среды, подвесной с защитной сеткой и стеклом, тип НСП09-200/Р50-03-02	-13	71,38		- 927,94				
		шт.								
50	509-1380	Светильник ПСХ-60 настенный (IP 54)	13	18,49		240,37				
		шт.								
51	509-1855	Лампы накаливания	1,3	28,19		36,65				
		10 шт.								

52	м08-03-593-6	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый	0,09	1 439,67	248,13	129,57	61,29	22,33	70,64	6 357,6
		100 шт.		680,97	11,55			1,04	1,75	0,1575
		Накладные расходы	95 %			59,21				
		Сметная прибыль	65 %			40,51				
		Итого с НР и СП				229,29				
53	509-1380	Светильник ПСХ-60 настенный (IP 54)	9	18,49		166,41				
		шт.								
54	509-1855	Лампы накаливания	0,9	28,19		25,37				
		10 шт.								
55	м08-03-591-8	Розетка штепсельная неутропленного типа при открытой проводке	0,11	457,99	16,32	50,39	36,65	1,80	34,56	3 801,6
		100 шт.		333,16	0,39			0,04	0,05	0,0055
		Накладные расходы	95 %			34,86				
		Сметная прибыль	65 %			23,85				
		Итого с НР и СП				109,10				
56	503-0468	Розетка открытой проводки	11	6,89		75,79				
		шт.								
57	м08-03-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	11	37,35	1,56	410,85	158,73	17,16	1,56	17,16
		1 шт.		14,43						
		Накладные расходы	95 %			150,79				
		Сметная прибыль	65 %			103,17				
		Итого с НР и СП				664,81				
58	509-2227	Выключатели автоматические 1Р 6А	11	13,78		151,58				
		шт.								
59	м08-03-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	11	233,86	32,39	2 572,46	245,96	356,29	2,32	25,52
		1 шт.		22,36	1,31			14,41	0,20	2,20
		Накладные расходы	95 %			247,35				
		Сметная прибыль	65 %			169,24				
		Итого с НР и СП				2 989,05				
60	509-1568	Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-47-00	11	3 231,54		35 546,94				
		шт.								
61	67-3-1	Демонтаж кабеля	6,15	73,44	0,37	451,66	449,38	2,28	9,64	59,286
		100 м		73,07	0,13			0,80	0,01	0,0615
		Накладные расходы	85 %			382,65				
		Сметная прибыль	65 %			292,62				
		Итого с НР и СП				1 126,93				

62	м08-02-401-1	Кабель двух-четырёхжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	100 м	4,1	794,34 377,30	81,76 2,62	3 256,80	1 546,93	335,22 10,74	41,28 0,40	169,248 1,64
		Накладные расходы	95 %				1 479,79				
		Сметная прибыль	65 %				1 012,49				
		Итого с НР и СП					5 749,08				
63	м08-02-409-2	Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	100 м	2,05	380,08 251,53	99,90 3,41	779,17	515,64	204,80 6,99	27,52 0,52	56,416 1,066
		Накладные расходы	95 %				496,50				
		Сметная прибыль	65 %				339,71				
		Итого с НР и СП					1 615,38				
64	113-0416	Труба виниловая диаметром 32 мм	м	209,1	7,17		1 499,25				
65	м08-02-412-3	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одностороннего или многостороннего в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	100 м	2,05	101,57 57,49	7,12 0,39	208,22	117,85	14,60 0,80	6,29 0,06	12,8945 0,123
		Накладные расходы	95 %				112,72				
		Сметная прибыль	65 %				77,12				
		Итого с НР и СП					398,06				
66	501-8213	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 10 мм2	1000 м	0,6273	29 079,18		18 241,37				

Итого по разделу		138 118,19	9 842,13	6 418,99	1 138,18
				403,10	42,45

Прямые затраты	138 118,19				
Стоимость материалов	121 857,07				
Фонд оплаты труда	10 245,23				
Накладные расходы	9 199,56				
Сметная прибыль	6 355,61				
Итого	153 673,36				

Раздел Установка закладных деталей лифта и обрамлений проемов дверей

1	мр01-01-029-3	Замена обрамления дверного проема кабины $K=HP*0,9$	99	80,77 78,42			7 996,23	7 763,58		9,46	936,54
		1 обрамление									
		Накладные расходы	64,8 %				5 030,80				
		Сметная прибыль	60 %				4 658,15				
		Итого с НР и СП					17 685,18				
2	101-3793	Сталь листовая холоднокатаная марки 08кп толщиной 1,0-1,9 мм	3,644	7 399,62			26 964,22				
		<i>т</i>									
3	06-01-015-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг $K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ))*1,25: (ОЗП, ТЗ))*1,15$	0,7	12 368,23 2 189,06	45,14 2,46		8 657,76	1 532,34	31,60 1,72	248,193 0,45	173,7351 0,315
		1 Т									
		Накладные расходы	94,5 %				1 449,69				
		Сметная прибыль	55,25 %				847,57				
		Итого с НР и СП					10 955,02				
Итого по разделу							43 618,21	9 295,92	31,60 1,72		1 110,28 0,32

Прямые затраты							43 618,21				
Стоимость материалов							34 290,69				
Фонд оплаты труда							9 297,64				
Накладные расходы							6 480,49				
Сметная прибыль							5 505,72				
Итого							55 604,42				

Раздел Шахты

1	15-04-006-1	Покрывтие поверхностей грунтовой глубокого проникновения за 1 раз потолков $K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ))*1,25: (ОЗП, ТЗ))*1,15$ 100 м2 покрытия	0,28135	89,32 87,10	1,48 0,16		25,14	24,51	0,42 0,05	9,315 0,025	2,620775 0,007034
		Накладные расходы	94,5 %				23,21				
		Сметная прибыль	46,75 %				11,48				
		Итого с НР и СП					59,83				
2	101-3453	Грунтовка	0,003658	16 587,66			60,68				
		<i>т</i>									
3	15-04-005-2	Окраска поливинилацетатными водозмульсионными составами простая потолков, подготовленным под окраску $K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ))*1,25: (ОЗП, ТЗ))*1,15$ 100 м2 окрашиваемой поверхности	0,28135	1 151,48 169,88	9,55 0,16		323,98	47,80	2,69 0,05	19,481 0,125	5,480979 0,035169
		Накладные расходы	94,5 %				45,22				
		Сметная прибыль	46,75 %				22,37				

[illegible]

10	15-02-019-3	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен $K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)) * 1,25; (ОЗП, ТЗ)) * 1,15$ 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,858	2 954,22	40,86	2 534,72	457,22	35,06	59,6735	51,199863
		Накладные расходы	94,5 %	532,89	23,54	451,16		20,20	2,3375	2,005575
		Сметная прибыль	46,75 %			223,19				
		Итого с НР и СП				3 209,07				
11	101-3453	Грунтовка	0,011154	16 587,66		185,02				
12	15-04-024-8	Простая окраска масляными составами стен, подготовленных под окраску $K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)) * 1,25; (ОЗП, ТЗ)) * 1,15$ 100 м2 окрашиваемой поверхности	0,858	1 108,06	5,51	950,71	177,13	4,73	24,288	20,839104
		Накладные расходы	94,5 %	206,45	0,16	167,52		0,14	0,075	0,06435
		Сметная прибыль	46,75 %			82,87				
		Итого с НР и СП				1 201,10				

Итого по разделу						5 842,91	949,88	93,19		109,31
								32,35		3,06

Прямые затраты						5 842,91				
Стоимость материалов						4 799,84				
Фонд оплаты труда						982,23				
Накладные расходы						947,30				
Сметная прибыль						479,23				
Итого						7 269,44				

Раздел Лестничные клетки										
1	62-39-1	Очистка побелки 100 м2 промытой поверхности	0,816	55,80		45,53	37,67		5,98	4,87968
		Накладные расходы	80 %	46,17		30,14				
		Сметная прибыль	50 %			18,84				
		Итого с НР и СП				94,51				
2	13-06-003-1	Очистка поверхности щетками стен $K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)) * 1,25; (ОЗП, ТЗ)) * 1,15$ 1 м2 очищаемой поверхности	2,018	8,58		17,31	17,31		1,035	2,08863
		Накладные расходы	81 %	8,58		14,02				
		Сметная прибыль	59,5 %			10,30				
		Итого с НР и СП				41,63				
3	15-04-006-3	Покрывание поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен $K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)) * 1,25; (ОЗП, ТЗ)) * 1,15$ 100 м2 покрытия	2,834	72,65	1,48	205,89	199,60	4,19	7,5325	21,347105
				70,43	0,16			0,45	0,025	0,07085

[illegible]

		Сметная прибыль		60 %			109,43			
		Итого с НР и СП					441,34			
11	509-7230	Извещатель пожарный ручной ИПР-513-10Э		11	50,63		556,93			
12	509-1380	Светильник ПСХ-60 настенный (IP 54)	шт.	110	18,49		2 033,90			
13	509-1855	Лампы накаливания	шт.	11	28,19		310,09			
14	501-8476	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2	10 шт.							
				0,3927	3 893,78		1 529,09			

Итого по разделу							9 149,68	1 560,46	70,97	184,63
									5,60	0,75

Прямые затраты							9 149,68			
Стоимость материалов							7 518,25			
Фонд оплаты труда							1 566,06			
Накладные расходы							1 359,40			
Сметная прибыль							781,85			
Итого							11 290,93			

Итого по смете							196 728,99	21 648,39	6 614,75	2 542,40
									442,77	46,57

Прямые затраты							196 728,99			
Стоимость материалов							168 465,85			
Фонд оплаты труда							22 091,16			
Накладные расходы							17 986,75			
Сметная прибыль							13 122,41			
Итого							227 838,15			
Индекс пересчёта в текущие цены							4,296			
Итого							978 792,69			
НДС 18%							176 182,68			
ВСЕГО по смете							1 154 975,37			

Исполнил главный специалист отдела капитального ремонта Матюнова С.С.

Проверил главный специалист отдела капитального ремонта Власова О.В.

Собственники жилья: _____

Утверждаю
Директор Регионального фонда капитального
ремонта многоквартирных домов
Пензенской области
Н.В. Мойсеева
" 20 г.

Капитальный ремонт лифтов многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Пенза, пр-кт Строителей, 48 (11 лифтов на 9 остановок)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3

Монтаж и наладка диспетчерской связи 11 лифтов г/п 400кг на 9 остановок
многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Пенза, пр-кт Строителей, 48

Составлена в базисных ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед., руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда, чел.-ч	
				Всего	Основная зарплата	Экспл. машин в т.ч. зарплата	Всего	Основная зарплата	Экспл. машин в т.ч. зарплата	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	м10-02-030-5	Демонтаж грозозащиты для воздушных абонентских линий K=МАТ)*0; (ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ))*0,5 1 КОМПЛ.	11	14,03			154,33	154,33		1,50	16,50
		Накладные расходы	80 %				123,46				
		Сметная прибыль	60 %				92,60				
		Итого с НР и СП					370,39				
2	мр01-02-003-1	Демонтаж лифтового блока (ЛБ) в маш. помещ. K=МАТ)*0; (ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ))*0,5; НР*0,9	11	53,72		0,25	590,92	588,17	2,75	5,31	58,41
		1 блок		53,47							
		Накладные расходы	64,8 %				381,13				
		Сметная прибыль	60 %				352,90				
		Итого с НР и СП					1 324,95				
3	м10-02-030-5	Грозозащита для воздушных абонентских линий	11	239,01			2 629,11	308,55		3,00	33,00
		1 КОМПЛ.		28,05							
		Накладные расходы	80 %				246,84				
		Сметная прибыль	60 %				185,13				
		Итого с НР и СП					3 061,08				
4	м10-08-002-4	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей	22	10,14			223,08	172,70		0,84	18,48
		1 ШТ.		7,85							

		Накладные расходы	80 %			138,16				
		Сметная прибыль	60 %			103,62				
		Итого с НР и СП				464,86				
5	509-1901	Извещатель охранный контактный ИО-102-2 (СМК-1)	11	9,47		104,17				
6	509-3854	шт. Извещатель охранный контактный ИО 102-26	11	44,24		486,64				
7	мр01-02-003-1	шт. Монтаж лифтового блока (ЛБ) в станцию лифта $K=NR \cdot 0,9$	11	110,64	0,49	1 217,04	1 176,34	5,39	10,62	116,82
		1 блок		106,94						
		Накладные расходы	64,8 %			762,27				
		Сметная прибыль	60 %			705,80				
		Итого с НР и СП				2 685,11				
9	Прайс-лист	Блок лифтовой ЛБ v6,0 $5\ 800,00/3,76 \cdot 1,012 \cdot 1,055$	11	1 646,92		18 116,12				
10	Прайс-лист	ШТ Монтажный комплект для ЛБ v 0.6 $290,00/3,76 \cdot 1,012 \cdot 1,055$	11	82,35		905,85				
11	м10-01-053-1	ШТ Прокладка кабеля или провода питания сечением 6 мм2 100 М КАБЕЛЯ ИЛИ ПРОВОДА	0,33	171,39	53,13	56,55	37,95	17,53	12,30	4,059
		Накладные расходы	80 %	115,01	4,79	31,62		1,58	0,49	0,1617
		Сметная прибыль	60 %			23,72				
		Итого с НР и СП				111,89				
12	502-0518	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВЗ, сечением 4 мм2								
		1000 м	0,03399	4 021,93		136,71				
13	м10-02-030-2	Монтаж переговорного устройства 1 ШТ.	11	16,52		181,72	74,03		0,72	7,92
		Накладные расходы	80 %	6,73		59,22				
		Сметная прибыль	60 %			44,42				
		Итого с НР и СП				285,36				
14	509-6825	Устройство переговорное лифтовое шт.	11	159,18		1 750,98				
15	м10-02-016-7	Монтаж усилителя 1 ШТ.	11	216,16	59,63	2 377,76	1 600,83	655,93	13,50	148,50
		Накладные расходы	80 %	145,53	5,38			59,18	0,55	6,05
		Сметная прибыль	60 %			1 328,01				
		Итого с НР и СП				996,01				
						4 701,78				

16	509-7153	Усилитель устройства переговорного лифтового		11	193,77			2 131,47				
17	м08-03-529-1	Контактор постоянного тока на конструкции на ток до 160 А	шт.	11	160,06	4,51		1 760,66	362,67	49,61	3,42	37,62
			1 шт.		32,97	0,13				1,43	0,02	0,22
		Накладные расходы		95 %				345,90				
		Сметная прибыль		65 %				236,67				
		Итого с НР и СП						2 343,23				
18	Пл ООО МВС от 11.15 г. П.4939	КОНТАКТОР КМЭ 18А 220В 1НО ЭКФ (т.ц.=231,15) К=МАТ/4,57/1,18*1,02*1,012		11	44,25			486,75				
			шт									
20	м08-01-082-1	Зажим		1,32	945,08	28,25		1 247,50	580,07	37,29	47,00	62,04
			100 шт.		439,45	1,44				1,90	0,22	0,2904
		Накладные расходы		95 %				552,87				
		Сметная прибыль		65 %				378,28				
		Итого с НР и СП						2 178,65				
21	м08-02-390-1	Короба пластмассовые шириной до 40 мм		1,06	243,25	37,52		257,84	159,72	39,77	16,29	17,2674
			100 м		150,68	0,13				0,14	0,01	0,0106
		Накладные расходы		95 %				151,87				
		Сметная прибыль		65 %				103,91				
		Итого с НР и СП						513,62				
22	509-1828	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 15x10 мм		108,12	3,26			352,47				
			м									
23	м08-02-399-1	Провод в коробах, сечением до 6 мм2		1,06	41,68	2,37		44,18	27,32	2,51	2,82	2,9892
			100 м		25,77	0,13				0,14	0,02	0,0212
		Накладные расходы		95 %				26,09				
		Сметная прибыль		65 %				17,85				
		Итого с НР и СП						88,12				
24	501-1853	Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляция из полиэтилена, оболочкой из белого ПВХ пластиката, марки КСПВ 2x0,40		0,109	451,56			49,22				
			1000 м									
25	509-2651	Стяжка нейлоновая		11	15,18			166,98				
			100 шт.									
26	46-03-009-3	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 25 см		0,22	1 987,40	1 578,67		437,23	89,92	347,31	45,77	10,0694
			100 шт.		408,73	142,98				31,46	14,62	3,2164
		Накладные расходы		99 %				120,17				
		Сметная прибыль		59,5 %				72,22				

[illegible]

	Сметная прибыль	60 %			57,40			
37	п02-01-003-9 Автоматизированная система управления III категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 80 K=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*0,8	1	9 752,51		9 752,51	616,00		616,00
	1 система		9 752,51					
	Накладные расходы	65 %			6 339,13			
	Сметная прибыль	40 %			3 901,00			
	Итого с НР и СП				19 992,64			
38	п02-01-003-10 Автоматизированная система управления III категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) за каждый канал свыше 80 до 159 добавлять к расценке 02-01-003-09 K=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*0,8	8	116,52		932,16	7,36		58,88
	1 канал		116,52					
	Накладные расходы	65 %			605,90			
	Сметная прибыль	40 %			372,86			
	Итого с НР и СП				1 910,92			

Итого по смете			55 325,79	18 706,12	5 028,94	1 504,18
					422,27	35,84

Прямые затраты	55 325,79					
Стоимость материалов	31 590,73					
Фонд оплаты труда	19 128,39					
Накладные расходы	13 797,91					
Сметная прибыль	9 493,38					
Итого	78 617,08					
Индекс пересчёта в текущие цены	5,046					
Итого	396 701,79					
НДС 18%	71 406,32					
ВСЕГО по смете	468 108,11					

Исполнил главный специалист отдела капитального ремонта Матюнова С.С.
 Проверил главный специалист отдела капитального ремонта Власова О.В.
 Собственники жилья: _____

Утверждаю
Директор Регионального фонда капитального
ремонта многоквартирных домов

Пензенской области
Н.В. Моисеева
" 20 г.

Капитальный ремонт лифтов многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Пенза, пр-кт Строителей, 48 (11 лифтов на 9 остановок)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4

Пуско-наладочные работы 11 лифтов г/п 400кг на 9 остановок

многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Пенза, пр-кт Строителей, 48

Составлена в базисных ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед., руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда, чел.-ч	
				Всего	Основная зарплата	Экспл. машин в т.ч. зарплата	Всего	Основная зарплата	Экспл. машин в т.ч. зарплата	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	п01-14-025-1	Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины 1 м/с, с микропроцессорными устройствами $K=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*0,8$	11	5 401,38			59 415,18			422,776	4 650,536
		1 лифт		5 401,38							
		Накладные расходы	65 %				38 619,87				
		Сметная прибыль	40 %				23 766,07				
		Итого с НР и СП					121 801,12				
2	п01-14-025-4	При изменении количества остановок уменьшать или добавлять к расценке 01-14-025-01 $K=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*0,8$	-11	105,99			- 1 165,89			8,296	- 91,256
		1 ОСТАНОВКА		105,99							
		Накладные расходы	65 %				- 757,83				
		Сметная прибыль	40 %				- 466,36				
		Итого с НР и СП					- 2 390,08				
3	п01-14-041-1	Преобразователь частотный скорости лифта грузоподъемностью до 1000 кг со скоростью движения кабины до 1,6 м/с, напряжение до 1 кВ $K=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*0,8$	11	2 687,32			29 560,52			202,176	2 223,936
		1 преобразователь		2 687,32							
		Накладные расходы	65 %				19 214,34				

	Сметная прибыль	40 %			11 824,21				
	Итого с НР и СП				60 599,07				

Итого по смете					87 809,81	87 809,81			6 783,22
----------------	--	--	--	--	-----------	-----------	--	--	----------

Прямые затраты					87 809,81				
Стоимость материалов					0,00				
Фонд оплаты труда					87 809,81				
Накладные расходы					57 076,38				
Сметная прибыль					35 123,92				
Итого					180 010,11				
Индекс пересчёта в текущие цены					6,112				
Итого					1 100 221,79				
НДС 18%					198 039,92				
ВСЕГО по смете					1 298 261,71				

Исполнил главный специалист отдела капитального ремонта Матюнёва С.С.

Проверил главный специалист отдела капитального ремонта Власова О.В.

Собственники жилья: _____



УТВЕРЖДАЮ:

Директор Регионального фонда
капитального ремонта многоквартирных домов
Пензенской области

Н.В. Моисеева
" " 20 г.

Капитальный ремонт лифтов многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Пенза, пр-кт Строителей, 48 (11 лифтов на 9 остановок)

Локальная смета №5

на декларирование соответствия лифтов,
расположенных по адресу: г. Пенза, пр-кт Строителей, 48

Договорная сметная стоимость

144181,84

№ п/п	Коды, номера нормативов и шифры ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, расход ресурсов на единицу измерения	Ед. изм.	кол-во	Сметная стоимость	
					за единицу	Общая (руб.)
1	2	3	4	5	6	7
1	Постановление Госстандарта РФ от 23 августа 1999г. №44	Декларирование соответствия лифта	лифт	11	11108,00	122188,00

Итого

НДС 18%

ВСЕГО

122188,00

21993,84

144181,84

Составил: главный специалист отдела капитального ремонта Матюнова С.С. 
Проверил: главный специалист отдела капитального ремонта Власова О.В. 

Собственники жилья: _____

Директор Регионального фонда капитального
ремонта многоквартирных домов



Капитальный ремонт лифтов многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Пенза, пр-кт Строителей, 48 (11 лифтов на 9 остановок)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6

Полное техническое освидетельствование 11 лифтов г/п 400кг на 9 остановок
многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Пенза, пр-кт Строителей, 48

Составлена в базисных ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед., руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда, чел.-ч	
				Всего	Основная зарплата	Экспл. машин в т.ч. зарплата	Всего	Основная зарплата	Экспл. машин в т.ч. зарплата	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	мр01-05-001-1	Полное техническое освидетельствование лифта на две остановки $K=HP=65$	11	663,35			7 296,85	7 084,33			509,41
		1 лифт		644,03							
		Накладные расходы	65 %			4 604,81					
		Сметная прибыль	40 %			2 833,73					
		Итого с НР и СП				14 735,39					
2	мр01-05-001-2	За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 01-05-001-01 $K=HP=65$	77	66,08			5 088,16	4 940,32		4,68	360,36
		1 ОСТАНОВКА		64,16							
		Накладные расходы	65 %			3 211,21					
		Сметная прибыль	40 %			1 976,13					
		Итого с НР и СП				10 275,50					

Итого по смете				12 385,01	12 024,65	869,77
-----------------------	--	--	--	------------------	------------------	---------------

Прямые затраты	12 385,01		
Стоимость материалов	360,36		
Фонд оплаты труда	12 024,65		
Накладные расходы	7 816,02		
Сметная прибыль	4 809,86		

Итого		25 010,89			
Индекс пересчёта в текущие цены		5,203			
Итого		130 131,66			
НДС 18%		23 423,70			
ВСЕГО по смете		153 555,36			

* Исполнил главный специалист отдела капитального ремонта Матонёва С.С.
 Проверил главный специалист отдела капитального ремонта Власова О.В.

Собственники жилья:

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб.	Всего по смете, руб.
1	Ремонт кровли	м ²	100	1500	150000	150000
2	Ремонт фасада	м ²	500	2000	1000000	1000000
3	Ремонт отмостки	м ²	200	1000	200000	200000
4	Ремонт тротуара	м ²	100	500	50000	50000
5	Ремонт дорожки	м ²	50	300	15000	15000
6	Ремонт забора	м	100	1000	100000	100000
7	Ремонт ворот	шт	1	100000	100000	100000
8	Ремонт гаража	шт	1	100000	100000	100000
9	Ремонт септика	шт	1	100000	100000	100000
10	Ремонт колодца	шт	1	100000	100000	100000
11	Ремонт скважины	шт	1	100000	100000	100000
12	Ремонт водопровода	м	100	1000	100000	100000
13	Ремонт канализации	м	100	1000	100000	100000
14	Ремонт отопления	м	100	1000	100000	100000
15	Ремонт электрики	м	100	1000	100000	100000
16	Ремонт вентиляции	м	100	1000	100000	100000
17	Ремонт кондиционера	шт	1	100000	100000	100000
18	Ремонт лифта	шт	1	100000	100000	100000
19	Ремонт эскалатора	шт	1	100000	100000	100000
20	Ремонт лестницы	шт	1	100000	100000	100000
21	Ремонт пола	м ²	100	1000	100000	100000
22	Ремонт потолка	м ²	100	1000	100000	100000
23	Ремонт стен	м ²	100	1000	100000	100000
24	Ремонт дверей	шт	1	100000	100000	100000
25	Ремонт окон	шт	1	100000	100000	100000
26	Ремонт балконов	шт	1	100000	100000	100000
27	Ремонт лоджий	шт	1	100000	100000	100000
28	Ремонт террас	шт	1	100000	100000	100000
29	Ремонт садовых дорожек	м ²	100	1000	100000	100000
30	Ремонт газона	м ²	100	1000	100000	100000
31	Ремонт клумб	шт	1	100000	100000	100000
32	Ремонт цветника	шт	1	100000	100000	100000
33	Ремонт фонтана	шт	1	100000	100000	100000
34	Ремонт беседки	шт	1	100000	100000	100000
35	Ремонт скамейки	шт	1	100000	100000	100000
36	Ремонт уличного освещения	шт	1	100000	100000	100000
37	Ремонт ограды	шт	1	100000	100000	100000
38	Ремонт ворот	шт	1	100000	100000	100000
39	Ремонт гаража	шт	1	100000	100000	100000
40	Ремонт септика	шт	1	100000	100000	100000
41	Ремонт колодца	шт	1	100000	100000	100000
42	Ремонт скважины	шт	1	100000	100000	100000
43	Ремонт водопровода	м	100	1000	100000	100000
44	Ремонт канализации	м	100	1000	100000	100000
45	Ремонт отопления	м	100	1000	100000	100000
46	Ремонт электрики	м	100	1000	100000	100000
47	Ремонт вентиляции	м	100	1000	100000	100000
48	Ремонт кондиционера	шт	1	100000	100000	100000
49	Ремонт лифта	шт	1	100000	100000	100000
50	Ремонт эскалатора	шт	1	100000	100000	100000
51	Ремонт лестницы	шт	1	100000	100000	100000
52	Ремонт пола	м ²	100	1000	100000	100000
53	Ремонт потолка	м ²	100	1000	100000	100000
54	Ремонт стен	м ²	100	1000	100000	100000
55	Ремонт дверей	шт	1	100000	100000	100000
56	Ремонт окон	шт	1	100000	100000	100000
57	Ремонт балконов	шт	1	100000	100000	100000
58	Ремонт лоджий	шт	1	100000	100000	100000
59	Ремонт террас	шт	1	100000	100000	100000
60	Ремонт садовых дорожек	м ²	100	1000	100000	100000
61	Ремонт газона	м ²	100	1000	100000	100000
62	Ремонт клумб	шт	1	100000	100000	100000
63	Ремонт цветника	шт	1	100000	100000	100000
64	Ремонт фонтана	шт	1	100000	100000	100000
65	Ремонт беседки	шт	1	100000	100000	100000
66	Ремонт скамейки	шт	1	100000	100000	100000
67	Ремонт уличного освещения	шт	1	100000	100000	100000
68	Ремонт ограды	шт	1	100000	100000	100000
69	Ремонт ворот	шт	1	100000	100000	100000
70	Ремонт гаража	шт	1	100000	100000	100000
71	Ремонт септика	шт	1	100000	100000	100000
72	Ремонт колодца	шт	1	100000	100000	100000
73	Ремонт скважины	шт	1	100000	100000	100000
74	Ремонт водопровода	м	100	1000	100000	100000
75	Ремонт канализации	м	100	1000	100000	100000
76	Ремонт отопления	м	100	1000	100000	100000
77	Ремонт электрики	м	100	1000	100000	100000
78	Ремонт вентиляции	м	100	1000	100000	100000
79	Ремонт кондиционера	шт	1	100000	100000	100000
80	Ремонт лифта	шт	1	100000	100000	100000
81	Ремонт эскалатора	шт	1	100000	100000	100000
82	Ремонт лестницы	шт	1	100000	100000	100000
83	Ремонт пола	м ²	100	1000	100000	100000
84	Ремонт потолка	м ²	100	1000	100000	100000
85	Ремонт стен	м ²	100	1000	100000	100000
86	Ремонт дверей	шт	1	100000	100000	100000
87	Ремонт окон	шт	1	100000	100000	100000
88	Ремонт балконов	шт	1	100000	100000	100000
89	Ремонт лоджий	шт	1	100000	100000	100000
90	Ремонт террас	шт	1	100000	100000	100000
91	Ремонт садовых дорожек	м ²	100	1000	100000	100000
92	Ремонт газона	м ²	100	1000	100000	100000
93	Ремонт клумб	шт	1	100000	100000	100000
94	Ремонт цветника	шт	1	100000	100000	100000
95	Ремонт фонтана	шт	1	100000	100000	100000
96	Ремонт беседки	шт	1	100000	100000	100000
97	Ремонт скамейки	шт	1	100000	100000	100000
98	Ремонт уличного освещения	шт	1	100000	100000	100000
99	Ремонт ограды	шт	1	100000	100000	100000
100	Ремонт ворот	шт	1	100000	100000	100000

Утверждаю
 Директор Регионального фонда
 капитального ремонта многоквартирных
 домов Пензенской области
 Н.В. Моисеева
 20 г.

Капитальный ремонт лифтов многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Пенза, пр-кт Строителей, 48 (11 лифтов на 9 остановок)

Локальная смета №7

Обследование состояния строительных конструкций МКД по адресу: г. Пенза, пр-кт Строителей, 48 - 11 лифтов г/п 400 кг на 9 остановок

№ п/п	Виды работ	Основание для расчета	Обоснование	Коэффициенты	Расчет стоимости обмерных работ, руб.	Расчет стоимости обследования здания, руб.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Обследование шахты лифта	СБЦ 1998 «Справочник базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений».	Цена на выполнение обмерных работ для многоэтажных зданий п.2.1 табл.2	5,25			
			Цена на выполнение инженерных обследований строительных конструкций многоэтажных зданий п.2.1 табл.4	6,1			
			Коэффициент предоговорных работ для выполнения обмерных работ п.2.13	1,06			
			Коэффициент предоговорных работ для выполнения обследований п.2.13	1,08			
			Коэффициент сложности п.2,6 табл.10	1,15			
			Процентное соотношение отдельных видов обмерных работ табл.8	0,2285			
			Процентное соотношение отдельных видов обмерных работ табл.9	0,342			
			Строительный объем	9086			
		Письмо Минстроя РФ №25760-ЮР/08 от 13.08.2015г.	Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на III квартал 2015г.	29,59			
						Ц(обслед)=6,1*0,01*9086 *29,59*1,08*1,15*0,342=6 966,19	10897,77

№ п/п	Виды работ	Основание для расчета	Обоснование	Коэффици- енты	Расчет стоимости обмерных работ, руб.	Расчет стоимости обследования здания, руб.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Итого за 1 лифт						10 897,77
3	Итого за 11 лифтов						119 875,47
4	НДС 18%						21 577,59
5	Всего по смете						141 453,06

Исполнил: главный специалист отдела капитального ремонта Матюнёва С.С. 

Проверил: главный специалист отдела капитального ремонта Власова О.В. 

Собственники жилья:

Директор Регионального фонда капитального
ремонта многоквартирных домов
Пензенской области
Н.В. Моисеева
" " 20 г.

Капитальный ремонт лифтов многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Пенза, пр-кт Строителей, 48 (11 лифтов на 9 остановок)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 8
Техническое диагностирование 11 лифтов г/п 400кг на 9 остановок
многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Пенза, пр-кт Строителей, 48

Составлена в базисных ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед., руб.		Всего	Общая стоимость, руб.		Затраты труда, чел.-ч	
				Основная зарплата	Экспл. машин в т.ч. зарплата		Основная зарплата	Экспл. машин в т.ч. зарплата	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	мр01-05-004-1	Техническое диагностирование отработавшего назначенный срок службы лифта на две остановки K=HP=65	11	1 139,65		12 536,15	12 171,06		74,68	821,48
		1 лифт		1 106,46						
		Накладные расходы	65 %			7 911,19				
		Сметная прибыль	40 %			4 868,42				
		Итого с НР и СП				25 315,76				
2	мр01-05-004-2	За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 01-05-004-01 K=HP=65	77	53,36		4 108,72	3 989,37		3,44	264,88
		1 ОСТАНОВКА		51,81						
		Накладные расходы	65 %			2 593,09				
		Сметная прибыль	40 %			1 595,75				
		Итого с НР и СП				8 297,56				
Итого по смете						16 644,87	16 160,43			1 086,36

Прямые затраты	16 644,87			
Стоимость материалов	484,44			
Фонд оплаты труда	16 160,43			
Накладные расходы	10 504,28			

УТВЕРЖДАЮ

Директор Регионального фонда капитального
ремонта многоквартирных домов Пензенской области

Н.В. Моисеева

« » 20 г.

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

(объектная смета)

Капитальный ремонт лифтов многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Пенза, пр-кт Строителей, 48 (11 лифтов на 9 остановок)

Сметная стоимость **17 661,50124** тыс. руб.

Номер по порядку	Номера сметных расчетов (смет), Обоснование	Наименование работ	Сметная стоимость, тыс.руб.				всего
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8

Глава 2. Основной объект капитального ремонта

1	Локальная смета	Демонтаж-монтаж 11 лифтов г/п 400кг на 9 остановок со стоимостью оборудования	11 629,60207				11 629,60207
2	Локальная смета	Строительно-отделочные работы после замены 11 лифтов г/п 400 кг на 9 остановок	978,79269				978,79269
3	Локальная смета	Монтаж и наладка диспетчерской связи 11 лифтов г/п 400 кг на 9 остановок		396,70179			396,70179
ИТОГО: по главе 2			978,79269	11 629,60207		396,70179	13 005,09655

Глава 7. Прочие работы и затраты

4	Локальная смета	Пуско-наладочные работы 11 лифтов г/п 400 кг на 9 остановок		1 100,22179			1 100,22179
5	Локальная смета	Декларирование соответствия лифтов		122,18800			122,18800
6	Локальная смета	Полное техническое освидетельствование 11 лифтов г/п 400 кг на 9 остановок		130,13166			130,13166
ИТОГО: по главе 7				1 352,54145			1 352,54145
Итого: по главам 2- 7			978,79269	11 629,60207		1 749,24324	14 357,63800

Глава 8. Технический надзор

7 Постановление Правительства РФ №468 от 21.06.2010 Строительный контроль -2,14% 307,25345 307,25345

ИТОГО: по главе 8

307,25345 307,25345

Глава 9. Проектные и изыскательские работы

8 Локальная смета Обследование состояния строительных конструкций 119,87547 119,87547

9 Локальная смета Техническое диагностирование 11 лифтов г/п 400 кг на 9 остановок 174,85649 174,85649

ИТОГО: по главе 9

294,73196 294,73196

Итого по главам 2-9

978,79269 11 629,60207 2 351,22865 14 959,62341

Итого по сводному расчету в ценах на 2016г.

2 351,22865 14 959,62341

Договор №15/3226 от 03.12.2015

Затраты на расчет индекса изменения стоимости
строительно-монтажных работ в условиях рынка

ИТОГО

7,75053

НДС 18%

14 967,37394

ИТОГО с НДС

2 694,12730

ВСЕГО

17 661,50124

Составил: главный специалист отдела капитального ремонта Власова О.В.

Проверил: главный специалист отдела капитального ремонта Матюнова С.С.

Собственники жилья:

«УТВЕРЖДАЮ»
 Директор Регионального фонда
 капитального ремонта
 многоквартирных домов
 Пензенской области

 _____ Н.В. Моисеева
 « ____ » _____ 201_ г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

на капитальный ремонт лифтов многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Пенза, пр-кт Строителей, 48 (11 лифтов на 9 остановок)

Комиссия в составе представителей Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области: начальника отдела капитального ремонта С.В. Гордевнина, главного специалиста отдела капитального ремонта Т.В. Быковой, собственника, уполномоченного участвовать в подписании акта _____ провели осмотр дома и установили необходимость проведения следующих видов и объемов работ:

№	Наименование работ и затрат (ед. измерения)	Кол-во
1	Демонтаж-монтаж лифта г/п 320/400 кг на 9 остановок, высота шахты 27,3 м за вычетом направляющих противовеса 27,2 м и направляющих кабины 27,2 м	11 лифтов
2	Выверка направляющих кабины (противовеса), длиной 2 м на высоту подъема 22,4 м	44 шт.
3	Очистка и промывка направляющих кабины (противовеса), длиной 2 м на высоту подъема 22,4 м	44 шт.
4	Пуско-наладочные работы пассажирского лифта г/п 400 кг на 9 остановок с частотным преобразователем	11 лифтов
5	Декларирование соответствия лифта	11 лифтов
6	Полное техническое освидетельствование	11 лифтов
7	Обследование тех. состояния (плита перекрытия лифта)	11 лифтов
8	Техническое диагностирование лифта	11 лифтов
На машинные помещения		
9	Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу	85,9 м
10	Очистка вручную поверхности потолков	111,9 м2
11	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков	111,9 м2
12	Шпатлевка по штукатурке потолков, подготовленных под окраску	111,9 м2
13	Окраска поливинилацетатными вододispersионными составами потолков простая	111,9 м2
14	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	304,28 м2
15	Шпатлевка по штукатурке стен, подготовленных под окраску	304,28 м2
16	Простая окраска масляными составами стен, подготовленных под окраску	130,46 м2
17	Окраска поливинилацетатная вододispersионными составами стен простая	173,82 м2
18	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	2,61 м2
19	Установка оконных блоков из ПВХ поворотно-откидных	2,61 м2
20	Демонтаж метал решетки 9 шт. (1шт – 25кг.)	1,71 м2/225 кг
21	Установка металлических решеток 11 шт. (1шт.- 25кг.)	2,61 м2/275 кг
22	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз откосов	2,56 м2
23	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей оконных откосов из сухих смесей	2,56 м2
24	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз откосов	2,56 м2
25	Окраска поливинилацетатная вододispersионными составами откосов простая	2,56 м2
26	Разборка покрытий полов цементных	93,6 м2
27	Устройство стяжек толщиной 50 мм	93,6 м2
28	Грунтование полов водно-дисперсионной грунтовкой	93,6 м2
29	Простая масляная окраска полов	93,6 м2
30	Демонтаж скрытой электропроводки	68,2 м
31	Монтаж кабель-канала 16х16	111,4 м
32	Прокладка провода (ПВ1*2,5мм2) в кабель-канале	111,4 м
33	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, шин. полосы	18,7 м2

34	Разборка деревянных заполнений дверных проемов	20,26 м2
35	Монтаж метал. двери в машинном помещении — 11 шт.*73 кг=803 кг	803 кг
36	Герметизация дверных проемов 4,97 п/м на 1 дверь*11 шт. =54,67 п/м	54,67 п/м
37	Затаривание строительного мусора в мешки	6,178 т
38	Погрузка строительного мусора вручную	6,178 т
39	Перевозка строительного мусора	6,178 т
40	Смена выключателя одноклавишного неутопленного типа	22 шт.
41	Смена светильника настенного ПСХ-60	13 шт.
42	Установка светильника настенного ПСХ-60	9 шт.
43	Установка автомата однофазного 6А на стену	11 шт.
44	Установка розетки штепсельной	11 шт.
45	Монтаж ВРУ	11 шт.
46	Демонтаж кабеля	615 м
47	Прокладка кабеля (ВВГ 5х10 напряжение 0,66 кв) с креплением накладными скобами	410 м
48	Установка трубы винипластовой по установленным конструкциям с креплением скобами дм 32 мм	205 м
49	Затягивание провода в проложенные трубы и мет. рукава сеч. до 16 мм2	205 м
50	Установка закладных деталей и порожков	0,7 т
51	Замена обрамлений проема шахты из листовой стали толщиной 1,5 (1,25х2,5 м)	99 обр.
52	Разборка деревянных заполнений дверных проемов (люки)	9,72 м2
53	Монтаж конструкций люков — 11 шт.	363 кг
54	Масляная окраска люков с 2-х сторон за 2 раза (9,72м2*2,4=23,33м2)	23,33 м2
	Шахты	
55	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков	28,135 м2
56	Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами потолков простая	28,135 м2
57	Устройство стяжек толщиной 50 мм	28,135 м2
58	Грунтование полов водно-дисперсионной грунтовкой	28,135 м2
59	Простая масляная окраска полов	28,135 м2
60	Покрытие поверхностей грунтовкой БЕТОНОКОНТАКТ стен	85,8 м2
61	Оштукатуривание стен	85,8 м2
62	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения стен	85,8 м2
63	Простая масляная окраска стен	85,8 м2
	На лестничной клетке	
64	Расчистка побелки	81,6 м2
65	Очистка вручную поверхности стен	201,8 м2
66	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен на л.пл	283,4 м2
67	Шпатлевка выравнивание около кнопки лифта 1 м2 на 11 шт.	11 м2
68	Окраска масляными составами стен простая на л.пл.	201,8 м2
69	Окраска клеевая (побелка) простая	81,6 м2
70	Масляная окраска металлических поверхностей: обрамлений, закладных, порожков	121,3 м2
71	Пробивка отверстий в бетонных стенах	11 шт.
72	Установка кнопки пожарной сигнализации	11 шт.
73	Светильник ПСХ-60 настенный	110 шт.
74	Кабель ВВГНГ 2*1,5	385 м
	Монтаж и наладка диспетчерской связи, (связь)	
75	Демонтаж грозозащиты воздушных абонен. линий	11 шт.
76	Демонтаж лифтового блока в машинном помещении	11 шт.
77	Монтаж грозозащиты воздушных абонен. линий	11 шт.
78	Установка датчика охраны машинного помещения (для двери и окна)	22 шт.
79	Монтаж лифтового блока (ЛБ) в станцию лифта	11 шт.

80	Прокладка провода ПВЗ дм 4мм2 в станции лифта	33 м
81	Установка переговорного устройства в кабину лифта	11 шт.
82	Монтаж усилителя переговорного устройства	11 шт.
83	Установка контактора в станции лифта	11 шт.
84	Монтаж зажима	132 шт.
85	Установка кабель-канала по стенам и потолкам 10х15	106 м
86	Прокладка провода в коробах сечением до 6 мм2 КСПВ 2*0,4	106 м
87	Пробивка в кирпичных стенах отверстий и гнезд диаметром 25 мм	22 шт.
88	Установка крюка стенного одинарного	44 шт.
89	Прокладка провода питания на провододержателях до 6 мм кв.	385 м
90	Установка коробки универсальной	11 шт.
91	Герметизация проходов при вводе кабелей	22 шт.
92	Измерение сопротивление шлейфа	11 шт.
93	Разделка и включение кабелей и подвесника в станцию лифта	110 кон
94	Разделка и включение провода одножильного при пайке	330 кон
95	Пуско-наладка системы с количеством каналов 88	1 система

Акт подписали:

С.В. Гордевнин

Т.В. Быкова



МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
**РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
И ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

440008, г. Пенза, ул. Суворова, 156, телефон (841-2) 21-08-39, факс (841-2) 21-08-39
E-mail: rccs_pnz@mail.ru

07 АЕК 2015

№

05-01/3357

на № _____ от _____

РАСЧЕТ

индекса изменения стоимости строительно-монтажных работ в условиях рынка на
демонтаж-монтаж 11 лифтов г/п 400кг на 9 остановок со стоимостью оборудования многоквартирного
жилого дома, расположенного по адресу: г.Пенза, пр-кт Строителей, 48
(с оплатой труда 0,0775 руб. на 1 рубль СМР в базе 2001г.)

Заказчик: **Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных
домов Пензенской области**

Подрядчик: **Для инвестиций**

Письмо: № 05-2/816-к от 03.12.2015г. вх.15/3375 сч.15/3226

Заявленная сметная стоимость СМР в базе 2001г	2628,159 тыс.руб.
Рекомендованная сметная стоимость СМР в базе 2001г	2628,159 тыс.руб.
Оплата труда	203,70 тыс.руб.
Эксплуатация машин	162,46 тыс.руб.

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Индекс
		на 2016 год
1	Материалы с учетом транспорта	2,918
2	Механизмы	0,313
3	Зарплата	0,566
4	Накладные	0,375
5	Норма прибыли	0,253
Итого без материалов		1,194
Итого с материалами		4,425
НДС 18%		0,797
Итого		5,222

Примечание 1. При расчете за выполненные работы стоимость материалов определяется в целом по счету или накладной (т.е. по факту).

Начальник ГАУ "РЦЭЦС"



 А.А.Сакмаев



МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
**РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
И ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

440008, г. Пенза, ул. Суворова, 156, телефон (841-2) 21-08-39, факс (841-2) 21-08-39
E-mail: rccs_pnz@mail.ru

04.12.2015 № 05-01/335Е

на № _____ от _____

РАСЧЕТ

индекса изменения стоимости строительно-монтажных работ в условиях рынка на
строительно-отделочные работы после замены 11 лифтов г/п 400кг на 9 остановок многоквартирного
жилого дома, расположенного по адресу: г.Пенза, пр-кт Строителей, 48
(с оплатой труда 0,095 руб. на 1 рубль СМР в базе 2001г.)

Заказчик: **Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных
домов Пензенской области**

Подрядчик: **Для инвестиций**

Письмо: № 05-2/816-к от 03.12.2015г. вх.15/3375 сч.15/3226

Заявленная сметная стоимость СМР в базе 2001г	227,838 тыс.руб.
Рекомендованная сметная стоимость СМР в базе 2001г	227,838 тыс.руб.
Оплата труда	21,65 тыс.руб.
Эксплуатация машин	6,61 тыс.руб.

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Индекс
		на 2016 год
1	Материалы с учетом транспорта	2,582
2	Механизмы	0,147
3	Зарплата	0,789
4	Накладные	0,472
5	Норма прибыли	0,306
Итого без материалов		1,567
Итого с материалами		4,296
НДС 18%		0,773
Итого		5,069

Примечание 1. При расчете за выполненные работы стоимость материалов определяется в
целом по счету или накладной (т.е. по факту).

Начальник ГАУ "РЦЭЦС"



А.А.Сакмаев



МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
**РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
И ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

440008, г. Пенза, ул. Суворова, 156, телефон (841-2) 21-08-39, факс (841-2) 21-08-39
E-mail: rccs_pnz@mail.ru

07 ДЕК 2015

№ 05-01/335а

на № _____ от _____

РАСЧЕТ

индекса изменения стоимости строительно-монтажных работ в условиях рынка на монтаж и наладку диспетчерской связи 11 лифтов г/п 400кг на 9 остановок многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г.Пенза, пр-кт Строителей, 48 (с оплатой труда 0,238 руб. на 1 рубль СМР в базе 2001г.)

Заказчик: **Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области**

Подрядчик: **Для инвестиций**

Письмо: № 05-2/816-к от 03.12.2015г. вх.15/3375 сч.15/3226

Заявленная сметная стоимость СМР в базе 2001г

78,617 тыс.руб.

Рекомендованная сметная стоимость СМР в базе 2001г

78,617 тыс.руб.

Оплата труда

18,710 тыс.руб.


Эксплуатация машин

5,030 тыс.руб.

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Индекс
		на 2016 год
1	Материалы с учетом транспорта	2,088
2	Механизмы	0,324
3	Зарплата	1,381
4	Накладные	0,779
5	Норма прибыли	0,474
	Итого без материалов	2,634
	Итого с материалами	5,046
	НДС 18%	0,908
	Итого	5,954

Примечание 1. При расчете за выполненные работы стоимость материалов определяется в целом по счету или накладной (т.е. по факту).

Начальник ГАУ "РЦЭЦС"



А.А.Сакмаев



МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
**РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
И ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

440008, г. Пенза, ул. Суворова, 156, телефон (841-2) 21-08-39, факс (841-2) 21-08-39
E-mail: rccs_pnz@mail.ru

07 АЕК 2015

№

05-01/3353

на № _____ от _____

РАСЧЕТ

индекса изменения стоимости строительно-монтажных работ в условиях рынка на
пуско-наладочные работы 11 лифтов г/п 400кг на 9 остановок
многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г.Пенза, пр-кт Строителей, 48
(с оплатой труда 0,488 руб. на 1 рубль СМР в базе 2001г.)

Заказчик: **Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных
домов Пензенской области**

Подрядчик: **Для инвестиций**

Письмо: № 05-2/816-к от 03.12.2015г. вх.15/3375 сч.15/3226

Заявленная сметная стоимость СМР в базе 2001г

180,010 тыс.руб.

Рекомендованная сметная стоимость СМР в базе 2001г

180,010 тыс.руб.

Оплата труда

87,810 тыс.руб.

Эксплуатация машин

– тыс.руб.

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Индекс
		на 2016 год
1	Материалы с учетом транспорта	–
2	Механизмы	–
3	Зарплата	2,982
4	Накладные	1,938
5	Норма прибыли	1,192
	Итого без материалов	6,112
	Итого с материалами	–
	НДС 18%	1,100
	Итого	7,212

Примечание 1. При расчете за выполненные работы стоимость материалов определяется в целом по счету или накладной (т.е. по факту).

Начальник ГАУ "РЦЭЦС"



А.А.Сакмаев



МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
**РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
И ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

440008, г. Пенза, ул. Суворова, 156, телефон (841-2) 21-08-39, факс (841-2) 21-08-39
E-mail: rccs_pnz@mail.ru

07 АЕК 2015

№ 05-01/3354

на № _____ от _____

РАСЧЕТ

индекса изменения стоимости строительно-монтажных работ в условиях рынка на
полное техническое освидетельствование 11 лифтов г/п 400кг на 9 остановок многоквартирного
жилого дома, расположенного по адресу: г.Пенза, пр-кт Строителей, 48
(с оплатой труда 0,481 руб. на 1 рубль СМР в базе 2001г.)

Заказчик: **Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных
домов Пензенской области**

Подрядчик: **Для инвестиций**

Письмо: № 05-2/816-к от 03.12.2015г. вх.15/3375 сч.15/3226

Заявленная сметная стоимость СМР в базе 2001г	25,010 тыс.руб.
Рекомендованная сметная стоимость СМР в базе 2001г	25,010 тыс.руб.
Оплата труда	12,024 тыс.руб.
Эксплуатация машин	– тыс.руб.

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Индекс
		на 2016 год
1	Материалы с учетом транспорта	0,061
2	Механизмы	–
3	Зарплата	2,746
4	Накладные	1,517
5	Норма прибыли	0,879
	Итого без материалов	5,142
	Итого с материалами	5,203
	НДС 18%	0,937
	Итого	6,140

Примечание 1. При расчете за выполненные работы стоимость материалов определяется в целом по счету или накладной (**т.е. по факту**).

Начальник ГАУ "РЦЭЦС"



А.А.Сакмаев



МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
**РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
И ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

440008, г. Пенза, ул. Суворова, 156, телефон (841-2) 21-08-39, факс (841-2) 21-08-39
E-mail: rccs_pnz@mail.ru

07 АЕК 2015

№

05-01/3355

на №

от

РАСЧЕТ

индекса изменения стоимости строительно-монтажных работ в условиях рынка на
техническое диагностирование 11 лифтов г/п 400кг на 9 остановок многоквартирного
жилого дома, расположенного по адресу: г.Пенза, пр-кт Строителей, 48
(с оплатой труда 0,481 руб. на 1 рубль СМР в базе 2001г.)

Заказчик:

**Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных
домов Пензенской области**

Подрядчик:

Для инвестиций

Письмо:

№ 05-2/816-к от 03.12.2015г.

вх.15/3375

сч.15/3226

Заявленная сметная стоимость СМР в базе 2001г

33,613 тыс.руб.

Рекомендованная сметная стоимость СМР в базе 2001г

33,613 тыс.руб.

Оплата труда

16,160 тыс.руб.

Эксплуатация машин

– тыс.руб.

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Индекс
		на 2016 год
1	Материалы с учетом транспорта	0,060
2	Механизмы	–
3	Зарплата	2,746
4	Накладные	1,517
5	Норма прибыли	0,879
	Итого без материалов	5,142
	Итого с материалами	5,202
	НДС 18%	0,936
	Итого	6,138

Примечание 1. При расчете за выполненные работы стоимость материалов определяется в целом по счету или накладной (т.е. по факту).

Начальник ГАУ "РЦЭЦС"



А.А.Сакмаев

OT " "

[illegible]

*График производства работ подлежит корректировке в случае предложения победителем конкурса в Заявке на участие в конкурсе меньшего срока выполнения работ

Заказчик: