

АКТ
сдачи - приемки выполненных работ по разработке проектной документации

(Договор № 535/СП2017 от 10.05.2017 г.)

г. Пенза

« 08 » июня 2017 г.

Местонахождение многоквартирного дома:
Пензенская область, г. Пенза, ул. Воронова, 24

**Представитель
Заказчика**

Региональный фронт капитального ремонта Пензенской обл.
наименование организации

в лице

директора Моисеевой Н.В.
должность, инициалы, фамилия

**Представитель
Подрядчика**

ООО "Трансэнерго"
наименование организации

в лице

Генерального директора И.О. Ромбальского
должность, инициалы, фамилия

**Уполномоченный
представитель органа
местного
самоуправления**

Управление ЖКХ г. Пензы
наименование организации

в лице

Дубинкина А.Н.
должность, инициалы, фамилия

Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме (в случае, если капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводится на основании решения собственников помещений в этом многоквартирном доме)

инициалы, фамилия

номер
квартиры

составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Подрядчиком ООО "Трансэнерго" предъявлены Заказчику к приемке выполненные работы по оценке технического состояния и проектированию капитального ремонта лифтов в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Пензенская область, г. Пенза, ул. Воронова, 24, в соответствии с Договором от 10.05.2017 г. № 535/СП2017 (далее – Договор).

2. Стоимость работ по Договору работ составила: 95 319,50 руб. (Девяносто пять тысяч триста девятнадцать рублей 50 копеек), НДС 14 540,26 руб.

3. Работы по Договору выполнены « 08 » июня 2017 г.

4. Фактическое качество выполненных работ соответствует требованиям Договора. Недостатки в выполненных работ не выявлены. Работы выполнены в полном объеме, проектная документация, включая сметную документацию и техническое заключение переданы в полном объеме в соответствии с условиями Договора.

5. Гарантийный срок на результаты выполненных работ устанавливается от даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ и до окончания гарантийного срока на результаты работ по капитальному ремонту лифтов многоквартирного дома, указанного в пункте 1 настоящего Акта, выполненных по проектной документации Подрядчика.

6. Настоящий акт составлен в 4 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждого члена комиссии и 1 экземпляр Подрядчику.

Подписи:

Представитель Заказчика



подпись

Н.В. Мосина

инициалы, фамилия

Представитель Подрядчика



М. П.

подпись

И.О. Ромбальский

инициалы, фамилия

СОГЛАСОВАНО:

Уполномоченный представитель
органа местного самоуправления

[Signature]

подпись

А.Н. Рыжков

инициалы, фамилия

М. П.

Представитель собственников
помещений в многоквартирном
доме

подпись

инициалы, фамилия