

**Дополнительное соглашение № 1
к договору строительного подряда № 437/СП2017 от 12.04.2017**

гор. Пенза

« 29 » июня 2017 г.

Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Моисеевой Натальи Вячеславовны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Трансэнерго», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Ромбальского Игоря Олеговича, действующего на основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании или по отдельности, именуемые далее, соответственно, Стороны или Сторона, в связи с приостановкой выполнения работ (распоряжение о приостановке от 02.06.2017 г.), руководствуясь п. 20.9 договора строительного подряда № 437/СП2017 от 12.04.2017 г. (далее - Договор) на капитальный ремонт лифтов многоквартирного дома, расположенного по адресу: Пензенская область, г. Пенза, пр-кт Строителей, 108 заключили настоящее дополнительное соглашение к Договору о нижеследующем:

1. Внести изменения в п. 3.2 Договора, изложив его в следующей редакции:

3.2. Основные сроки выполнения Работ:

Срок начала Работ по Договору – с даты заключения Договора.

Срок окончания всех Работ по Договору – 18 июня 2017 г.

2. Приложение № 2 к Договору изложить в редакции Приложения № 1 к настоящему дополнительному соглашению.

3. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и является неотъемлемой частью Договора.

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух одинаковых экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

5. Приложения:

№1. График производства работ по капитальному ремонту лифтов многоквартирного дома, расположенного по адресу: Пензенская область, г. Пенза, пр-кт Строителей, 108.

ПОДПИСИ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Подрядчик

Общество с ограниченной ответственностью
«Трансэнерго»

Юридический адрес: 603134, г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2 оф.18
Тел.: (7 831) 278-97-72
e-mail: info@transenergo.org
ОГРН: 1035006119587
ИНН/КПП: 5031033615/526001001
р/с: 40702810500080000356 в Нижегородском филиале ПАО Банк «Открытие»
к/с: 30101810300000000881
БИК: 042282881

Заказчик

Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области

Юридический адрес: 440008, г. Пенза, ул. Некрасова, 24
Тел./факс: (8412) 210-699/ 210-224
Тел. гл. бухгалтера: (8412) 210-701
e-mail: fondkrmd@mail.ru
ОГРН: 1135800001424
ИНН/КПП: 5836900772/583601001
р/с: 40603810212240000001
в Филиале ПАО Банк ВТБ в г. Нижнем Новгороде
к/с: 30101810200000000837
БИК: 042202837

Директор

М.П.



/ Ромбальский И.О./



/Моисеева Н.В./

Приложение № 2
к Договору № 437/СП 2017
от "12" 04 2017г.

График производства работ по капитальному ремонту лифтов, расположенных по адресу: г. Пенза, пр-кт Строителей,108.

[illegible]

Подрядчик:



Заказчик:



David Brooks EB