

Дополнительное соглашение №1  
к договору № 567/СП2017 от 22.05.2017 г.  
на выполнение работ по оценке технического состояния и проектированию капитального ремонта  
многоквартирного дома

гор. Пенза

«09» июня 2017 г.

**Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области**, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Моисеевой Натальи Вячеславовны, действующей на основании Устава, с одной стороны,

Общество с ограниченной ответственностью Проектно-Строительная «Управляющая Компания БизнесСтрой», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора Артамошкина Павла Антоновича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», руководствуясь п. п. 2.5, 16.1 Договора №567/СП2017 от 22.05.2017 г. на выполнение работ по оценке технического состояния и проектированию капитального ремонта многоквартирного дома, расположенного по адресу: **Пензенская область, г.Пенза, городок Военный, 106** (далее – Договор), заключили настоящее дополнительное соглашение к Договору о нижеследующем:

1. В связи с установлением отсутствия необходимости проведения капитального ремонта многоквартирного дома, расположенного по адресу: **Пензенская область, г.Пенза, городок Военный, 106**, подтвержденного техническим заключением (отчетом), предусмотренным п. 8 Технического задания, Стороны договорились уменьшить стоимость работ, предусмотренную п. 2.1. Договора, изложив его в следующей редакции:

«2.1. Цена Договора составляет 26 656,71 (Двадцать шесть тысяч шестьсот пятьдесят шесть) рубля 71 коп., в том числе НДС 18% - 4 066,28 руб. и включает в себя стоимость работ по обследованию (1 этап).»

2. Второй этап выполнения работ по Договору не исполняется Подрядчиком и не оплачивается Заказчиком.

3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания.

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик  
Региональный фонд капитального ремонта  
многоквартирных домов Пензенской  
области

Юридический адрес: 440008, г. Пенза, ул.  
Некрасова, 24  
Тел./факс: (8412) 210-699/ 210-224  
Тел. гл. бухгалтера: (8412) 210-701  
e-mail: fondkrmd@mail.ru  
ОГРН: 1135800001424  
ИНН/КПП: 5836900772/583601001  
р/с: 40603810212240000001  
в Филиале ПАО Банк ВТБ в г. Нижнем  
Новгороде  
к/с: 30101810200000000837  
БИК: 042202837

Директор



/Н.В. Моисеева/

М.П.

Подрядчик  
Общество с ограниченной ответственностью  
Проектно-Строительная «Управляющая  
Компания БизнесСтрой»

Адрес: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, 33  
Адрес для почтовых отправлений: 105005,  
г. Москва, ул. Гиляровского, д. 76, стр. 2  
Тел: 8-925-885-20-16  
e-mail: erstroy58@mail.ru  
ОГРН: 5077746283412  
ИНН/КПП: 7708630980/770801001  
р/с: 40702810938170019197 в ПАО СБЕРБАНК  
г. МОСКВА  
к/с: 30101810400000000225  
БИК: 044525225

Генеральный директор



/А.П. Артамошкин/