

Дополнительное соглашение №1
к договору № 552/СП2017 от 17.05.2017 г.
на выполнение работ по оценке технического состояния и проектированию капитального ремонта
многоквартирного дома

гор. Пенза

« 09 » июня 2017 г.

Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области, именуемый в дальнейшем «**Заказчик**», в лице директора Моисеевой Натальи Вячеславовны, действующей на основании Устава, с одной стороны,

Общество с ограниченной ответственностью Проектно-Строительная «Управляющая Компания БизнесСтрой», именуемое в дальнейшем «**Подрядчик**», в лице Генерального директора Артамошкина Павла Антоновича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «**Стороны**» и каждый в отдельности «**Сторона**», руководствуясь п. п. 2.5, 16.1 Договора №552/СП2017 от 17.05.2017 г. на выполнение работ по оценке технического состояния и проектированию капитального ремонта многоквартирного дома, расположенного по адресу: **Пензенская область, Нижнеломовский район, г. Нижний Ломов, ул. Южная, 16** (далее – Договор), заключили настоящее дополнительное соглашение к Договору о нижеследующем:

1. В связи с установлением отсутствия необходимости проведения капитального ремонта многоквартирного дома, расположенного по адресу: **Пензенская область, Нижнеломовский район, г. Нижний Ломов, ул. Южная, 16**, подтвержденного техническим заключением (отчетом), предусмотренным п. 8 Технического задания, Стороны договорились уменьшить стоимость работ, предусмотренную п. 2.1. Договора, изложив его в следующей редакции:

«2.1. Цена Договора составляет 17 657,65 (Семнадцать тысяч шестьсот пятьдесят семь) рублей 65 коп., в том числе НДС 18% - 2 693,54 руб. и включает в себя стоимость работ по обследованию (1 этап).»

2. Второй этап выполнения работ по Договору не исполняется Подрядчиком и не оплачивается Заказчиком.

3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания.

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик

Региональный фонд капитального ремонта
многоквартирных домов Пензенской
области

Юридический адрес: 440008, г. Пенза, ул.
Некрасова, 24
Тел./факс: (8412) 210-699/ 210-224
Тел. гл. бухгалтера: (8412) 210-701
e-mail: fondkrmd@mail.ru
ОГРН: 1135800001424
ИНН/КПП: 5836900772/583601001
р/с: 40603810212240000001
в Филиале ПАО Банк ВТБ в г. Нижнем
Новгороде
к/с: 30101810200000000837
БИК: 042202837



/Н.В. Моисеева/

Подрядчик

Общество с ограниченной ответственностью
Проектно-Строительная «Управляющая
Компания БизнесСтрой»

Адрес: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, 33
Адрес для почтовых отправлений: 105005,
г. Москва, ул. Гиляровского, д. 76, стр. 2
Тел: 8-925-885-20-16
e-mail: erstroy58@mail.ru
ОГРН: 5077746283412
ИНН/КПП: 7708630980/770801001
р/с: 40702810938170019197 в ПАО СБЕРБАНК
г. МОСКВА
к/с: 30101810400000000225
БИК: 044525225



Генеральный директор

/А.П. Артамошкин/