

**Дополнительное соглашение № 1
к договору строительного подряда №471/СП2017 от 24.04.2017**

гор. Пенза

«02» июня 2017 г.

Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Моисеевой Натальи Вячеславовны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Трансэнерго», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Ромбальского Игоря Олеговича, действующего на основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании или по отдельности, именуемые далее, соответственно, Стороны или Сторона, в связи с приостановкой выполнения работ (распоряжение о приостановке от 18.05.2017 г.), руководствуясь п.20.9 договора строительного подряда №471/СП2017 от 24.04.2017 г. (далее - Договор) на капитальный ремонт лифтов многоквартирного дома, расположенного по адресу: Пензенская область, г. Пенза, пр-кт Строителей, 58 заключили настоящее дополнительное соглашение к Договору о нижеследующем:

1. Внести изменения в п. 3.2 Договора, изложив его в следующей редакции:
3.2. Основные сроки выполнения Работ:
Срок начала Работ по Договору – с даты заключения Договора.
Срок окончания всех Работ по Договору – 07 июля 2017 г.
2. Приложение №2 к Договору изложить в редакции Приложения №1 к настоящему дополнительному соглашению.
3. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и является неотъемлемой частью Договора.
4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух одинаковых экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
5. Приложения:
№1. График производства работ по капитальному ремонту лифтов многоквартирного дома, расположенного по адресу: Пензенская область, г. Пенза, пр-кт Строителей, 58.

ПОДПИСИ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Подрядчик
Общество с ограниченной ответственностью
«Трансэнерго»

Юридический адрес: 603134, г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2 оф.18
Тел.: (7 831) 278-97-72
e-mail: info@transenergo.org
ОГРН: 1035006119587
ИНН/КПП: 5031033615/526001001
р/с: 40702810500080000356 в Нижегородском филиале ПАО Банк «Открытие»
к/с: 30101810300000000881
БИК: 042282881



/ Ромбальский И.О./

М.П.

Заказчик
Региональный фонд капитального ремонта
многоквартирных домов Пензенской области

Юридический адрес: 440008, г. Пенза, ул. Некрасова, 24
Тел./факс: (8412) 210-699/ 210-224
Тел. гл. бухгалтера: (8412) 210-701
e-mail: fondkrmd@mail.ru
ОГРН: 1135800001424
ИНН/КПП: 5836900772/583601001
р/с: 40603810212240000001
в Филиале ПАО Банк ВТБ в г. Нижнем Новгороде
к/с: 30101810200000000837
БИК: 042202837

Директор



Моисеева Н.В./

М.П.