

**Дополнительное соглашение № 1
к договору строительного подряда №425/СП2017 от 10.04.2017**

гор. Пенза

« 08 » июня 2017 г.

Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Моисеевой Натальи Вячеславовны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и

Публичное акционерное общество «Карачаровский механический завод», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Петрухина Александра Анатольевича, действующего на основании доверенности №598 от 26.05.2017г., с другой стороны, при совместном упоминании или по отдельности, именуемые далее, соответственно, Стороны или Сторона, в связи с приостановкой выполнения работ (распоряжение о приостановке от 01.06.2017г.), руководствуясь п.п.13.2, 13.3, 13.4, 20.9 договора строительного подряда №425/СП2017 от 10.04.2017г. (далее - Договор) на капитальный ремонт лифтов многоквартирного дома, расположенного по адресу: Пензенская область, г. Пенза, ул.8 Марта, 19, заключили настоящее дополнительное соглашение к Договору о нижеследующем:

1. Внести изменения в п. 3.2 Договора, изложив его в следующей редакции:

«3.2. Основные сроки выполнения Работ:

Срок начала Работ по Договору – с даты заключения Договора.

Срок окончания всех Работ по Договору – 15 июня 2017 г.»

2. Приложение №2 к Договору изложить в редакции Приложения №1 к настоящему дополнительному соглашению.

3. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и является неотъемлемой частью Договора.

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух одинаковых экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

5. Приложения:

№1. График производства работ по капитальному ремонту лифтов многоквартирного дома, расположенного по адресу: Пензенская область, г. Пенза, ул. 8 Марта, 19.

ПОДПИСИ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Заказчик

Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области

Юридический адрес: 440008, г. Пенза, ул. Некрасова, 24
Тел./факс: (8412) 210-699/ 210-224
Тел. гл. бухгалтера: (8412) 210-701
e-mail: fondkrmd@mail.ru
ОГРН: 1135800001424
ИНН/КПП: 5836900772/583601001
р/с: 40603810212240000001
в Филиале ПАО Банк ВТБ в г. Нижнем Новгороде
к/с: 30101810200000000837
БИК: 042202837

Подрядчик

Публичное акционерное общество
«Карачаровский механический завод»

Адрес: 109052, г. Москва, Рязанский проспект, 2
Тел. 8(495)787-99-55
Факс 8(495) 797-27-47
e-mail: PetruhinAA@kzmzlift.ru
ОГРН 1027739700724
ИНН/КПП 7721024057/772101001
р/с 40702810800120888703
в ПАО «Промсвязьбанк»
к/с 30101810400000000555
БИК 044525555



/Моисеева Н.В./

Представитель по доверенности



/Петрухин А.А./

М.П.