

**Дополнительное соглашение № 2
к договору строительного подряда №438/СП2017 от 12.04.2017 г.**

гор. Пенза

«19» июня 2017 г.

Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Моисеевой Натальи Вячеславовны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Трансэнерго», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Ромбальского Игоря Олеговича, действующего на основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании или по отдельности, именуемые далее, соответственно, Стороны или Сторона, руководствуясь пунктами 2.3, 13.1, 20.9 договора строительного подряда №438/СП2017 от 12.04.2017 г. (далее – Договор) на выполнение работ по капитальному ремонту лифтов (далее – Работы) многоквартирного дома, расположенного по адресу: Пензенская область, г. Пенза, ул. Луначарского, 6 (далее – Объект), заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. В связи с уменьшением объемов работ по Договору, исходя из фактического выполнения работ Подрядчиком, Стороны пришли к соглашению уменьшить стоимость работ, предусмотренную п. 2.1. Договора, изложив его в следующей редакции:

«2.1. Общая стоимость Работ по настоящему Договору в текущих ценах составляет 3 562530,07 (Три миллиона пятьсот шестьдесят две тысячи пятьсот тридцать) рублей 07 копеек, в том числе НДС 18 % - 543 436 руб. 79 коп.».

2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания.

3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

4. Приложениями к настоящему дополнительному соглашению, составляющими его неотъемлемую часть, являются Локальные сметы № 1 - № 6.

ПОДПИСИ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Подрядчик
Общество с ограниченной ответственностью
«Трансэнерго»

Юридический адрес: 603134, г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2 оф.18
Тел.: (7 831) 278-97-72
e-mail: info@transenergo.org
ОГРН: 1035006119587
ИНН/КПП: 5031033615/526001001
р/с: 40702810500080000356 в Нижегородском филиале ПАО Банк «Открытие»
к/с: 301018103000000000881
БИК: 042282881

Заказчик
Региональный фонд капитального ремонта
многоквартирных домов Пензенской области

Адрес: 440008, г. Пенза, ул. Некрасова, 24
Тел.: (8412) 210-699
Тел. гл. бухгалтера: (8412) 210-701
e-mail: fondkrmd@mail.ru
ОГРН: 1135800001424
ИНН/КПП: 5836900772/583601001
р/с: 40701810912240000038
в Филиале ПАО Банк ВТБ в г. Нижнем Новгороде
к/с: 301018102000000000837
БИК: 042202837

Генеральный директор


М.П.



Ромбальский И.О.

Директор

М.П.



/Моисеева Н.В./