

АКТ

**приемки оказанных услуг и выполненных работ по капитальному ремонту
и ввода в эксплуатацию лифтов многоквартирного дома, расположенного по
адресу: Пензенская область, г. Пенза, ул. Фурманова, 1А**

« 13 » _____ июня _____ 2017 г.

Комиссия в составе:

Председатель комиссии:	Моисеева Н.В.	Директор Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области
Члены комиссии:	Гордевнин С.В.	Начальник отдела капитального ремонта Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области
	Петрухин А.А.	Представитель по доверенности ПАО «Карачаровский механический завод» согласно доверенности
	Макарова Е.Н.	Директор ООО «Аркон-Регионмонтаж»
	Кулькова Н.А.	Главный специалист-эксперт отдела модернизации жилищного фонда Управления жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области
	Андреев Е.А.	Главный специалист-инспектор отдела муниципального жилищного контроля Управления жилищно-коммунального хозяйства города Пензы
	Пруцков А.А.	Инженер ОАО «Жилье-26» по ОЖФ
	Семенов К.О.	Инженер по надзору за строительством 2 категории ГАУ «РЦЭС»
	Малаев В.С.	Главный инженер СМУП «ПЕНЗАЛИФТ»
	Сайганов А.А.	Собственник кв. № 109 уполномоченный участвовать в приемке выполненных работ согласно письма от ОАО «Жилье-26» по ОЖФ от 28.10.2016 № 2102/1.

Установили:

1. Заказчиком, Региональным фондом капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области, предъявлены к приемке оказанные услуги и выполненные работы

по капитальному ремонту лифтов многоквартирного дома, расположенного по адресу: Пензенская область, г. Пенза, ул. Фурманова, 1А.

2. Капитальный ремонт лифтов осуществлялся подрядчиком ПАО «Карачаровский механический завод», на основании договора строительного подряда от 10.04.2017 г. № 426/СП2017 и ООО «Аркон-Регионмонтаж» на основании договора субподряда от 17.04.2017 г. № 0015-ФКР-17, выполнившими капитальный ремонт лифтов.
3. Сметная документация на капитальный ремонт утверждена Региональным фондом капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области, согласована управляющей организацией ОАО «Жилье-26» по ОЖФ и собственником квартиры № 109 в многоквартирном доме по адресу: Пензенская область, г. Пенза, ул. Фурманова 1А, уполномоченным участвовать в приемке выполненных работ согласно письма от управляющей организации ОАО «Жилье-26» по ОЖФ от 28.10.2016 г. № 2102/1.
4. Строительный контроль осуществлен ГАУ «РЦЭЦС» на основании договора № 458/СП2017 от 20.04.2017 г. возмездного оказания услуг по строительному контролю за выполнением работ по капитальному ремонту МКД.
5. Работы по разработке проектной документации осуществлялись подрядчиком ООО «Трансэнерго» на основании договора на выполнение проектных работ № 393/СП2016 от 09.12.2016.

6. Ремонтные работы осуществлены в сроки:

Начало работ: 10 апреля 2017 г.

Окончание работ: 08 июня 2017 г.

7. Общая стоимость оказанных услуг и выполненных работ составила всего – 5 179 972 (пять миллионов сто семьдесят девять тысяч девятьсот семьдесят два) рубля, 65 копеек в т.ч:
 - 7.1 Стоимость капитального ремонта составила – 4 966 690 (четыре миллиона девятьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот девяносто) рублей 65 копеек;
 - 7.2 Стоимость услуг по строительному контролю за выполнением работ по капитальному ремонту составила – 71 282 (семьдесят одна тысяча двести восемьдесят два) рубля 00 копеек.
 - 7.3 Стоимость работ по разработке проектной документации составила - 142 000 (сто сорок две тысячи) рублей 00 копеек.

8. В период капитального ремонта выполнены следующие работы:


Наименование видов работ по капитальному ремонту	Единица измерения	Объем выполненных работ	Сметная стоимость работ, руб.
Ремонт лифта	лифт	4	4 966 690,65

Решение комиссии:

Предъявленные к приемке оказанные услуги и выполненные работы по капитальному ремонту лифтов многоквартирного дома №1А по ул. Фурманова в г. Пензе Пензенской области принять и ввести объект в эксплуатацию.

Члены комиссии:






Н.В. Моисеева



С.В. Гордевнин



А.А. Петрухин



Е.Н. Макарова




Н.А. Кулькова



Е.А. Андреев




А.А. Пруцков



К.О. Семенов



В.С. Малаев



А.А. Сайганов