
Акт
приемки оказанных услуг и выполненных работ по капитальному

ремонту и ввода в эксплуатацию многоквартирного дома,

расположенного по адресу: Пензенская область, Белинский район,
г.Белинский, ул. Красноармейская, 18А

<< 22 >> о? 2017 r.

комиссия в составе:

Председатель

комиссии:

Моисеева Н.В. Щиректор Регионального фонда
капитапьного ремонта
многоквартирных домов Пензенской

области

Члены
комиссии

Гордевнин С.В. Начшrьник отдела капит€tльного

ремонта Регионального фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов Пензенской
области

Шарафутдинов Р.Р. ,Щиректор ООО (РУСКОМ)

Кулькова Н.А. Главный специЕlлист-эксперт отдела

модернизации жипищного фонда
Управления }КХ и ГЗН Пензенской

области

Горшенина Н.А. И.о. главы администрации

Белинский Белинского

пензенской области

города

района

Якушов А.Ю. Генеральный директор ООО (ГИТЦ)

Усачев В.Н. Собственник кв. Jф 6

уполномоченный участвовать в

приемке выполненных работ.



установили:

1. ЗаказчикОм, РегиоНальныМ фондоМ капитiLльного ромонта многоквартирIrых домов

пензенской области, предъявлены к приемке оказанные услуги и выполненные

работы по капитальномУ ремонтУ крыши многоквартирного дома, расположенFIого

по адресУ: Пензенская область, Белинский район, г, Белинский, ул,Красноармейская,

18А.

2.ItапитальныЙ ремонТ осущестВлялся подрядчиком ооо (PускоМ)) на основании

ДоГоВорасТроИтелЬноГоПоДрядаNs65lrcПzо]'.tот26.06.2017года.

з'СметнаяДокУМенТаЦиянакаIIиТалЬныйремонТУТВержДенаРегионаJIЬныМфонлом

капитыIьного ремонта мноГоквартирных домов Пензенской области, согласована

адмиЕистраuией г. Белинский и собственником квартиры Ns б в многоквартирном

ДоМе,ПоаДресУ:Пензенскаяобласть,БелинскийрайЬн,г.Белинский,
ул.красноармейская, 18д уполномоченным участвовать в приемке выполненных

работ.

4.СтроительныйконтролЬосУЩесТВленоооdИТЦDнаосноВанииДоГоВора
N9669/СП2017 от 03.07.2017 г. оказания услуг по осуществлениIо строительного

коIIтроля за выполнением работ rrо капитальному ремонту мкд,

5. Работы по разработке проектной документации осуществлялись подрядчиком ооо

<<Потенциал Строй> на основании договора на выполнение проектных работ

Ns411/СП2017 от 21,03,2017 года,

6, Ремонтные работы осуществлены в сроки:

Начало работ: 2б иrоня 201''7 г,

Окончание работ: 08 сентября 2017 г,

,7,обЩаясТоиМосТЬокаЗанныхУслУГИВыПоЛненныхработсосТаВиЛаВсеГо

t9g66зg,42 (один миллион довяносто шость тысяч шестьсот,тридцать девять)

рублей 42 копейки в т,ч:

.l.|СтоимостЬкапиТшIьноГореМонтасоставила-1012700,50(одинМиЛЛион

i*"нж;lr"r:;}:'"fl 'fffi;:#J;;-'-"нтролю за выполнением работ ПО

капитаJIьномУ ремонтУ .о.rlu"пu 1Ь з65,ь2 (Восемнадцать тысяч триста

шестьдесят пять) рублей 92 копейки х плr\/т\rрнтаIIии составила _ б5 57з,00
7.3 Стоимость работ по разработке проектной документации с

(шестьдесят пять тысяч пятьсот семьдесят три) рубля 00 копеек,

ВпериодкаПитаJIЬногореМоЕТаВыпоЛненыслеДующиеработы:

сметная стоимость

работ, руб.
объем выполненных

работ

Единица

измерения
Наименовацие видов

каIIитаIIьному ремонту

работ по

1 012 700 ,50
625,1м.кв

Ремонт крыши



l

ý

решение комиссии:

l lрелъявленные к гlрItс\lКе оказа1,1ные },сJl),ги t,t выполI{енtlые рабо],ы по

капитальFIоN1у pel\loHT), I(рышlлI \1ногоIiвартирIlого до\,ttl N9l8д по

ул.КрасноармеЙская в г.Белинскийt БелинскиЙ раЙона Пензенской области принять и

ввести объект в эксплуатацию.

Члены коNlисси1,I

Il4оисеева

, ['op.leBltt,ttt

.Р.Шарафутдинов

н ульI(ова

.Горшенина

.flкушов

В.Н. Усачев


