
Акт
приемки оказанных услуг и выполненных работ по капитальному

ремонту и ввода в эксплуатацию многоквартирного дома,

расположенного по адресу: Пензенская область, Никольский район,
г.Никольск, ул. Ленина, 74

комиссия в составе:

Председатель МоисееваН.В
комиссии:

Хальметов Р.Р.

Кулькова Н.А.

,.I|,иректор Регионального фонла

ремонтакапитального

многоквартирных
области

домов Пензенской

Начальник отдела капитutльного

ремонта Регионального фонда

капитаJIьного ремонта

многоквартирных домов Пензенской

области

Щиректор ООО <Новоил>

Главный специалист-эксперт отдела

модернизации жилищного фонда

Управления ЖКХ и ГЗН Пензенской

области

заместитель главы

города Никольска

<< Zб >> r'Z 201''7 г.

администрации
Никольского

Юматов !,.П.

Якушов А.Ю,

Еремин М.В. собственник кв. Ng 2 уполномоченныи

участвовать в приемке выполненных

работ.

установили:

1. Заказчиком, Региональным фондом капитального ремонта многоквартирных

домов Пензенской области, предъявлены к приемке оказанные услуги и

выполненные работы по капитальному ремонту крыши многоквартирного

дома, распоЛоженногО по адресу: Пензенская область, Никольский район,

г.Никольск, ул.Ленина, 74,

Члены

комиссии:

Горлевнин С.В.

района Пензенской области

Генеральный директор ООО (ГИТЦ)



2. Капитальный ремонт осуществлялся подрядчиком ООО <Новоил> на

основании договора строительного подряда ЛЪ701/СП20l7 от 28.08.20l7 года.

3. Сметная документация на капитальный ремонт утверждена Региональным

фондом капит€uIьного ремонта многоквартирных домов Пензенской области,

согласована администрацией г. Никольска Никольского района Пензенской

области и собственником квартиры Ns2 в многоквартирном доме, по адресу:

Пензенская область, Никольский район, г.Никольск, ул.Ленина, д.Ns74,

уполномоченным участвовать в приемке выполненных работ.

4. Строительный контроль осуществлен ООО (ГИТЦ) на основании договора

Ns705/СП2017 от 29.08.20|7 г. оказания услуг по осуществлению

строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту
мкд.

5. Работы по разработке проектной документации осуществлялись подрядчиком

ООО (КБ <Проект> на о сновании договора на выполнение работ по оценке

технического состояния и проектированию капитаJIьного ремонта общего

имущества в многоквартирном доме Ns566/СП2017 от 19.05.2017 года.

6. Ремонтные работы осуществлены в сроки:

Начало работ: 28 авryста 20|7 г.

Окончание ра
7. Общая стоимость оказанных услуг и выполненных работ составила всего -

l690248,19 (Один миллион шестьсот девяносто тысяч двести сорок восемь)

рублей l9 коп. в т.ч:

7.1 Стоимость капит€Lпьного ремонта составила - 1550З24,06 (Один миллион
пятьсот пятьдесят тысяч триста двадцать четыре) рубля 06 коп.;
7.2 Стоимость услуг по строительному контролю за выполнением работ по
капитirльному ремонту составила - 28 116,05 (.Щвадцать восемь тысяч сто
шестнадцать) рублей 05 коп.
7,З Стоимость работ по оценке технического состояния и проектированию
капитшIьного ремонта общего имущества в многоквартирном доме составила -
1l1808,08 (Сто одиннадцать тысяч восемьсот восемь) рублей 08 копеек;

В период капитаJIьного ремонта выполнены следующие работы:

бот 2о, 2. 2Ol7 r.

Единица

измерения

объем

выполненных работ

Сметная

стоимость работ,

руб.

Ремонт крыши м.кв. 646
1 550 324,06

Наименование видов работ
по капитаJIьному ремонту



решение комиссии:

Предъявленные к приемке оказанные услуги и выполненные работы по

капитальному ремонту крыши многоквартирного дома Ng74 по ул.Ленина в

г.никольске Никольского района Пензенской области принять и ввести объект

в эксплуатацию.

члены комиссии:

Н.В. Моисеева
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