
Акт
приемки оказанных услуг и выполненных работ по капитальному ремонту и
ввода в эксплуатацию многоквартирного дома, расположенного по адресу:

Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Свердлова, 103

(< // 20|7 r.

Кол,Iиссия в составе:

Председатель Моисеева Н.В,
коN{иссии:

регионального
многоквартирных

фонда капитального

домов Пензенской
.Щиреrгор

ремонта
области

Гордевнин С.В. Начальник отдела капитzlльного ре
Регионального фонла калитtl,lьного ре
многоквартирных домов Пензенской области

Индивидуальный предприниматель Торопцев А.И.

Кулькова Н.А. Главный специilлист-эксперт отдела модернизации
жилищного фоrда Управления жилищно-
коммунirльного хозяйства и гражданской защиты
населения Пензенской облаOти

Николаев А.Н.

монта

нтаN,Io

Никифорова И.М

Начальник отдела городского
администрации города Кузнецка

Инженер производственно-технического отдела
ООО (РЭУ), г. Кузнецка

Генеральный

БизнесСтрой>
дирокгор ООО ПС кУК

] 
Соб"r""rrr*

i

участвовать в

согласно протоколу
собственников помещений

доме от 01,08.20l бг.

хозяиства

2| уполномоченный
выполненных работ
общего собрания

в многоквартирном

Артамошкин А.П.

Жарикова Н.С. кв. N9

приемке

установили:

l. Заказчиком, Региональным фондом капитального ремонта многоквартирных домов
Пензенской области, предъявлены к приемке окaванные услуги и выполненные работы
по капитаJIьному ремонту внутридомовых инженерных систем в многоквартирном доме
(далее капитальный ремонт), расположенного по адресу: Пензенская область, г.

Кузнецк, ул. Сверллова, 10З.

2. Капитальный ремонт осуществлялся подрядчиком И.П. Торопцев А.И., на основании
договора строительного подряда Ns527 l СП20 1'7 от 0 5.0 5.2 0 1 7г.

Члены

комиссии:

/ч ))

]

Торопцев Д.И.



наилtенование видов работ по
капитальноIuу ремонту

Единица
измерения

объем
выполненных

абот

сметнм стоимость
работ, руб.

внутридомовых
систем в т.ч.:

инженерных 2 982 8,14,9l

водоснабжения (ХВС) м з6,7,00 385 бl7,29

водоснабжения (ГВС) }l 305,00 з6,7 566,78

водоотведения It l73,00 з66 129,з5

ценlрzlпьного отоплениrl I1 94,7,00 896 445,96

электроснабжения
]\t l425,00 967 l l5,53

З. Смегная документация на капитальный ремонт утверждена Региональным фонлом
капитаIьного ремонта многоквартирных домов Пензенской области, согласована

администрацией г. Кузнецка Пензенской области и собственником квартиры JФ 2l в

многоквартирном доме, по адресу: Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Свердлова, 10З,

уполномоченным участвовать в приемке выполненных работ согласно протоколу
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме от 01.08.20lбг.

4. Строи-гельный контроль осуществлен ооо пс <УК БизнесСтрой> на основании
договора Ns 545/СП20l7 от l1.05.2017 г. окtвания услуг по с,троительному коЕтролю за
выполнением работ по капитальному ремонту вн)лридомовых инженерных систем
мкд.

5, Работы по разработке проекгной документации осуществлялись подрядчиком ооо Пс
<УК БизнесС,грой> на основании договора на выполнение проектных работ Jt
360/сП20 lб от 28. 1 1.20 l6.

6. Ремонтные работы осуществлены в сроки:

Начмо работ: 05 мм 2017 г.
Окончание работ: 30 окгябр я 2017 r.

7. общм стоимость ок:ванных услуг и выполненных работ составила всего - з298235
(три миллиона двести девяносто восемь тысяч двести тридцать пять) рублей 73 копейки
в т-ч:

7.1 Стоимость капитаJIьного ремонта составила - 2g82 874 (два миллиона девятьсотвосемьдесят две тысячи восемьсот семьдесят чегыре) рубля 91 копейка;7,2 Стоимость услуг по строительному контролю за вылолнением работ покапитальному ремонту составила - з5 460 (тридцать пять тысяч четыреста шестьдесят)
рублей 82 копейки.
7.3 Стоимость работ по разработке проекгной документации составила - 2.7g 90о
(лвести семьдесят девять тысяч девятьсот) рублей 00 копеек.

8. В период капитчшьного ремонта выполнены следующие работы:



решение комиссии:

Предъявленные к приемке оказанные услуги и выполненные работы по
капитaшьному ремонту вн)лридомовых инженерных систем в многоквартирном доме
Nsl03 по ул. Сверллова в г. Кузнецке, Пензенской области принять и ввести объект в

эксплуатацию

члены комиссии:

Н.В. Моисеева

С.В. Горлевнин

А.и. Торопцев

н.А. кулькова

А.Н. Николаев

,' и.м. Никифорова

А.п. Артамошкин

н.с. Жарикова

_ ПС ,rY|(
Ьизн€сСтрой)

,l

ц

Тороп!ев
д.и.


