
Акт
приемки оказанных услуг и выполненных работ по капитальному ремонту и
ввода в эксплуатацию многоквартирного дома, расположенного по адресу:

Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Красноармейская, 108А

(< >)l/
комиссия в составе:

Председатель !ирекгор
комиссии:

Ананина С.В.

регионального
многоквартирных

фонла капиталыtого

домов Пензеttскойремонта
области

Горлевнин С.В. Начальник отдела капитального ремонта
Регионального фонла капитального ремонта
многоквартирных домов Пензенской области

Кулькова Н.А. Главный специ.rлист-эксперт отдела модернизации
жилищного фонда Управления жилищно-
коммунального хозяйства и гражданской защиты
населения Пензенской области

Николаев А.Н. Начальник отдела городского
админисlрации города Кузнецка

Инженер производственно-технического отдела

ООО (РЭУD г. Кузнеuка

хозяиства

ооо Пс (Ук

42 уполномоченный
выполненных работ
общего собрания

в многоквартирном

Артамошкин А.П. Генеральный дирекгор
БизнесСтрой>

Собственник кв. Ns

участвовать в приемке

согласно протоколу
собственников помещений

доме ЛЬ7 от 27.0б.2016г.

установили:

1. Заказчиком, Региональным фондом капитiшыlого ремонта многоквартирных домов
пензенской области, предъявлены к приемке ок.ванные услуги и выполненные работы
по капитii],lьному ремонту внутридомовых инженерных систем в многоквартирном доме
(далее капитальный ремонт), расположенного по адресу: Пензенская область, г.
Кузнецк, ул. Красноармейская, 108А.

2. Капитальный ремонт осуществлялся подрядчиком И.П. Торопцев А.И., на основании
договора строительного подряда Л9574/СП20 1 7 от 29.05.20 l 7г.

Члены

комиссии:

tl 20|,7 r.

Моисеева Н.В.

ТоропцевА.И. ИндивидуальныйпредпринимательТоропцевд.И.

Сабитова Е.М.



8. В периол капитмыIого ремонта выполнены следующие работы:

Наименование видов работ по
капитальному ремонту

Единица
изI\{ерения

объем
выполненных

работ
внутридомовых
систем в т.ч.:

инженерных з 25з 50з,20

N{ 233,10 2|2,155,|4

Узел учета (ХВС) шт. 1 5l656,14

водоснабжения (ГВС) ]!t ?17 00 204 0l7,26

центрilльного отопления NI 1859,00

Узел учета (ГВС и ОВ) шт 1 224 959,52

водоотведсния Ilt 132,50 195 635,6l

электроснабжения 2|50,20 868 209,00

3. Смgтная документация на капитilльный ремонт утверждена Региональным фонлом
капита,,Iьного ремонта многоквартирных домов Пензенской области, согласована
администрацией г. Кузнецка Пензенской области и собственником квартиры М 42 в

многоквартирном доме, по адресу: Пензенская область, г. Кузнечк, ул.
Красноармейская, 108А, уполномоченным участвовать в приемке выполненных работ
согласно протоколу общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме от 2'7.06.2016г.

4. Строительный контроль осуществлен ООО ПС <УК БизнесС,грой> на основании

договора ЛЬ 612lСП2017 от 06.06.2017 г. оказания услуг по строительному контролю за

выполнением работ по капитаJтьному ремонту вн)лридомовых инженерных систем

мкд.
5. Работы по разработке проеюной документации осуществлялись подрядчиком ООО ПС

<УК БизнесСтрой> на основании договора на выполнение проектных работ N!)

з59lсП2016 от 28.1 1.2016.

6. Ремонтные работы осуществлены в сроки:
Начало работ,. 29 мая 20 17 г.

Окончание работ: 10 ноября 2017 г.
7. Общая стоимость окaванных услуг и выполненных работ составила всего - 3 581 688

(три миллиона пятьсот восемьдесят одна тысяча шестьсот восемьдесят восемь) рублей
68 копеек в т.ч:
7.1 Стоимость капитаJIьного ремонта составила - З25З 503 (три миллиона двести
пятьдесят три тысячи пятьсот три) рубля 20 копеек;
7.2 Стоимость услуг по строительному контролю за выполнением работ по
капитальному ремонту составила - 48 285 (сорок восемь тысяч двести восемьдесят пять)

рублей 48 копеек;
7.3 Стоимость работ по разработке проеюной документации составила - 279 900
(двести семьдесят девять тысяч девятьсот) рублей 00 копеек.

сметная стоимость
работ, руб.

водоснабжения (ХВС)

| 496 2,70,5з

м.



решение комиссии:

ПредъявленнЫе к приемке оказанные услуги и выполненные работы по
капитальному ремонту внlтридомовых инженерных систем в многоквартирном доме
J\Ъ1O8А по ул. Красноармейскм в г. Кузнецке, Пензенской области принять и ввести
объекг в эксплуатацию.

члены комиссии:

Н.В, Моисеева

ор
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С.В. Гордевнин

А.и. торопцев

н.А. кчлькова
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А.Н. Николаев

,' С.В. Ананина

А.п. Артамошкин

Е.М, Сабитова
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