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приемки оказанных услуг и выполненных работ по капитальному ремонту и
ввода в эксплуатацпю лифтов многоквартирного дома, расположенпого по

адресу: Пензенская область, г. Кузнецк, ул.354 Стрелковой Щивизии, 13
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комиссия в составе:

Председатель
комиссии:

Моисеева Н.В. .Щиректор Регионального фонда капитtлльного

ремонта многоквартирных домов Пензенской
области

Члены
комиссии:

Начальник отдела капитального ремонта
Регионального фонда капитального ремонта
многоквартирных домов Пензенской области

Петрухин А.А. Представитель по доверенности
<Карачаровский механический завод>

пАо

Шалагинов В.Б. Генеральный директор ООО <СигмаJIифт>

Кулькова Н.А. Главный специаJIист-эксперт отдела
модернизации жилищного фонда Управления
жилищно-коммун€шьного хозяйства и
гражданской защиты населениJI Пензенской
области

Николаев А,Н.

Щипанова Н.П.

Жирков Н.А [иректор ООО <Лифтсервис>

Якушов А.Ю. Генеральный директор ООО (ГИТЦ>

Собственник кв. Jфl

Горлевнин С.В.

Нача.пьник отдела городского хозяйства
администрации города Кузнецка

Начальник производственно-технического
отдела ООО (РЭУ> г. Кузнецка

Рыженкова М.Г.
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установили:
Заказчиком, Региональным фондом капитального ремонта многоквартирных
домов Пензенской области, предъявлены к приемке оказанные услуги и
выполненцые работы по капитarльному ремонry лифтов многоквартирного дома
(далее капитальный ремонт), расположенного по адресу: Пензенская область, г.
Кузнецк, ул. 354 Стрелковой Двизии, 13.

Капитальный ремонт лифтов осуществлялся подрядчиком ПАО <Карачаровский
механический завод>, на основании договора строительного подряда
Ns729lСП20l7 от 11.09.2017г. и ООО <СигмаJIифт)) на осЕовании договора
субподряда Ns 00120-ФКР-17 от 09.11.20l7г., выполнившими капитальный

ремонт лифтов.
Сметнм документация на капитальный ремонт утверждена Региональным
фондом капитщIьного ремонта многоквартирных домов Пензенской области и
согласована адмиЕистрацией г. Кузнецка, Пензенской области.
Строительный контроль осуществлен ООО (ГИТЦ) на основании договора
Np737lCtI2017 от 12.09.2017 г. оказания услуг по осуществлению строительного
контроля за выполнением работ по капитЕlльному ремонту лифтов МК.Щ.
работы по рщработке проектной документации осуществлялись подрядчиком
ООО <ТрансэнергоD на основании договора Jъ 596/сп2017 от 31.05.2017г. на
выполнение работ по оценке технического состояниrl и проектированию
капитмьного ремонта лифтов в многоквартирном доме.
Ремонтные работы осуществлены в сроки:

Начало работ: 11 сентября 2017 r.
Окончание работ: Оз.о!. 20/l

общая стоимость оказанных услуг и выполненных работ составила всего -
2 350 780 (два миллиона 1риста пятьдесят тысяч семьсот восемьдесят) рублей 24
копейки.
7,l Стоимость капитЕIльного ремонта лифтов составила - 2 283 б43 (два миллиона
двести восемьдесят три тысяча шестьсот сорок три) рубля 02 копейки.
7.2 Стоимость услуг по строительЕому контролю за выполнением работ по
капитаJIьноМу ремонтУ лифтоВ составила - 4| 4l5 (сорок одна тысяча четыреста
пятнадцать) рублей 22 копейки.
7.З Стоимость работ по разработке проектной документации составила - 25 722
(двадцать пять тысяч семьсот двадцать два) рубля 00 копеек,
В период капитаJIьного ремонта выполнены след},ющие работы:
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Наименование видов работ
по капитшIьному ремонту

Единица
измерения

объем
выполненных работ

Сметнм
стоимость работ,
руб.

Ремонт лифтов лифт 2 2283 64з,02



решение комиссии:

Предъявленные к приемке оказанные услуги и выполненные работы по

капитальному ремонту лифтов многоквартирного дома J\&1З по ул. З54

Стрелковой Щивизии в г. Кузнецке, Пе ти ввести в эксплуатацию.

члены комиссии:

a

<(iItIil}

J'iJ)I

;jc] Е

Н.В. Моисеева

. Гордевнин

Петрухин

шалагинов

Н.А. Кулькова

А.Н. Николаев
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