
Акт
сдачи-приемки выполненных работ по разработке проектной докумептации

(,Щоговор Ns 926lСП2018 от l2.03.20l8 г.)

<< оL>> ёz.4(У 2018 г.

Местонахождение мпогоквартирного дома:
Пензенская область, Кузнецкий район, г. Кузнецк, ул. MocKoBcKEuI, д. 67А.

г. Пенза

Представитель Заказчика Региона_пьный фо"д капитttльного ремонта
многоквартирньD( домов Пензенской области

наименование организации

в лице ,Щиректора Н.В. Моисеевой
должность, инициalлы, фамилия

Представитель Подрядчика Общество с ограниченной ответственностью <КБ
<Проект>

наименование организации

в лице ,.Щиректора А.Г. Климашина
должность, инициllлы, фамилия

Уполномоченный представитель органа Администрация городаКузнецка
местного самоуправления

наименование организаlши

в лице Нача-пьника отдела городского хозяйства
Николаева А.Н.

должность, инициалы, фамилия

Лицо, уполномоченное действовать от
имени собственников помещений в
многоквартирном доме, в случае, если
капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме
проводится на основании решения
собственников помещений в этом
многоквартирном доме В.В. Кулебаев Кв.2

иници?цы, фамилия номер квартиры МК!

составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. ПОДРядЧиком ООО (КБ кПроект> предъявлены Заказчику к приемке выполненные

РабОты по разработке проектной докуплентации на проведение капит€lльного ремонта общего
иМУЩества многоквартирного дома, расположенного по адресу: Пензенская область, Кузнечкий

раЙон, г. Кузнецк, ул. MocKoBcKuuI, д. 6'lA в соответствии с .Щоговором }{b 926lСП2018 от
12.03.2018 г. (лалее - Щоговор).

2. Стоимость работ по.Щоговору составила: 38 503 (Трилцать восемь тысяч пятьсот три)

рубля 00 коп. в том числе НДС 18% 5 87З руб. 34 коп.
3. Работы по,Щоговору выполненьl << 2Z >> .z-r4./ 20t8 г.



4. Фактическое качество выполненньD( работ соответствует требованиям ,Щоговора.

Недостатки в выполненньIх работ не вьuIвлены. Работы выполнены в полном объеме, проектнм

документация, вкJIючIUI сметную документацию в полном объеме в соответствии с условиями
,Щоговора.

5. Гарантийный срок на результаты выполненньгх работ устанавливается от даты
подписtlния Сторонал,tи Акта сдачи-приемки выполненньж работ и до окончания гарантийного

срока нЬ результаты работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, ук€ванного в

пункте 1 настоящего Акта, выполненных по проектной документации Подрядчика.

6. Настоящий акт составлен в _!экземплярах, имоющих рtlвную юридическую силу, по

одному для каждого tшена комиссии и 1 Подрядчику

Подписи:

Представитель Заказчика Н.В. Моисеева
инициtшы, фамилия

Подрядчика
с
S
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рOЕкт " подпись

А.Г. Климашин
инициалы, Фамилия

А.Н. Николаев
иниlиалы, фамилия

В.В. Кулебаев
инициалы, фамилия

о

Уполномоченный представитель
органа местного самоуправления

м.п.

Представитель собственников
помещений в многоквартирном
доме Ип,/"J
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