
Акт
приемки оказапных услуг и выполпепных работ по капитальному ремоЕту

и ввода в эксплуатацttю крыши многоквартирного дома, расположенного по
адресу: Пензенская область, Камепский район

г. Каменка, ул. Рокоссовского, 42

,, /5 , декабря_2017 г.

комиссия в составе:

Председатель

комиссии:

комиссии:
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а

ны

,Щиректор Регионального фонда капит€lльного

ремонта многоквартирных домов Пензенской

области

Начальник отдела капитального ремонт
Регионального фонда капитального ремонт
многоквартирных домов Пензенской области

1

Генеральный директор ООО кМодуль>

Кулькова Н.А. Главный специ€lлист-эксперт отдела
модернизации жилищЕого фонда Управления
жилищно-коммунального хозяйства и
гражданской защиты населения Пензенской
области

,Щиректор Муниципального казенного

учреждения <<Управление капитшIьного
строительства города Каменки>>

Генеральный директор ООО (ГИТЦ)

Гаврилкина Е.В. Председатель правления ТСЖ кГородок>,

Лиханов А.И. Собственник кв. Ns 9 уполномоченный
участвовать в приемке выполненных работ
согласно письму администрации г. Каменки от
01.06.2017 Jфl502.

установили:
Заказчиком, Региональным фондом капитального ремонта многоквартирItых

домов ПенЗенской области, предъявленЫ к приемке ок€L:}аЕные услуги и

выполЕенные работы по капитЕrльному ремонту крыши многоквартирного дома,

расположеЕного по адресу: Пензенская область, Каменский район г. Каменка,

ул. Рокоссовского, 42.

Моисеева Н.В.

Гордевнин С.В,

I-{ыплухин А.Г.

Чижонкова Т.Н.

Якушов А.Ю.



2. Капитальный ремонт крыши осуществлялся подрядчиком ООО <<Модуль >>, на
основании договора строительного подряда от 25.08.2017 г. Ns 699/СП2017.

3. Сметная документация на капитальный ремонт крыши утверждена

Региона.гlьным фондом капитЕUIьного ремонта многоквартирных домов

Пензенской области, согласована с органом местного самоуправления,

председателем ТСЖ <Городок>, собственником квартиры ЛЬ9 в

многоквартирном доме, по адресу: Пензенская область, Каменский район, г.

Каменка, ул. Рокоссовского, 42 , уполномоченным участвовать в приемке

выполненных работ согласно письму администрации г. Каменки от 01.06.20l7 г.

лъ 1502.

4. Строительный контроль осуществлен ООО (ГИТЦ)) на основании договора Nч

697lСП20|7 от 23.08.20l7 г. оказания услуг по осуществлению строительного

контроля за выполнением работ по капитаJIьному ремонту крыши МК.Щ.

5. Работы по разработке проектной документации осуществлялись подрядчиком

ООО <КБ <Проект>> на основании договора на выполнение работ по оценке

технического состояния и проектированию капитЕцlьного ремонта Ns

524lСП201'7 от 05.05.2017 г.

6. Ремонтные работы осуществлены в сроки:

Начало работ: 25 авryста 20117 г.

Окончание работ: 07 декабря 2017 г.

7. Общая стоимость оказанных услуг и выполненных работ составила всего -
2094265 (два миллиона девяносто четыре тысячи двести шестьдесят пять)

рублей 37 копеек в т.ч:

7.1 Стоимость капитального ремонта составила - 1884 434 (один миллион
восемьсот восемьдесят четыре тысячи четыреста тридцать четыре) рубля 72

копейки;

7.2 СтОимость услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением

работ по капитаJIьному ремонту крыши МКЩ составила - 34 l75 (тридцать

четыре тысячи сто семьдесят пять) рублей 34 копейки.

7.З Стоимость работ оценке технического состояниJI и проектированию

капитаJIьного ремонта составила -175 655 (Сто семьдесят пять тысяч шестьсот
пятьдесят гrять) рублей З1 копейка.

8. В период капитального ремонта MKf выполнены след}.ющие работы:

Наименование видов работ
по капит€шьному ремонту

Единица

измерения

объем

выполненных работ

Сметная

стоимость работ,

руб.
Ремонт крыши м2 777 l 884 4з4,72



решение комиссии:

Предъявленные к приемке оказанные услуги и выполненные работы по

капитальному ремонту крыши многоквартирного дома Ns 42 по

ул. Рокоссовского в г. Каменке Каменского района Пензенской области принять

и ввести объект в эксплуатацию.

члены комиссии:

Н.В. Моисеева

с.в. г ордевнин

А.Г. I_{ыплухин

н.А. кулькова

Т.Н. Чижонкова

А.Ю. Якушов

Е.В. Гаврилкина

А.И. Лиханов
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