
Акт
сдачи-приемки выполненных работ по разработке проектной докумеIrтации

(.Щоговор Jф 934lСП2018 от 12.03.20l8 г.)

u /{, О5- 2018 гг. Пенза

Местонахождение мtIогоквартирtlого дома:
Пензенская область, Спасский район, г. Спасск, пр-кт Красный, д.2З.

Представитель Заказчика Региональный фонд капитtlльного ремонта
многоквартирных домов Пензенской области

наименование организации

в лице !иректора Н.В. Моисеевой
должность, иниlцalлы, фамилия

Представитель Подрядчика Общес,гво с ограниченной ответственностью кКБ
<Проект>

наименование организации

в лице !иректора А.Г. Климашина

УполномочеIIныI"l представllтель органа
местIIого самоуправления

должность, иниlиалы, фам илия

Администрация города г. Спасска

наименование организации

в лице Ведущего специалиста по благоустройству и ЖКХ
Афониной Т.А.

должность, инициалы, фамилия

Лицо, уполномоченное действовать от
имени собствеrlников помещений в
многоквартирном доме, в случае, если
капитальllый peMolIT общего
имущества в многоквартирном доме
проводится на осIIоваIlии решения
собственlrиков помещений в этом
многоквартирном доме Кузнечов О.И. Jф5

иllициалы, фамилия номер квартиры МК!

составили настоящий Акт о них(еследующем:
l. Подрядчиком ооо (КБ <Проект> предъявлены Заказчику к приемке выполненные

работы по разработке проектной документации на капитальный ремонт общего имущества
многокваРтирногО ЛОма (ддЛее - рабОты), расположенного по адресу: Пензенская область,
Спасский район, г. Спасск, пр-кТ Красный, д. 2з, в соответствии с !оговором ]ф 934lсП20l 8 от
l2.03.2018 г. (далее - [оговор).

2. СтоимОсть рабоТ по.ЩоговОру составИла 34545 (ТридцатЬ четыре тысячи пятьсот сорок
пять) рублей 00 коп, в тоМ числе ндс-l8уо-5269,58 руб.

3. Работы по !оговору выполн eHbl ,, 15 ) ог 2018 г



4, Фактическое качество выполненньIх работ соответствует требованиям ,Щоговора.

Недостатки в выполненных работ не вьIявлены. Работы выполнены в полном объеме, проектнzuI

документация, включtш сметную документацию в полном объеме в соответствии с условиями
Щоговора.

5. Гарантийный срок на результаты выполненньгх работ устанавливается от даты

подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненньtх работ и до окончания гарантийного

срока на результаты работ по капитаJIьному ремонту многоквартирного дома, указанного в

пункте l настоящего Акта, выполненных по проектной документаuии Подрядчика.

6. Настоящий акт составлен ь 3 экземплярах, имеющих равн},ю юридическую силу, по

одному для каждого члена комиссии и 1 экземпляр Подрядчику.

Подписи:

Представитель Н.В. Моисеева
подпись иниtшtlлы, фамилия

А.Г. Климашин
инициitлы, фамилия

о

Уполномоченный представитель
органа местного самоуправления Т.А. Афонина

инициалы, фамилия

м.п

Представитель собственников

помещений в многоквартирном
доме

подпись инициitлы, фамилия

прOЕкт 
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